

日野市保育の質ガイドライン策定スケジュール(案)

令和7年度

	11月	12月	R8.1月
委員会	11/11（火）		R8 1/13(火)
内 容	・ 第2版ワーキンググループ 骨子説明 ・ 今後の進め方 ・ 第2弾アンケート配布	・ アンケート締切・集計	・ 新メンバー顔合わせ ・ 新旧引継ぎ ・ アンケート結果について ・ 第2版について提案 ・ ワーキング参加者依頼

令和8年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
委員会		5/12(火)			8/25(火)	9/15(火)		11/10(火)		1/12(火)		
ワーキング						9/15(火)		11/10(火)		1/12(火)		
内 容		・ 事例内容、担当 園決定 ・ メールにて依頼 (5/20)		・ 原稿締め切り (✕切り 7/20)	・ 原稿確認	・ 第一回ワー キング		・ 第二回ワー キング※最終		・ 第三回ワー キング※予備	デー タ化	発行
事務局		・ メール依頼文作 成		・ 集約	・ 校正原稿整 理	・ 新規原稿の 作業準備				・ デー タ化に 向けての準備		
		メー ル配信		・ 校正開始	・ 委員会資料 作り	・ 新原稿校正 開始 (W.Gの意見 を踏まえて)	→	・ 新原稿校正 開始 (W.Gの意見 を踏まえて)	→	・ 新原稿校正 開始 (W.Gの意見 を踏まえて)	→	