

【最終日補正】令和 6 年度一般会計補正予算(第 4 号) 概要

1. 補正予算額

会計区分	補正前	今回補正	補正後
一般会計	75,415,602 千円	▲464,606 千円	74,950,996 千円

2. 補正内容

豊田小学校校舎大規模改造工事の入札不調に伴う対応

■事業背景

令和 6 年度から令和 7 年度において実施予定であった豊田小学校校舎大規模改造工事の入札が不調になったことに伴い、工事工程を見直し、工期を令和 8 年度まで延長する。

これに伴い、予算額について年度間の調整を行うと共に、債務負担行為の期間を令和 8 年度までに変更するもの。

なお、学校教育への影響を最小限に留めるため、すみやかに入札等の契約手続を進める必要があることから、令和 6 年第 2 回定例会の最終日において予算計上をおこなう。

■事業概要(上記を踏まえた対応)

① 工事名称

豊田小学校校舎大規模改造工事

② 工期

変更前:令和 6 年度～令和 7 年度

変更後:令和 6 年度～令和 8 年度

③ 備考

工期変更および年度間予算額調整のため、債務負担行為について期間および限度額を変更(事業予算の総額は変更なし)

予算科目	当初	変更後	差引
令和 6 年度予算額 (工事監理・工事)	807,739 千円	343,133 千円	▲464,606 千円
令和 7 年度予算額 (債務負担限度額)	815,303 千円	1,279,909 千円	464,606 千円
令和 8 年度予算額 (債務負担限度額)	当初は設定無し		
(事業予算総額)	1,623,042 千円	1,623,042 千円	0 円

■予算措置

事業名:豊田小学校大規模改造経費(庶務課)

予算科目	事業費	財源	
		特定財源※	地方債
校舎大規模改造工事	▲464,606 千円	▲134,906 千円	▲329,700 千円
(合計)	▲464,606 千円	▲134,906 千円	▲329,700 千円

※国庫支出金(学校施設環境改善交付金) ▲45,909 千円

都支出金(市町村総合交付金) ▲81,752 千円

都支出金(公立学校施設防災機能強化支援事業) ▲10,582 千円

都支出金(公立学校施設冷暖房化支援特別事業) 3,337 千円