

こども計画策定に係る概要

(1) 計画策定の流れ

各法律の対象や趣旨を踏まえ、こども計画の策定において必要な施策や取り組みを検討し、計画の骨子を作成していきます。

こども基本法

(こども：心身の発達の過程にある者)

こどもの状況、環境等にかかわらず、権利が守られる社会の実現

少子化社会対策基本法

結婚、妊娠、子供・子育てに温かい社会の実現

子ども・子育て支援法（0歳～12歳）

教育・保育施設の量と質の確保、地域の子育て支援の充実

次世代育成支援対策推進法（0歳～18歳）

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を図る

子ども・若者育成支援推進法（0歳～39歳）

全ての子供・若者が自らの居場所を得て成長・活躍できる社会を目指す

子どもの貧困対策支援法

全ての子どもが生まれ育った環境によって将来が左右されないように育成及び教育の機会を保障

子どもの貧困対策については既存の方針と計画期間のズレがあるため、今回は統合せず並行して取り組みを推進します。

日野市の現状と課題

策定コンセプトの抽出と施策等

こども計画目次構成（案）

第1章 計画の策定にあたって

第2章 日野市の現状

第3章 計画の基本理念、基本目標
※左記のPointを踏まえた基本方針・方向性・施策体系を記載

第4章 施策の展開
※左記の事業を具体的に記載

第5章 教育・保育の量の見込みと確保方策

第6章 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策

第7章 計画の推進に向けて

資料編

Point
01

すべての子どもの健やかな成長を切れ目なく支援する子ども・家庭・地域の子育て機能の充実

- 伴走型支援による問題の早期発見・防止
- こどもなんでも相談等、相談機能の充実
- 地域の子育て支援団体・機関のネットワーク強化

Point
02

保育・教育サービスの適正な確保による、教育・保育施設等の安定運営の維持

- 保護者ニーズと実績に基づく保育・教育の推計
- 幼児教育・保育の質の担保・向上
- 学童クラブの需要への対応等

Point
03

子ども・若者等当事者の声を施策に反映する取り組み

- 困難を抱える子ども・若者・家庭への支援
- 子ども・若者の居場所の選択肢の充実
- 子ども・若者の発言・参加の機会の充実

(2) こども計画の体系 (案)

アンケート調査とこども大綱を踏まえた「(仮称)日野市こども計画」の体系(案)

基本理念	基本目標	方針	方針に紐づけされる施策の一例
	I ライフステージに応じて切れ目なく一人ひとりを大切にする支援	1) 妊娠・出産期からの切れ目ない支援	各種相談窓口機能の充実 ファミリーアテンダント事業(アウトリーチ) 産後ケア事業 伴走型支援
		2) 子どもの権利の擁護・保障	子ども条例委員会 子ども条例の周知・啓発 子どもオンブズパーソン
		3) 心と体の健やかな成長を支える環境づくり	医療的ケア児・障害のある子など配慮を要する子への生活環境支援
	II 子どもの健やかな育ちへの支援	1) 多様なニーズを受け止められる子育て支援	虐待防止 発達障害のある方への支援
		2) 安心して子育てするための費用助成	保育・教育サービスの確保 質の担保・維持
		3) 健やかな成長を支える遊び・学びの場づくり	各種手当 医療費助成 就学援助
	III 子育て・子育てを支えるまちづくり	1) 地域で子どもの成長を支える仕組みづくり	児童館 子育てひろば プレーパーク
		2) 安心して子育てができるまちづくり	ひのっち 青少年委員 育成会 ファミサポ 子ども食堂 NPO等 子育て支援団体との協働・活動支援
	IV 子ども・若者の成長と自立への支援	1) 困難を有する子ども・若者とその家族への継続した支援	安全に過ごせる 公園やあそび場
2) 子ども・若者の社会的活動への参画の機会の確保		ひきこもり 不登校 ヤングケアラー 貧困対策 一人親家庭等の自立支援	
			社会体験の機会 若い世代が意見表明する機会 オンラインプラットフォームの活用

(3) 計画策定スケジュール

令和6年度	令和6年										令和7年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
支援会議開催	①		②		③		④		⑤		⑥		
子ども・若者へのインタビュー		●	→										
パブリックコメント実施								●	→				
(1) 情報収集・分析等													
①情報収集、分析	>>>>												
	現状把握												
②方向性の検討・設定		>>>>>>											
		方向性の検討											
(2) 需要量の推計及び目標量の検討													
①需要量の推計		>>>>											
		需要量推計											
②目標量の検討		>>>>>>>>											
		目標量の検討											
(3) 事業計画案の策定													
①計画案の作成		>>>>>>>>				>>>>>>>>			>>>>				
		計画骨子作成				素案作成			パブリックコメントへの対応				
(4) 計画案及び概要版の作成													
①計画書及び概要版の作成										>>>>>>>>>>			
										計画書・概要版作成 印刷			

会議日時	主な議題（案）	
① 4月18日	体系・基本理念について	
② 6月24日	施策について	
③ 8月21日	量の確保について	
④ 10月21日	計画の素案について	
⑤ 12月19日	パブリックコメントについて	
⑥ 2月20日	計画の承認について	