

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第七小学校トイレ改修機械設備工事	
概要	契約期間について 令和6年5月24日から令和6年12月16日まで を 令和6年5月24日から令和7年1月17日まで と変更する。	
履行終了日	変更前	令和6年12月16日
	変更後	令和7年1月17日
契約金額 (税込)	変更前	44,220,000 円
	変更後	変更なし
	増減	変更なし
変更理由	本件建築工事において、解体作業中に校舎外壁からの雨漏りが確認され、これに対処するための作業を追加したことに伴い工期の延長を行うもの	