

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第七小学校トイレ改修建築工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 打継目地補修（目地付近のひび割れ補修及び塗膜劣化補修含む） ・ 外壁塗装の追加 ・ 既存鉄板滑り止め措置の追加 	
履行終了日	変更前	令和6年12月16日
	変更後	令和7年1月17日
契約金額 (税込)	変更前	42,987,831 円
	変更後	43,577,600 円
	増減	589,769 円
変更理由	<p>本工事において、解体作業中に校舎外壁からの雨漏りが確認され、これに対処するための作業を追加したため。</p>	