

契約変更に係る公表事項

件名	浅川右岸第四処理分区(R6-1)工事	
概要	契約期間 (当初) 令和6年8月2日 から 令和6年12月26日 まで (変更) 令和6年8月2日 から 令和7年2月28日 まで	
履行終了日	変更前	令和6年12月26日
	変更後	令和7年2月28日
契約金額 (税込)	変更前	変更なし
	変更後	
	増減	
変更理由	都道北野街道道路拡幅事業に伴う下水道管布設工事において、歩道内の下水道管から車道内への下水道既設マンホールに接続する横断管路を施工することとなっております。現場を詳細に確認した結果、この横断管路が既設水道管φ800mmの送水管に接触し、支障になることが判明いたしました。 当送水管を回避する方法を検討した結果、横断管路を送水管φ800mmの下越しにて推進工法で施工することが安全性・経済性で最善であると判断しました。 当推進工法は、推進機械と立坑を設置するための準備に時間を要するため、契約期間を令和7年2月28日まで延伸するものです。	