

第5次日野市男女平等行動計画策定スケジュール

項目	R5年度												R6年度												R7年度																																			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																								
1. スケジュールの策定	●策定方法の検討・決定 ●スケジュール案の策定			●市長から諮問																											●推進委員会答申																													
2. 第4次行動計画評価	R4主管課評価 (79施策)			R4本部評価 (39施策)			R4市民評価 (39施策)			R4評価報告書 作成			●R4評価結果本部会議報告 & 公表			R5主管課評価 (79施策)			R5本部評価 (39施策)			R5市民評価 (39施策)			R5評価報告書 作成			R6主管課 評価 (79施策)			R6本部 評価 (39施策)			R6市民 評価 (39施策)			R6評価報告書 作成			●R5評価結果本部会議報告 & 公表			●評価結果本部会議報告 & 公表																	
3. 計画策定に向けた動向などの把握と整理	●国・都の動向把握 ●日野市の現状把握 ●他自治体の事例収集																																																											
4. 市民意識調査等	業者選定方法等の決定												アンケート項目案の作成 業者下見横もり												●8/1広報(アンケート協力依頼) アンケート実施												結果集計・報告																							
5. 庁内調査・調整等	庁内調査・調整(結果を計画素案に反映)																																																											
6. 計画書素案等の作成	契約依頼(準備行為)												計画素案(案)の作成												計画素案の作成												●計画素案決定												計画決定(冊子作成)											
7. パブリックコメント	準備 パブコメ実施 8月(1ヵ月間) 修正等 ●結果公表																																																											
8. 計画冊子等印刷納品等	●納品 冊子等印刷																																																											
9. 推進委員会等	☆第1回委員会 (4/26)			☆第2回委員会 (7/13)			☆第3回委員会 (12/20)						☆第1回委員会 (4/24)			☆R6第1回委員会 (7/17)			☆R6第2回委員会 (12/18)			☆R6第3回委員会 (2/19)			☆R7第1回委員会 (5月)			☆R7第2回委員会 (7月)			☆R7第3回委員会 (9月)			☆R7第4回委員会 (11月)			☆R7第5回委員会 (1月)																							
	第10期男女平等推進委員 (任期：令和4年7月～令和6年6月)																		第11期男女平等推進委員 (任期：令和6年7月～令和8年6月)																																									

* 推進委員会の日程は、計画の策定状況に応じ、変更する場合があります。