

## 今後の予定

年度	内容	
R 6	基本構想の策定	8/9 (金) 15~17 時 場所：中央公民館 講座室 第 1 回検討委員会 …これまでの検討経緯と事業の目的・今後のスケジュールの共有
		10/7 (月) 15~17 時 場所：子ども包括支援センター 「みらいく」 多目的室 第 2 回検討委員会 …再編の方向性の検討①
		11/11 (月) 15~17 時 場所：日野市役所本庁舎 505 会議室 第 3 回検討委員会 …再編の方向性の検討②
		1/24 (金) 15~17 時 場所：日野市役所本庁舎 505 会議室 第 4 回検討委員会 …基本構想（素案）の提示
		2月初旬~ 基本構想(素案)に対するパブリックコメント、 市民説明会・オープンハウス型説明会の実施
		2~3月頃 民間事業者へのサウンディング調査①
		3月末 基本構想の公表
R 7	基本計画の策定	5/15 (木) 15~17 時 場所：子ども包括支援センター 「みらいく」 多目的室 第 5 回検討委員会 …建築計画の検討①
		8~10月頃 民間事業者へのサウンディング調査②
		8/14 (木) 15~17 時 場所：日野市役所本庁舎 505 会議室 第 6 回検討委員会 …建築計画の検討②、再編パターンの検討①、 管理運営の基本的な考え方の検討①
		10/6 (月) 15~17 時 場所：日野市役所本庁舎 505 会議室 第 7 回検討委員会 …再編パターンの検討②、モデルプランの検討、 管理運営の基本的な考え方の検討②
		11/10 (月) 15~17 時 場所：調整中 第 8 回検討委員会 …基本計画（素案）の提示
		2月頃~ 基本計画（素案）に対する市民意見聴取の実施
		3月頃 基本計画の公表
R 8 以降	-	施設設計等
R 10 以降	-	工事着工

※基本計画の策定にあたっては、検討委員会の他、必要に応じてオープンハウス形式またはワークショップ形式等により、多様な市民意見を聴取していく