

本事業の全体スケジュール（令和 7 年度版）

年度	内容	
R 6	基本構想の策定	8/9（金）15～17 時 第 1 回検討委員会
		10/7（月）15～17 時 第 2 回検討委員会
		11/11（月）15～17 時 第 3 回検討委員会
		1/24（金）15～17 時 第 4 回検討委員会
		2月～3月 基本構想（案）に対するパブリックコメント・市民説明会の実施
		3月 基本構想の公表
R 7	基本計画の策定	5/15（木）15～17 時 場所：子ども包括支援センター 「みらいく」 多目的室 第 5 回検討委員会 …基本構想（素案）策定後の経過報告・今後のスケジュールの共有・再編計画の検討①
		7月頃（予定） 市民座談会（仮）
		8/14（木）15～17 時 場所：日野市役所本庁舎 505 会議室 第 6 回検討委員会 …再編計画の検討②・管理運営計画の検討①
		10/6（月）15～17 時 場所：日野市役所本庁舎 505 会議室 第 7 回検討委員会 …管理運営計画の検討② 等
		11/10（月）15～17 時 場所：中央福祉センター 集会室 第 8 回検討委員会 …基本計画（素案）の提示
		2月頃～ 基本計画（案）に対するパブリックコメント・市民説明会
		3月 基本計画の公表
R 8	複合施設の設計・建設	設計
R 9		
R 10 頃		着工目標

※基本計画の策定にあたっては、検討委員会の他、必要に応じてオープンハウス形式またはワークショップ形式等により、多様な市民意見を聴取していく。