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（７）平山城址公園駅周辺地区 
 

道路特定事業及び関連事業【６．平山城址公園駅周辺地区】（第二次基本構想） 

整備対象 経路１ 事業主体 東京都 

路  線  名 都道１７３号線（北野街道） 

事業区間・延長 始点：平山城址公園駅交差点～終点：平山五交差点 延長：２９１ｍ 

事業内容 
事業量 

（延長／箇所数）

実施予定期間 
着 手 完 了 

ア．波打ち歩道の解消 ２９１ｍ 事業中 平成 28 年度 

イ．視覚障害者誘導用ブロックの設置 ２９１ｍ 事業中 平成 28 年度 

ウ．透水性舗装の整備 ２９１ｍ 事業中 平成 28 年度 

エ．電線類の地中化 ２９１ｍ 事業中 平成 28 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 

・交差点改良事業にて拡幅整備中。 

事業実施位置図 
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道路特定事業及び関連事業【６．平山城址公園駅周辺地区】（第二次基本構想） 

整備対象 経路２－１ 事業主体 東京都 

路  線  名 都道１５５号線町田・平山・八王子線（立体交差部）側道 

事業区間・延長 
始点：側道分岐部 ～ 

 終点：市道Ｋ２１－２号線、市道Ｋ８４号線
延長：１２４ｍ 

事業内容 
事業量 

（延長／箇所数）

実施予定期間 
着 手 完 了 

ア．路側帯のカラー化 １２４ｍ 平成 25 年度 平成 28 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 

・視覚的分離 

事業実施位置図 
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道路特定事業及び関連事業【６．平山城址公園駅周辺地区】（第二次基本構想） 

整備対象 経路２－２ 事業主体 東京都 

路  線  名 都道１５５号線町田・平山・八王子線（立体交差部～交差点接続部） 

事業区間・延長 始点：平山五交差点 ～ 終点：側道分岐部 延長：８８ｍ 

事業内容 
事業量 

（延長／箇所数）

実施予定期間 
着 手 完 了 

ア．部分的な歩道横断勾配の解消 ８８ｍ 平成 25 年度 平成 28 年度 

イ．視覚障害者誘導用ブロックの設置 ８８ｍ 平成 25 年度 平成 28 年度 

ウ．透水性舗装の整備 ８８ｍ 平成 25 年度 平成 28 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 

 

事業実施位置図 
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道路特定事業及び関連事業【６．平山城址公園駅周辺地区】（第二次基本構想） 

整備対象 経路２－３ 事業主体 東京都・日野市 

路  線  名 都道１５５号線町田・平山・八王子線 

事業区間・延長 始点：平山三交差点 ～ 終点：平山五交差点 延長：１５２ｍ 

事業内容 
事業量 

（延長／箇所数）

実施予定期間 
着 手 完 了 

ア．視覚障害者誘導用ブロックの設置 １５２ｍ 平成 26 年度 平成 28 年度 

イ．部分的な歩道横断勾配の解消 １５２ｍ 平成 26 年度 平成 28 年度 

ウ．透水性舗装の整備 １５２ｍ 平成 26 年度 平成 28 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 

 

事業実施位置図 
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道路特定事業及び関連事業【６．平山城址公園駅周辺地区】（第二次基本構想） 

整備対象 経路３ 事業主体 京王電鉄(株) 

路  線  名 平山城址公園駅前広場内歩道 

事業区間・延長 始点：市道Ｋ６８号線 ～ 終点：市道Ｋ７６号線 延長：１０３ｍ 

事業内容 
事業量 

（延長／箇所数）

実施予定期間 
着 手 完 了 

ア．視覚障害者誘導用ブロックの設置 １０３ｍ 平成 24 年度 平成 32 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
 

事業実施位置図 
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道路特定事業及び関連事業【６．平山城址公園駅周辺地区】（第二次基本構想） 

整備対象 経路４ 事業主体 日野市 

路  線  名 市道Ｋ７６号線 

事業区間・延長 
始点：平山城址公園駅前広場 ～ 

 終点：市道Ｋ７６号線
延長：３０ｍ 

事業内容 
事業量 

（延長／箇所数）

実施予定期間 
着 手 完 了 

ア．個別段差の解消 １箇所 平成 30 年度 平成 32 年度 

イ．放置自転車の規制 ３０ｍ 継続 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 

 

事業実施位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


