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第１章 第 5次日野市行財政改革大綱実施計画【令和元年度（2019年度）

版】について 

１． 位置付け 

○第 5 次日野市行財政改革大綱実施計画【令和元年度（2019 年度）版】（以下「令和元年度実

施計画」という。）は、第５次日野市行財政改革大綱（以下「５次行革大綱」という。）で示し

た基本方針に基づき、その具体的な取組項目、実施内容、工程表、数値目標等、取組の成果

と今後の対応等を明らかにするもので、平成 29 年度（2017 年度）から平成 30 年度（2018

年度）の実施結果及び令和元年度（2019 年度）から令和 2 年度（2020 年度）までの実施計

画について記載しています。 

 

２． 計画期間 

○5 次行革大綱の計画期間と同様に、平成 29 年度（2017 年度）から令和 2 年度（2020 年度）

までの 4 年間です。ただし、令和元年度実施計画は平成 29 年度（2017 年度）から平成 30

年度（2018 年度）の 2 年間の実施結果及び令和元年度（2019 年度）から令和 2 年度（2020

年度）までの 2 年間の計画を示したものです。 

 

３． 取組体系 

○令和元年度実施計画では、5 次行革大綱に定めた 3 つの基本方針の実現に向けた 16 の取組の

視点に沿って、具体的な 121 の取組項目を定めています。これは、平成 29 年度実施計画の

取組項目の 109 項目に加え、平成 30 年度実施計画において 6 項目を加えて 115 項目とし、

令和元年度実施計画において 6 項目を加えて 121 項目としたものです。 

  【新規取組項目の視点】 

①平成 30 年度の行政評価により「抜本的見直し」及び「休止・廃止」と評価した事業 

②新たに取り組むべき事業 

 

４． 内容と運用 

○実施計画では、取組項目ごとに実施計画個票（以下「個票」という。）を作成し、年度ごとの

実施内容を整理した「工程表」と、取組を通じて目指す数値目標等を明らかにしました。 

○計画期間中は、毎年度、取組の実績を翌年度にこの個票に追記・整理していきます。計画機

能と進行管理機能を併せ持つこの個票を用いて PDCA サイクルを回します。 

○平成 30 年度進捗状況を確認した上で、必要に応じて取組内容や工程の見直しを行っていま

す。 

○国からの行政サービス改革等に関する通知等も参考にし、市として新たに取り組むべき項目
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を適宜追加し設定していきます。 

５． 進行管理・推進体制・公表 

○実施計画は、市長を本部長とする日野市行財政改革推進本部のもと、各所管部署が実行し、

全庁的に取組を進めます。毎年度、日野市行財政改革推進本部が、実施計画全体の進行管理

を行い、日野市行財政改革推進委員会（公募市民、有識者等で構成）に報告し、ご意見等を

いただきます。 

○日野市行財政改革推進委員会においていただいたご意見等を踏まえ、次年度の実施計画を策

定します。 

○毎年度、前年度の進捗状況の報告と、残期間についての計画内容を公表します。 
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第２章 財政指標の推移 

１．第 5次行財政改革大綱における財政指標と目標値  

 

                                                   
1 経常収支比率は、財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的

に支出される経費（経常的経費）に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的

に収入される一般財源（経常一般財源）、減税補てん債及び臨時財政対策債の合計額に占める割合である。一般

的に 75％を上回らない水準が望ましいとされている。【臨時財政対策債等を加えることで比率が改善してしま

う。】 
2 財政調整基金は、年度間の財源の変動を調整するため、決算剰余金などを積み立て、財源が不足する年度に活

用する目的の基金である。 

指

標 

指標名及び現状値 

【平成 27年度 

決算値】 

指標の考え方 令和２年度の目標 

参考値【平成 30年度】 

東京都 26市平均及び、 

26市の中での日野市の

順位（好ましい方からカウ

ント） 

指

標

１ 

経常収支比率1 

（普通会計） 

 

【91.8％】 

 

（歳入経常一般財源に臨

時財政対策債等を加えな

い場合の数値） 

経常収支比率を押さえ、

政策的な経費を一定程度

確保できる財政構造を目

指す。臨時財政対策債等

を加えない理由は、指標

２で市債等（臨時財政対

策債等含む）の残高の削

減を目標としており、こ

れと整合を図るため。 

【91.0％】 

＜参考＞ 

2020 プラン後期基本計画 

107－①の指標 

※2020 プラン後期基本計画で

は最終年度（令和 2 年度）目標

値は 85.0％となっているが、

91.0％への修正を予定してい

る。 

26 市平均：【97.1％】 

日野市の順位：17 位 

指

標

２ 

市債等の残高 

（土地開発公社を含

む全会計） 

【736 億円】 

土地開発公社を含む全

会計で発行した市債等

の残高を削減し、将来世

代への負担を減らす。 

【690 億円】 

＜参考＞ 

2020 プラン後期基本計画 

107－①の指標 

26 市平均：【451 億円】 

日野市の順位：24 位 

市民一人あたり換算 

26 市平均【28 万１千円】 

日野市  【36 万 2 千円】 

（日野市の順位：22 位） 

指

標

３ 

財政調整基金2の残高 

（普通会計） 

【43 億円】 

収支バランスを確保し、

財政調整基金の取り崩

しに頼らない健全な財

政運営を目指す。 

【45～50 億円】 

＜参考＞ 

2020 プラン後期基本計画 

107―①の指標 

26 市平均：【42 億円】 

日野市の順位：【9 位】 

市民一人あたり換算 

26 市平均【2 万 6 千円】 

日野市 【2 万 3 千円】 

（日野市の順位：16 位） 

指

標

４ 

人件費構成比率 

（普通会計） 

【15.3％】 

普通会計の歳出総額に

占める人件費（報酬、給

料、職員手当、共済費）

の割合を下げる。 

【15％台の維持】 
26 市平均：【14.2％】 

日野市の順位：17 位 
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２．財政指標の推移  

 

指

標 

指標名 

H27 年度 

決算値 

H28 年度 

決算値 

H29 年度 

決算値 

H30 年度 

決算値 

R 元年度 

決算値 

R２年度 

決算値 

R２年度 

目標値 

指

標

１ 

経常収支比率 

（普通会計） 

91.8％ 

（歳入経常一般財源

に臨時財政対策債等

を加えない場合の数

値） 

95.6％ 92.8％ 100％ 

  

91.0％ 

指

標

２ 

市債等の 

残高 

736 億円 

（土地開発公社

を含む全会計） 

722 億円 696 億円 672 億円 

  

690 億円 

指

標

３ 

財政調整基金 

残高 

（普通会計） 

43 億円 

42 億円 42 億円 43 億円 

  

45～50 

億円 

指

標

４ 

人件費構成比率 

（普通会計） 

15.3％ 

14.7％ 14.7％ 14.5％   
15％台 

の維持 

 

 

指標１ 財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、平成 30 年度には 100.0％となり、平成 29 年

度の 92.8％から 7.2 ポイント悪化しました。この主な要因は、分子側の支出（経常的経

費に充てられる一般財源）では扶助費や、人件費、特別会計への繰出金等が増加し、分

母側の収入（経常的な一般財源収入）では法人市民税や、地方消費税交付金、普通交付

税等が減少したことです。また、下水道事業特別会計への繰出金の考え方について、平

成 29 年度決算時の見直しから元に戻した（支出額の一部について臨時的経費（基準外）

から経常的経費（基準内）に異動したこと）も大きな要因となっています。なお、５次

行革大綱における財政指標としては、臨時財政対策債を分母側の経常一般財源に加えな

い経常収支比率を採用しています。経常収支比率の悪化は、財政の硬直化が進んでいる

ことを示しています。今後も少子高齢化に伴う扶助費や繰出金の増加が継続し、法人市

税の税率引下げなどの制度改正も予定されています。既存事業の見直しや歳入確保の取
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り組みなど財源を生み出す努力が必要です。 

指標２ 市債等の残高については、平成 29年度決算値で平成 28年度決算値より 26億円減少し、

平成 30 年度決算値でさらに 24 億円減少させることができました。これは、公営企業

会計（下水道特別事業会計、病院事業会計）で償還が進んだことが主な要因です。一方

で、公共施設の老朽化対策などのための借入額は増加しているため、公共施設等総合管

理計画を推進する必要があります。 

    市債等の残高とは、一般会計、区画整理事業特別会計、下水道事業特別会計、市立病院

事業会計を併せた市債残高に土地開発公社の借入金残高を加えた数値です。 

 

指標３ 財政調整基金残高については、平成 29 年度から 1 億円増加し、平成 30 年度決算で 43

億円となりましたが、目標値である 45～50 億円には到達していません。また、歳出の

増加に対して歳入が減少しており、基金の取崩しを増やして財源確保を図っている状況

です。将来にわたって安定的な行政サービスを提供するためには、計画的な基金の積立

が必要です。 

     

指標４ 人件費構成比率は、平成 29 年度末の 14.7％から平成 30 年度末で 14.5％（▲0.2 ポイン

ト）となり、15％台の維持という目標値は達成していますが、この原因は、分子である

人件費が平成 29 年度比で 3.3％程度の増加であるにもかかわらず、分母である歳出総

額が主に扶助費や投資的経費などの伸びから、人件費を上回る伸び率（4.9％）で増加し

たためです。今後は、令和 2 年度から地方公務員法改正によって「会計年度任用職員」

の制度が導入され、非正規雇用職員の人件費の増加が見込まれています。分母である歳

出総額も社会保障費を中心に継続して伸びていく見込みであり、厳しい財政状況の中、

様々な住民ニーズに応えていくため、適正な人員配置に努め、効果的、効率的な行政サ

ービスの提供を図る必要があります。 
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第３章 平成 30年度成果 

【財政的効果があった取組と財政効果額】 削減効果額の考え方→P.7 参照 

 基本方針Ⅰ．持続可能性を確保した財政運営  （単位：千円）（千円未満切捨） 
 

取組の視点 コード 取組項目 財政効果額 
財政効果額 

算定根拠 
ページ 

（１）財政マネジメ

ントの強化 
110200 市債発行の見直し（多様化、低利調達） 1,588 

償還期間または据

置期間の短縮による

利払い額の減少 

個票-2 

（２）歳入（自主財

源）の確保 

120100 新たな広告収入の確保 129 
新規有料広告に伴う

効果額（H29年度継

続） 

個票-5 

120700 都市計画税の税率の定期的見直し 186,000 H28年度税率との比

較による差額 
個票-11 

120900 正確で公平な徴収①市税 1,340 
Ｈ28年度徴収率とＨ

30年度徴収率から

積算した差額 

個票-13 

121100 正確で公平な徴収③介護保険料 5,125 
Ｈ28年度徴収率とＨ

30年度徴収率から

積算した差額 

個票-15 

121200 
正確で公平な徴収④後期高齢者医療保

険料 
1,831 

Ｈ28年度徴収率とＨ

30年度徴収率から

積算した差額 

個票-16 

（３）利用者負担

の見直し 

130201 
施設に付帯する駐車場の使用料の見直

し 
186 

北川原駐車場使用

料（業務委託料額と

の差額） 

個票-19 

130210 集会施設・貸室使用料の見直し 95 カワセミハウス使用
料分 

個票-28 

130216 行政財産・市有財産使用料の見直し 2,784 
福祉支援センター使

用料 
個票-34 

（４）既存事業・制

度等の見直

し 

140200 
行政評価システムに基づく既存事業・制

度等の見直し 
118 2事業の見直しによ

る削減効果 
個票-38 

140205 
市が独自財源のみで実施している事業

の見直し 
808 2事業の見直しによ

る削減効果 
個票-43 

140209 
喫煙マナーアップ事業のあり方の見直し

【行政評価結果の反映】 
61 喫煙スポット 1か所

の削減効果 
個票-47 

（６）特別会計の

財政の健全

化 

160300 下水道事業特別会計の健全化 279,001 
一般会計からの繰

出金 

（H28年度との差額） 

個票-62 

（７）財政援助団

体等への援

助のあり方

等の見直し 

170100 日野市土地開発公社 9,897 利子補助 

（H28年度との差額） 
個票-65 

170201 
日野市アクティブシニア就業支援センタ

ー 
383 見直しによる決算額 

（H28年度との差額） 
個票-67 

170500 
（一社）日野市勤労者福祉サービスセン

ター 
713 見直しによる決算額 

（H28年度との差額） 
個票-70 

170700 日野市商工会 1,046 見直しによる決算額 

（H28年度との差額） 
個票-72 

170800 日野市国際交流協会 1,115 見直しによる決算額 

（H28年度との差額） 
個票-73 

171000 日野市市民会館文化事業協会 2,000 見直しによる決算額 

（H28年度との差額） 
個票-75 
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基本方針Ⅱ．経営感覚のある市政運営と適正な事務管理 （単位：千円）（千円未満切捨） 

 

 

基本方針Ⅲ．市有財産の適正なストックマネジメントと有効活用 

（単位：千円）（千円未満切捨） 

 

＜財政効果額算出の考え方＞ 

財政効果額算定の考え方は次のとおりです。 

① 5 次行革実施開始の前年度である平成 28 年度の各項目の決算額を基準にして、平成 30 年

度の各項目の決算額と比較し、歳出削減項目の場合は、削減できた額、歳入増加項目の場合

は、増加できた場合のみ財政効果額としました。 

② ①の方法による比較が難しい場合は、仮に平成 30 年度に行革取組を行わなかった場合を

想定した決算予想額と実際に行革の取組を行った結果としての決算額と比較し、増額（減額）

できた場合に増額（減額）分を財政効果額としました。 

③ 不動産等の売却等の場合は、売却金額等を当該年度の単年度財政効果額としました。 

取組の視点 コード 取組項目 財政効果額 
財政効果額 

算定根拠 
ページ 

（１）行政サービスの

あり方の見直

しと民間活力

の導入 

210400 市民窓口課業務の民間委託の拡大 4,274 

委託を行わなかった

場合と比較した人件

費を含む費用との差

額 

個票-82 

210700 市立保育園運営のあり方の見直し 107,900 

市立とよだ保育園民

営化により適正配置

した職員数×人件費

（計算額） 

個票-85 

（４）電子自治体

（ICT化）の推

進 

240300 自治体クラウドによる広域連携の推進 5,230 共同利用による軽減
効果 

個票-108 

240500 
モバイル端末を効果的に活用した業務

の検討 
411 

紙代、職員作業削減

費 
個票-110  

取組の視点 コード 取組項目 財政効果額 
財政効果額 

算定根拠 
ページ 

（1）公共施設等のス

トックマネジメ

ント 

310400 電力調達方法の見直し 11,900 

低圧電力等供給の

競争入札導入効果

（Ｈ29年度電気料決

算額との差額） 

個票-118  

（２）不要となった施

設や土地等の

売却、貸付け

の推進 

320100 
未利用の市有財産（土地・施設）の活

用、処分の検討・推進 
155,024 市有財産売却額 個票-119  

320200 
法定外公共物の適正な管理・処分 

(廃道敷) 
14,781 払下げ額 個票-120  

320300 
法定外公共物の適正な管理・処分 

(廃水路) 
19,708 払下げ額 個票-121 

 

（単位：千円）（千円未満切捨） 

基本方針Ⅰ～Ⅲ 
財政効果額合計  815,098 
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④ ①②③を原則としますが、各取組の特性を考慮し、個別の考え方で算出した項目もありま

す。 

⑤ 効果額を算出する際の人件費の考え方は、実際の人件費ではなく、正規職員の平均単価を

用いて算出しました。 

 

※ここでいう「財政効果額」は「5 次行革を行ったことにより、行わなかった場合と比較した計

算上の財政効果額」であり、その効果額は、各年度の歳入、歳出額に包含され、「行革による効

果」として明確な形で決算額に反映されたものではありません。ただし、この行革の取組を行

わなかったとすると、さらに多くの財政負担がかかっていたことになると考えます。 

 

＜財政的効果以外の主な取組成果＞ 

 

コード 取組項目 内容 

120100 新たな広告収入の確保 図書館ホームページのリニューアルに際し、バナ

ー広告欄を新規に設置した。（応募はなし） 

120400 ふるさと納税の推進 市税流出額が多く、財政効果は算出できなかった

が、寄附者の獲得に向け、新選組をモチーフにし

たゲームキャラクター薄桜鬼とコラボし、オリジ

ナル返礼品を作成した。平成 30 年度中に兵 640

件 7,483 千円の寄附をいただけた。 

130100 「手数料、使用料等見直し基準」の

策定と定期的見直し」 

日野市手数料、使用料等検討委員会」（有識者、

公募市民による会議体）からご意見をいただき、

「日野市手数料、使用料等の見直し基準」を平成

30年 9月に策定した。 

140600 講師等謝礼金支払基準の定期的な

見直し 

講師等の謝礼基準額と委員会等への出席謝礼基

準を別表した。また、単位を 1 時間から 30 分当

たり変更（会議時間の見直しのため） 

160100 国民健康保険特別会計の健全化 具体的な数値目標を記載した「国保財政健全化計

画書」を平成 31年 3月に東京都に提出した。 

170100 日野市土地開発公社 第 5次日野市土地開発公社経営健全化計画策定 

210300 「民間委託検討基準」に基づく民間

委託導入の検討及び実施 

新規に直営から民間活力を導入した主な事例は

下記のとおり 

○広報誌再校正作業の一部民間委託（市長公室） 

○徘徊行方不明高齢者情報のメール配信サービ

スの委託（高齢福祉課） 

○微量アルブミン尿検査結果通知票データ入力

い 委託（保険年金課） 

○妊婦歯科健診の歯科医会への委託（健康課） 
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コード 取組項目 内容 

210600 市立幼稚園の民間子育て支援施設

等への転換の推進 

令和 3 年 3 月 31 日に日野市立第５幼稚園の閉園

することを決定し公表した。 

210900 学童クラブ運営のあり方の見直し 「日野市児童館・学童クラブ運営事業者選定委員

会」を設置し、プロポーザブル方式で平成 31 年

4 月から民間委託を行う予定の学童クラブの受

託事業者を選定した。 

220100 総合マネジメントシステムの構築

（実施計画・予算編成・行政評価等

の連携強化、仕組みの再構築） 

企画経営課と地域戦略室の統合を図った。（平成

31年 4月から実施） 

230100 計画的な定員管理と職員の適正配

置 

委託等で確保した適正配置が可能な正規職員 16

名 

260100 市債権管理体制のあり方の見直し 職員の債権管理に関する知識と意識の向上を目

的として当市で初めての外部講師（債権に造詣の

深い弁護士）による講習会を実施し、約 60 名の

職員が受講した。 

310200 長寿命化（免震・耐震化、照明機器

の LED化など）による維持管理コス

トの削減 

ＬＥＤ化推進 

【学校】六小トイレ、仲田小少人数教室、一中音

楽室、二中トイレ・特別支援教室（廊下含む）、

四中食堂（高天井部分）、三沢中特別支援教室 

【その他施設】本庁舎 2，3 階、中央図書館集会

室、高幡図書館１階開架スペース、東部会館３階

大ホール及びプールの一部、中央公民館(ホール、

保育室等），8公園、16基の公園内灯 
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第４章 平成 30年度工程の進捗状況と令和元年度における取組項目一覧 

 

平成 30 年度の工程の進捗状況について、115 の個別項目を「○：計画どおり」「▲：遅れてい

る」「×：中止」「◎：目標達成・完了」の４区分で評価しました。 

※工程の進捗状況の評価は、平成 30 年度の計画内容に対する進捗状況の評価であり、数値目標

等に対する進捗状況等の評価ではありません。 

基本方針Ⅰ． 持続可能性を確保した財政運営 

５次行革実施計画【令和元年度版】において新規に追加した取組項目（6 項目）には取組項目名に★、工程の

進捗状況欄に「新規追加」と記載しています。  

取組の視点 
項目

番号 
コード 取組項目 

工程の 

進捗状況 
主担当課 ページ 

（１）財政マネジメ

ントの強化 

1 110100 
中期財政収支計画の公表と財政状況の見

える化の推進 
▲ 財政課 個票-1 

2 110200 市債発行の見直し（多様化、低利調達） ○ 財政課 個票-2 

3 110300 基金の考え方の整理・検討 ▲ 財政課 個票-3 

4 110400 資金運用の工夫 ○ 会計課 個票-4 

（２）歳入（自主財

源）の確保 

1 120100 新たな広告収入の確保 ○ 企画経営課 個票-5 

2 120200 広報・ホームページバナー広告の拡充 ▲ 市長公室 個票-6 

3 120300 ネーミングライツ（施設命名権）の活用 ▲ 企画経営課 個票-7 

4 120400 ふるさと納税の推進 ○ 財産管理課 個票-8 

5 120500 
企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）

の推進 
▲ 企画経営課 個票-9 

6 120600 クラウドファンディング制度の活用 ○ 企画経営課 個票-10 

7 120700 都市計画税の税率の定期的見直し ○ 資産税課 個票-11 

8 120800 回収した資源物の売却 ○ 
ごみゼロ推進

課 
個票-12 

9 120900 正確で公平な徴収①市税 ○ 納税課 個票-13 

10 121000 正確で公平な徴収②国民健康保険税 ○ 納税課 個票-14 

11 121100 正確で公平な徴収③介護保険料 ○ 高齢福祉課 個票-15 

12 121200 
正確で公平な徴収④後期高齢者医療保険

料 
○ 保険年金課 個票-16 
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取組の視点 
項目

番号 
コード 取組項目 

工程の 

進捗状況 
主担当課 ページ 

（３）利用者負担

の見直し 

1 130100 
「手数料、使用料等見直し基準」の策定と

定期的見直し 
○ 企画経営課 個票-17 

2 130200 
「手数料、使用料等見直し基準」に基づく手

数料・使用料・税外収入の定期的な見直し 
▲ 企画経営課 個票-18 

2-1 130201 施設に付帯する駐車場の使用料の見直し ▲ 企画経営課 個票-19 

2-2 130202 
特定教育・保育施設、特定地域型保育事

業利用者負担（保育料）の見直し 
○ 保育課 個票-20 

2-3 130203 市立幼稚園保育料の見直し ○ 学校課 個票-21 

2-4 130204 学童クラブ費の見直し ○ 子育て課 個票-22 

2-5 130205 子ども家庭在宅サービス利用料の見直し ○ 
子ども家庭支

援センター 
個票-23 

2-6 130206 市民農園使用料の見直し ▲ 
都市農業振

興課 
個票-24 

2-7 130207 自転車等駐車場使用料の見直し ○ 道路課 個票-25 

2-8 130208 一般廃棄物（ごみ）処理手数料の見直し ○ 
ごみゼロ推進

課 
個票-26 

2-9 130209 八ヶ岳高原大成荘利用料の見直し ○ 生涯学習課 個票-27 

2-10 130210 集会施設・貸室使用料の見直し ▲ 企画経営課 個票-28 

2-11 130211 スポーツ施設使用料の見直し ○ 
文化スポーツ

課 
個票-29 

2-12 130212 占用料（道路）の見直し ○ 道路課 個票-30 

2-13 130213 占用料（公園・河川）の見直し ○ 緑と清流課 個票-31 

2-14 130214 放置自転車等撤去手数料の見直し ○ 道路課 個票-32 

2-15 130215 市営墓地使用料及び管理手数料の見直し ○ 環境保全課 個票-33 

2-16 130216 行政財産・市有財産使用料の見直し ○ 企画経営課 個票-34 

2-17 130217 
中学校校庭の夜間照明使用料の導入の検

討 
▲ 生涯学習課 個票-35 

2-18 130218 非紹介患者初診加算料金等の見直し ○ 市立病院 個票-36 
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取組の視点 
項目

番号 
コード 取組項目 

工程の 

進捗状況 
主担当課 ページ 

（４）既存事業・制

度等の見直

し 

1 140100 
「事務事業点検基準」「新規事業点検基準」

の活用と定期的見直し 
▲ 企画経営課 個票-37 

2 140200 
行政評価システムに基づく既存事業・制度

等の見直し 
○ 企画経営課 個票-38 

2-1 140201 カワセミ商品券のあり方の見直し ○ 産業振興課 個票-39 

2-2 140202 
自治会活性化のための自治会補助金制度

の見直し 
○ 地域協働課 個票-40 

2-3 140203 総合窓口のあり方の見直し ▲ 市民窓口課 個票-41 

2-4 140204 
国や都による法定事業に市独自で追加ま

たは充実している事業・制度の見直し 
○ 企画経営課 個票-42 

2-5 140205 
市が独自財源のみで実施している事業の

見直し 
▲ 企画経営課 個票-43 

2‐6 140206 
復原住居のあり方の整理【行政評価結果

の反映】 
○ 生涯学習課 個票-44 

2-7 140207 
豊田駅北交流センター生涯学習室の有効

活用の検討【行政評価結果の反映】 
▲ 生涯学習課 個票-45 

2-8 140208 
福祉オンブズパーソン事業のあり方の見直

し【行政評価結果の反映】 
○ 福祉政策課 個票-46 

2-9 140209 
喫煙マナーアップ事業のあり方の見直し

【行政評価結果の反映】 
○ 環境保全課 個票-47 

2-10 140210 
八ヶ岳高原大成荘のあり方の見直し 

【行政評価結果の反映】 
▲ 生涯学習課 個票-48 

2-11 140211 
★車いすタクシー運行事業補助金のあり方

の見直し【行政評価結果の反映】 
新規追加 障害福祉課 個票-49 

2-12 140212 
★ねたきり高齢者看護手当のあり方の見

直し【行政評価結果の反映】 
新規追加 高齢福祉課 個票-50 

2-13 140213 
★福祉センター入浴事業のあり方の見直し

【行政評価結果の反映】 
新規追加 高齢福祉課 個票-51 

2-14 140214 
★太陽光発電システム等設置補助金のあ

り方の見直し【行政評価結果の反映】 
新規追加 環境保全課 個票-52 

2-15 140215 
★剪定枝・チップ化業務委託のあり方の見

直し【行政評価結果の反映】 
新規追加 

ごみゼロ推

進課 
個票-53 

3 140300 
「負担金、補助金及び交付金見直し基準」

の策定と定期的見直し 
▲ 財政課 個票-54 

4 140400 
「負担金、補助金及び交付金見直し基準」

に基づく負担金、補助金等の定期的見直し 
▲ 財政課 個票-55 

5 140500 報酬金額の定期的な見直し ○ 職員課 個票-56 

6 140600 講師等謝礼金支払基準の定期的な見直し ○ 財政課 個票-57 

（５）市立病院の

経営健全化と方

向性の明確化 

1 150100 
経営健全化と地域医療構想を踏まえた役

割の明確化 
▲ 市立病院 個票-58 

2 150200 
経営形態の見直しを含めた将来の方向性

の明確化 
○ 企画経営課 個票-59 
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取組の視点 
項目

番号 
コード 取組項目 

工程の 

進捗状況 
主担当課 ページ 

（６）特別会計の

財政の健全

化 

1 160100 国民健康保険特別会計の健全化 ○ 保険年金課 個票-60 

2 160200 土地区画整理事業特別会計の健全化 ○ 区画整理課 個票-61 

3 160300 下水道事業特別会計の健全化 ○ 下水道課 個票-62 

4 160400 介護保険特別会計の健全化 ○ 高齢福祉課 個票-63 

5 160500 後期高齢者医療特別会計の健全化 ○ 保険年金課 個票-64 

（７）財政援助団

体等への援

助のあり方

等の見直し 

1 170100 日野市土地開発公社 ○ 財産管理課 個票-65 

2 170200 （社福）日野市社会福祉協議会 ○ 福祉政策課 個票 66 

2-1 170201 日野市アクティブシニア就業支援センター ○ 産業振興課 個票-67 

3 170300 （公社）日野市シルバー人材センター ○ 高齢福祉課 個票-68 

4 170400 （公財）日野市環境緑化協会 ▲ 緑と清流課 個票-69 

5 170500 
（一社）日野市勤労者福祉サービスセンタ

ー 
○ 産業振興課 個票-70 

6 170600 ＮＰＯ法人日野市観光協会 ○ 
シティセール

ス推進課 
個票-71 

7 170700 日野市商工会 ○ 産業振興課 個票-72 

8 170800 日野市国際交流協会 ○ 
シティセール

ス推進課 
個票-73 

9 170900 （一社）日野市体育協会 ○ 
文化スポーツ

課 
個票-74 

10 171000 日野市市民会館文化事業協会 ○ 
文化スポーツ

課 
個票-75 

11 171100 （株）日野市企業公社 ○ 企画経営課 個票-76 

12 171200 
（公財）社会教育協会日野社会教育センタ

ー 
○ 企画経営課 個票-77 

（８）新地方公会

計制度への

移行及び定

着 

1 180100 新地方公会計制度の確実な定着 ▲ 財政課 個票-78 
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基本方針Ⅱ． 経営感覚のある市政運営と適正な事務管理 

 

取組の視点 
項目

番号 
コード 取組項目 

工程の 

進捗状況 
主担当課 ページ 

（１）行政サービス

のあり方の

見直しと民間

活力の導入 

1 210100 
「公の施設の指定管理者制度導入基準」の

策定と既存導入施設の見直し・検証 
▲ 企画経営課 個票-79 

2 210200 「民間委託検討基準」の定期的見直し ▲ 企画経営課 個票-80 

3 210300 
「民間委託検討基準」に基づく民間委託導

入の検討及び実施 
▲ 企画経営課 個票-81 

4 210400 市民窓口課業務の民間委託の拡大 ○ 市民窓口課 個票-82 

5 210500 学校給食調理業務の民間委託の推進 ▲ 学校課 個票-83 

6 210600 
市立幼稚園の民間子育て支援施設等への

転換の推進 
○ 学校課 個票-84 

7 210700 市立保育園運営のあり方の見直し ○ 保育課 個票-85 

8 210800 児童館運営のあり方の見直し ○ 子育て課 個票-86 

9 210900 学童クラブ運営のあり方の見直し ○ 子育て課 個票-87 

10 211000 公園管理等事業の運営のあり方の見直し ○ 緑と清流課 個票-88 

11 211100 
道路補修・側溝清掃作業業務運営のあり

方の見直し 
○ 道路課 個票-89 

12 211200 
学校用務員の嘱託員化・再任用職員化の

推進 
○ 庶務課 個票-90 

13 211300 図書館運営のあり方の見直し ○ 図書館 個票-91 

14 211400 公民館運営のあり方の見直し ▲ 中央公民館 個票-92 

15 211500 
ごみ処理施設（プラスチック類資源化施設）

運営のあり方の見直し 
▲ 施設課 個票-93 

16 211600 
多様なＰＰＰ/ＰＦＩの導入の検討・運用指針

の策定 
▲ 企画経営課 個票-94 

17 211700 広報ひの編集業務のあり方の見直し ▲ 市長公室 個票-95 

18 211800 
効率的・効果的な土曜窓口サービス体制

の検討 
▲ 企画経営課 個票-96 

19 211900 課税事務の一部民間委託化 ○ 市民税課 個票-97 
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取組の視点 
項目

番号 
コード 取組項目 

工程の 

進捗状況 
主担当課 ページ 

（２）組織の生産

性向上 

1 220100 

総合マネジメントシステムの構築（実施計

画・予算編成・行政評価等の連携強化、仕

組みの再構築） 

▲ 企画経営課 個票-98 

2 220200 

人材育成基本方針に基づく職員の育成（管

理職のマネジメント能力向上、職員の意識

改革など） 

○ 職員課 個票-99 

3 220300 職員提案・業務改善制度の推進 ▲ 企画経営課 個票-100 

4 220400 
★業務におけるＡＩ・ＲＰＡ導入可能性の検

討 
新規追加 企画経営課 個票-101 

（３）人事・職員給

与制度等の

適正化 

1 230100 計画的な定員管理と職員の適正配置 ○ 職員課 個票-102 

2 230200 長時間労働の是正（時間外勤務の縮減） ▲ 職員課 個票-103 

3 230300 職員給与制度等の定期的見直し ○ 職員課 個票-104 

4 230400 
臨時職員等の配置と全体管理の仕組みの

検討 
▲ 職員課 個票-105 

（４）電子自治体（Ｉ

ＣＴ化）の推

進 

1 240100 電子申請サービスの推進 ○ 
情報システム

課 
個票-106 

2 240200 
マイナンバー制度を活用した施策展開の検

討 
▲ 

情報システム

課 
個票-107 

3 240300 自治体クラウドによる広域連携の推進 ○ 
情報システム

課 
個票-108 

4 240400 オープンデータ利活用の推進 ○ 
情報システム

課 
個票-109 

5 240500 
モバイル端末を効果的に活用した業務の

検討 
○ 

情報システム

課 
個票-110 

6 240600 
人事総合システムを活用した内部庶務事

務等の見直し 
○ 職員課 個票-111 

（５）広域連携の

推進 
1 250100 各種施策における自治体間広域連携 ○ 企画経営課 個票-112 

（６）公金管理の

最適化 

1 260100 市債権管理体制のあり方の見直し ○ 企画経営課 個票-113 

2 260200 学校給食費の公会計化 ○ 学校課 個票-114 
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基本方針Ⅲ． 市有財産の適正なストックマネジメントと有効活用 

 

取組の視点 
項目

番号 
コード 取組項目 

工程の 

進捗状況 
主担当課 ページ 

（１）公共施設等

のストックマ

ネジメント 

1 310100 
適正配置（統廃合、複合化・多機能集約化

など）による維持管理コストの削減 
○ 企画経営課 個票-115 

2 310200 
長寿命化（免震・耐震化、照明機器のＬＥＤ

化など）による維持管理コストの削減 
○ 企画経営課 個票-116 

3 310300 固定資産台帳の活用 ○ 財産管理課 個票-117 

4 310400 電力調達方法の見直し ○ 企画経営課 個票-118 

（２）不要となった

施設や土地

等の売却、

貸付けの推

進 

1 320100 
未利用の市有財産（土地・施設）の活用、

処分の検討・推進 
▲ 財産管理課 個票-119 

2 320200 
法定外公共物の適正な管理・処分 

(廃道敷) 
○ 道路課 個票-120 

3 320300 
法定外公共物の適正な管理・処分 

(廃水路) 
○ 緑と清流課 個票-121 
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工程の進捗状況の概要（平成 30 年度実施項目個票 115 項目） 

 

（１）取組の視点別進捗状況                （ ）内は割合％ 

 ×：中止 ◎：目標達成・完了の項目はなかった。 

基本方針 取組の視点 項目数 ○：計画どおり ▲：遅れている 

基
本
方
針Ⅰ

． 

持
続
可
能
性
を
確
保
し
た
財
政
運
営 

（１）財政マネジメントの強化 4 2 （50％） 2 （50％） 

（２）歳入（自主財源）の確保 12 9 （75％） 3 （25％） 

（３）利用者負担の見直し 20 15 （75％） 5 （25％） 

（４）既存事業・制度等の見直し 16 9 （56％） 7 （44％） 

（５）市立病院の経営健全化と方向性の明

確化 

2 1 （50％） 1 （50％） 

（６）特別会計の財政の健全化 5 5 （100％） 0 （0％） 

（７）財政援助団体等への援助のあり方等

の見直し 

13 12 （92％） １ （８％） 

（８）新地方公会計制度への移行及び定

着 

1 ０ （0％） １ （100％） 

小計 73 53 （73％） 20 （27％） 

基
本
方
針Ⅱ

 

経
営
感
覚
の
あ
る
市
政
運
営
と
適
正
な
事
務
管
理 

（１）行政サービスのあり方の見直しと民

間活力の導入 

19 １０ （53％） 9 （47％） 

（２）組織の生産性向上 3 1 （33％） 2 （67％） 

（３）人事・職員給与制度等の適正化 4 2 （50％） 2 （50％） 

（４）電子自治体（ICT化）の推進 6 5 （80％） 1 （20％） 

（５）広域連携の推進 1 1 （100％） 0 （0％） 

（６）公金管理の適正化 2 2 （100％） 0 （0％） 

小計 35 21 （60％） 14 （40％） 

基
本
方
針Ⅲ

 

市
有
財
産
の
適
正
な

ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
と
有
効
活
用 

（１）公共施設等のストックマネジメント 4 4 （100％） 0 （0％） 

（２）不要となった施設や土地等の売却、

貸付けの推進 

3 2 （67％） 1 １（33％） 

小計 7 6 （86％） 1 １（14％） 

合計 115 80（70％） 35（30％） 
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第５章 取組項目 

次ページに、個票の見方を示し、以降に取組項目別の個票を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

基本方針Ⅰ． 持続可能性を確保した財政運営 

個票１から個票 78 

 

基本方針Ⅱ． 経営感覚のある市政運営と適正な事務管理 

個票 79から個票 114 

 

基本方針Ⅲ． 市有財産の適正なストックマネジメントと有効活用 

個票 115から個票 121 
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＜個票の見方＞ 

 

 

①

②

③

計

画

実

績

計

画

実

績

計

画

実

績

目

標

実

績

H32

（2020）
⇒

H31
（2019）

⇒

⇒

H30

（2018）
⇒

取組の成果と

今後の対応

年度 取組の成果 今後の対応

H29

（2017）

H28計画時 10 件 件

数値目標

または目標時期

広告契約件数（件／年度）

広報及びバナー広告
26 件 40 件

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている

×:中止　　　◎:目標達成・完了

件

45 件 60 件

件 件

③

②
ホームページバナー広告の拡

充

バナー広告枠

拡大を庁内決定

「くらしの情報」のページに

バナー広告掲載開始

「子育て・教育」のページに

バナー広告掲載開始

「福祉・健康」のページにバ

ナー広告掲載開始
工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) H31(2019) H32(2020)

① 広報に掲載する広告の拡充

広告枠10枠増加

広告主募集開始
広告主の募集 広告主の募集 広告主の募集

主担当課 ○○課 関係課 -
取組

状況
実施中

取組項目 広報・ホームページバナー広告の拡充

実施内容

（ねらいと概要）

広報に掲載する広告の拡充

広告掲載枠の拡大を念頭に全体的なフォーマットの見直しを実施すると同時に、広告主を広く募集し、広告契約数の増加を図る。

ホームページバナー広告の拡充

トップページだけでなく、下の階層のページにも枠を設けることで、広告掲載枠を拡大する。また、ページの内容とリンクした広告を募集することで広告掲載の

効果を向上、そのメリットをＰＲし、広告契約数の増加を図る。

取組の視点 （２）歳入（自主財源）の確保

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 120200 計画変更の有無 無 平成 29

取組項目の名称 

具体的な実施内容 

実施内容別の工程表で、 

当初は「計画」を記入しています

が、毎年度実績を追記します。 

毎年度、 

進捗評価を実施 

数値目標です。 

毎年度実績を追記します。数値目標の設定が難しい

ものは目標時期を記載します。 

毎年度、取組の成果の説明及び今後の対応方針を 

追記します。 



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

－

H29
(2017)

①新たな算定方式にて作成した収支計画を活用し、後年度負担等を踏まえた
平成30年度予算編成とすることができた。
②H28年度決算までの財政状況資料集を作成し、公表した。また、次年度から
の当初予算概要等の資料への組込みについて整理し、Ｈ31年4月の公表に向
けての準備が円滑に進んだ。

⇒

①予算編成の内容を反映させた収支計画の作成に
向け、整理を行う。（当初予算概要での公表を見据
えた時点修正の実施）公表はH31年4月を予定。
②当初予算概要等の資料に、既存の財政状況資料
集等の情報を組み入れることで、より分かりやすい
財政状況の見える化を図る。

H30
(2018)

①作成した収支計画を活用し、後年度負担等を踏まえた平成31年度予算編成
とすることができた。Ｈ31年4月の公表に向け作業を進めたが、少し遅れてい
る。
②H29年度決算までの財政状況資料集を作成し、公表した。また、Ｒ元年度当
初予算概要等の資料への組込みについて整理し、Ｈ31年4月の公表に向けて
の準備を進めた。

⇒

①収支計画のＲ元年7月の公表に向け、対応を進め
る。
②より分かりやすい財政状況の見える化を図った、
当初予算概要等の資料を作成し、Ｒ元年7月に公表
する予定。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

中期財政収支計画公表時期
（該当年度＝★）

－ ★ －

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ △

H28計画時 － － 未公表 －

★ － ★

H30から当初予算概要等
資料に財政状況資料集
を組込む形で整理

H29決算資料は作成・公
表済み。Ｈ30予算は次年
度に向け準備（試作）

－

－

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

①
中期財政収支計画の作
成・公表

収支計画（Ｈ30～32）の
作成

収支計画（Ｈ30～32）の
公表

③

②
財政状況の見える化の推
進

既存の財政状況資料の
見直し

Ｈ30予算・Ｈ29決算の分
かりやすい財政状況資料
作成・公表

Ｈ31予算・Ｈ30決算の分
かりやすい財政状況資料
作成・公表

Ｈ32予算・Ｈ30決算の分
かりやすい財政状況資料
作成・公表

収支計画（Ｈ31～33）の
時点修正・公表

収支計画（Ｈ32～34）の時点
修正・公表
次期基本構想・基本計画に
あわせた計画作成

積算方法の変更（積上げ
方式）を行い、より精度の
高い収支計画を作成

公表は行っていない。

取組項目 　１．中期財政収支計画の公表と財政状況の見える化の推進

実施内容
（ねらいと概要）

中期財政収支計画の作成・公表

2020プランをはじめとする政策の実現に向けて、各政策分野のそれぞれの課題に限られた財源を効果的・効率的に配分し、将来にわたる安定し
た財政運営を行うために、中期的な財政収支を可能な範囲でとらえ、単年度ごとの予算編成に活かしていく必要がある。このため、中期財政収支
計画を作成し、公表する。

財政状況の見える化の推進

市の財政状況は引き続き厳しい状況にあり、安定した財政運営を行うためには、市民等の理解を得られるよう、財政状況・分析に関する情報を正
確に、分かりやすく公表する必要がある。資料の種類や内容等を見直して公表することで、財政状況の見える化を推進する。

主担当課 財政課 関係課 企画経営課
取組
状況

実施中

取組の視点 （１）財政マネジメントの強化

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 110100 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 110200 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （１）財政マネジメントの強化

取組項目 　２．市債発行の見直し（多様化、低利調達）

実施内容
（ねらいと概要）

民間資金等の活用による多様化

市債の資金が公的資金よりも民間資金が占める割合が高くなってきている。金融機関からの借り入れは公的資金とは異なり、多種多様な借り入
れ条件があるため、最適な条件を選択した上で、借り入れを実行する。また、金融機関との交渉力や金融にかかる知識の向上を図る。

低利調達、資金選択の精査

地方債の対象事業による地方財政措置・資金区分（公的資金・民間資金）や、利率、償還期間の設定などを踏まえて、最適な資金を選択して、借
り入れを実行する。

主担当課 財政課 関係課 -
取組
状況

実施中

最適な条件選択と借り入
れの実行

最適な条件選択と借り入
れの実行

最適な条件での借り入れ
が実施できた。

最適な条件での借り入れ
が実施できた。

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元1(2019) R2(2020)

①
民間資金等の活用による
多様化

最適な条件選択と借り入
れの実行

最適な条件選択と借り入
れの実行

③

②
低利調達、資金選択の精
査

最適な資金選択と借り入
れの実行

最適な資金選択と借り入
れの実行

最適な資金選択と借り入
れの実行

最適な資金選択と借り入
れの実行

最適な資金での借り入れ
が実施できた。

最適な資金での借り入れ
が実施できた。

千円

千円

数値目標
または目標時期

目標値・時期設定なし
実績のみ入力（見直し対象案
件の利払い額の単年度比較）

千円 千円

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 千円 2,633 千円 1,588 千円

千円

千円

H29
(2017)

・償還年数、据置期間の見直しを行い、特定年度に返済が偏らず、利子総額を減少させ
ることができた。（償還年数の見直し　延べ６件、据置期間の見直し　延べ４件）
・特別利率の適用や交付税措置を受けられる場合は、通常の条件の借り入れから振り替
えるなど、より有利な利率の適用や収入の確保に努めた。
・公的資金（財政融資資金、地方公共団体金融機構資金）のほか、東京都の貸付制度を
活用し、低利かつ安定的な資金確保に努めた。

⇒

引き続き最適な資金借り入れに努める。

H30
(2018)

・借り入れに際しては、特定年度に返済が偏らず、利子総額が抑えられるよう、
償還年数、据置期間について留意した。
・特別利率の適用や交付税措置を受けられる場合は、通常の条件の借り入れ
から振り替えるなど、より有利な利率の適用や収入の確保に努めた。
・公的資金（財政融資資金、地方公共団体金融機構資金）のほか、東京都の
貸付制度を活用し、低利かつ安定的な資金確保に努めた。

⇒

引き続き最適な資金借り入れに努める。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
(2017)

①公共施設等総合管理（個別計画）に合わせて実施できるように基金の集約
について調査検討を行った。
②基金の形態の見直しは社会情勢の変化により課題を再整理中。

⇒

①公共施設等総合管理（個別計画）などの検討状
況を踏まえつつ再構築案の検討を進める。
②取組の計画工程見直しについて検討する。見直
しの有無にかかわらず、有効な資金活用方法につ
いて引き続き調査検討し、実施していく。

H30
(2018)

①公共施設等総合管理（個別計画）に合わせて実施できるように基金の集約
について調査検討を行った。
②基金の形態の見直しは社会情勢の変化により課題を再整理中。

⇒

①公共施設等総合管理（個別計画）などの検討状
況を踏まえつつ再構築案の検討を進める。
②Ｒ２年度以降の見直しを視野に、取組の計画工程
見直し、実施の必要性について検討する。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

新しい基金体系導入要否の判
断時期（該当年度＝★）

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ △

H28計画時 - - 

★ - 

未完了（実施の必要性に
ついて再検討）

未完了（実施の必要性に
ついて再検討）

- 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

①
公共施設等整備資金確保
のための基金の整理

再構築の事例収集・課題
整理、再編案の検討

再構築案の検討

③

② 基金の形態の見直し

課題整理・見直し検討・
実施

取崩し型での活用開始

再構築の実施判断

調査、課題整理を実施
再編案の検討は未実施

調査、課題整理を実施
再編案、再構築案の検討
は未実施

取組項目 　３．基金の考え方の整理・検討

実施内容
（ねらいと概要）

公共施設等整備資金確保のための基金の整理

今後の公共施設等整備資金確保のため、個別施設の整備進捗状況等も踏まえながら、既存基金の再構築等を検討する。また、各政策分野の
施策を推進するため、政策目的等に応じた基金の再構築等について検討する。

基金の形態の見直し

低い金利水準が継続する現状を踏まえて、果実運用型から取崩し型への変更を検討する。積立て・取崩しを行わず、原資の運用利率で事業財
源を生み出す果実運用型（平和事業基金のみ）は運用利率が低水準で、当面大幅な金利上昇も見込み難いことから、取崩し型に変更して資金
の活用を図る必要がある。

主担当課 財政課 関係課 -
取組
状況

実施中

取組の視点 （１）財政マネジメントの強化

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 110300 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 110400 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （１）財政マネジメントの強化

取組項目 　４．資金運用の工夫

実施内容
（ねらいと概要）

運用基準の見直し検討

基金のうち長期運用が可能な資金がある場合、金融機関や他市町村から情報を収集し、最も有利な金融商品を選択し、日野市公金管理委員会
の審議を経て運用を行えるようにするため、運用基準の改定を検討する。

主担当課 会計課 関係課 -
取組
状況

実施中

情報収集／見直し検討
改定要否の判断

情報収集／見直し検討
改定要否の判断

情報収集／見直し検討
改定要否の判断

情報収集／見直し検討
改定要否の判断

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

① 運用基準の見直し検討

情報収集／見直し検討
改定要否の判断

情報収集／見直し検討
改定要否の判断

③

②

- 

- 

数値目標
または目標時期

運用基準改定要否の判断時
期（該当年度＝★）
（毎年度判断）

★ - ★ - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 改定不要と判断 - 改定不要と判断 - 

★ - ★

- 

H29
（2017）

低金利時代の中で、可能な範囲内で短期（1年以内）運用商品も導入した。
運用基準の改定については、現段階では現行内容で運用に支障がないため、
改定は不要と判断した。

⇒

短期運用を中心に、より有利なものを検討導入した
い。
情報収集、運用基準見直しの検討は継続して行う。

H30
（2018）

低金利時代の中で、可能な範囲内で短期（1年以内）運用商品も導入した。
運用基準の改定については、現段階では現行内容で運用に支障がないため、
改定は不要と判断した。

⇒

短期運用を中心に、より有利なものを検討導入した
い。
情報収集、運用基準見直しの検討は継続して行う。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
（2020）

⇒

R元
（2019）

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

件

H29
(2017)

①市民窓口課で使用していた来庁者用の番号呼出モニターと番号発券機につ
いて、H29年7月から広告付きの機器に入替を行った。これにより、いままでか
かっていた賃借料、保守委託料の経費が設置業者の負担となったほか、広告
料として業者から年額120,000円の歳入を確保できることとなった。
②広告の募集状況について情報提供の一元化に取り組んでいる自治体につ
いて調査を行った。

⇒

他自治体の先行事例を参考に、より効果的な広告
募集のあり方を検討するとともに、新たに導入可能
な広告媒体の調査を引き続き進めていく。

H30
(2018)

【図書館】図書貸出管理システムを平成31年1月に更新し、図書館ホームページ上にバ
ナー広告を導入した。（歳入はなし）
【市民窓口課】広告付き番号呼出モニター・番号発券機　129,600円／年
【市長公室】広報誌面における広告枠追加の検討、ホームページにおける広告枠の追加
の検討と、広告管理を外部委託化した際の歳入試算などを行った。
当年度に追加した件数は０件で累積１件のまま。

⇒

【ごみゼロ推進課】ごみ分別カレンダーの省エネカレンダー
部分を広告やその他有効活用するために令和元年度廃止
に向けてカレンダーにその旨を記載した。意見等がなけれ
ば令和2年度カレンダーから活用していく予定。
その他の課についても他自治体の選考事例を参考にした
検討を進めていく。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

新たな有料広告導入件数
（H29年度を起点とする。）

0 件 0 件

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 0 件 1 件 1 件

1 件 2

実施

件

件

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
有料広告の導入状況の調
査（庁内）

調査実施（庁内）

③
有料広告収入拡大の仕組
みの構築

新規導入の検討 新規導入の検討・実施 新規導入の検討・実施

図書館のホームページ更
新にあわせ、有料広告欄
を設けた。

②
有料広告の導入状況の調
査（他自治体）

調査実施（他自治体）

市がホームページ、広報誌、チラシ等で行っている広告事業に関する情報と募集の一元化に取り組む。
庁内及び他自治体の調査結果をもとに、新たに導入可能な有料広告について検討し、対象となる媒体について導入する。

実施

取組項目 　１．新たな広告収入の確保

実施内容
（ねらいと概要）

有料広告の導入状況の調査（庁内）

庁内で実施されている有料広告の導入状況を調査し、現状把握するとともに他に導入可能な媒体がないかを精査する。

有料広告の導入状況の調査（他自治体）

他自治体の有料広告の導入状況を調査し、新たに導入可能な事例の調査研究を行う。

主担当課 企画経営課 関係課 全課
取組
状況

実施中

有料広告収入拡大の仕組みの構築

取組の視点 （２）歳入（自主財源）の確保

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 120100 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 120200 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （２）歳入（自主財源）の確保

取組項目 　２．広報・ホームページバナー広告の拡充

実施内容
（ねらいと概要）

ホームページリニューアル時のバナー広告の増枠推進

広告主の要望を把握するとともに、ホームページ閲覧状況を分析し、効果的な広告掲載の形態をホームページリニューアル時に検討・実現する。

広報ひのへの広告掲載の積極的な募集

限られた紙面での効果的な広告掲載方法を研究し、広告主のニーズ（時期、季節、期間限定など）を把握し、魅力ある広告枠の提供と、積極的な
広告の募集を行う。

主担当課 市長公室 関係課 -
取組
状況

実施中

広告掲載募集の積極的
な実施

広告掲載募集の積極的
な実施

実施 実施

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

①
ホームページリニューアル
時のバナー広告の増枠推
進

ホームページリニューア
ルの実施

広告掲載募集の積極的
な実施

③

②
広報ひのへの広告掲載の
積極的な募集

他市の状況調査
他市の状況調査・価格検
討

積極的な募集 積極的な募集

実施 一部実施

件

件

数値目標
または目標時期

ＨＰバナー広告及び広報誌広報契
約の合計件数（単年度の件数）
(H28計画時＝H28年度実績)

25 件 28 件

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ △

H28計画時 25 件 21 件 31 件

30 件 30

件

H29
(2017)

①H30年3月に新ホームページを公開した。
②東京都市部の広告料調査を行った。H29年度の結果を分析すると、広報紙
の有料広告単価は１枠あたり１万５千円～４万円であり、平均すると３万円と
なっている。また、広告主を代理店方式で広告を募っている市が４市あった。 ⇒

①H30年度に新ホームページ通年のアクセス数の
データに基づき、積極的な広告募集の営業活動を
行う。
②広告主に対する調査を行い価格等の検討を行
う。

H30
(2018)

①新ホームページのトップページで、旧ホームページ同様に最下段に一覧表示するだけ
でなく、トピックス近くにもバナー広告と広告募集案内を掲載し、募集を行った。トップペー
ジの年間ページビュー数は前年比2.8ポイント増の1,106,818件であった。②東京都市部
の有料広告単価の平均は29,500円／1枠（日野市は33,000円※市外35,000円）で、代理
店などと年間契約（複数年契約もあり）している市は、立川市など5市。広告主に対する調
査は未実施。広告料収入は平成29年度314,000円の増加となった。（平成28年度比で
効果額なし）。

⇒

①年間ページビュー数を営業活動に生かす。
②広告主に対する調査を行い価格等の検討を行
う。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

件

H29
(2017)

情報収集に努めたが、具体的な検討までには至らなかった。今までの検討の
中で、事業者が参加を検討する条件として、地図上への表記や市民の認知度
の点から一定規模以上の施設が対象施設として挙げられるが、現時点では具
体的な対象施設がないことから必要性は薄かった。 ⇒

引き続き情報収集に努めていく。実際の事務の進捗
に当たっては、対象ごとに条件が異なるため、対象
となる施設が具体化した場合に検討を進める。

H30
(2018)

地図上への表記や市民の認知度の点から一定規模以上の施設が対象施設と
して挙げられるが、現時点では具体的な対象施設がないことから必要性は薄
かった。

⇒

今後は南平体育館での実施に向けた研究を行う。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

導入件数（単年度件数） 0 件 0 件

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ △

H28計画時 0 件 0 件 0 件

0 件 1

導入について担当課内で
の検討を実施

対象とする施設が決定し
ていないこともあり未策
定

件

件

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
導入事例の調査（他自治
体）

調査実施（他自治体）

③ 導入施設の検討

導入施設の検討・実施 公募 導入

南平体育館において実
施することを検討してい
る。

② 導入基準の策定

手順や課題の整理 導入基準の策定

建て替えや新たに設置する施設を中心にネーミングライツの導入の可否を検討し、導入可能な施設について実現を目指す。

他自治体の事例等の把
握

他自治体の事例等の把
握

取組項目 　３．ネーミングライツ（施設命名権）の活用

実施内容
（ねらいと概要）

導入事例の調査（他自治体）

他自治体の導入事例を調査し、導入手法やメリット・デメリットなど、導入にあたって必要な手順や課題等の整理を行う。

導入基準の策定

他自治体の導入事例などを整理し導入基準を策定する。

主担当課 企画経営課 関係課 施設所管の各課
取組
状況

実施中

導入施設の検討

取組の視点 （２）歳入（自主財源）の確保

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 120300 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 120400 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （２）歳入（自主財源）の確保

取組項目 　４．ふるさと納税の推進

実施内容
（ねらいと概要）

返礼品の種類や内容の工夫

現行制度のもとでは、市からの税金の流出及び市に対するふるさと納税（寄附）額の増収を図るため、また、市や市の特産品を知っていただくシ
ティセールスの一環として、ふるさと納税ポータルサイトを活用し、返礼品の内容の工夫、新たな企画・提供を随時進めていく。

寄附金の成果と運用状況の見える化推進

寄附者の、日野市を応援したいという気持ちに応えていくために寄附金の成果や運用状況をより適切に提示する。このことにより、さらに多くの方
から賛同をいただき、市が抱える具体的な課題の解決手法として活用できるよう推進する。

主担当課 財産管理課 関係課 企画経営課
取組
状況

実施中

新規返礼品の企画・検討
の推進

新規返礼品の企画・検討
の推進

実施 実施

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

①
返礼品の種類や内容の工
夫

新規返礼品の企画・検討
の推進

新規返礼品の企画・検討
の推進

③

②
寄附金の成果と運用状況
の見える化推進

見える化の方法の工夫
推進

見える化の方法の工夫
推進

見える化の方法の工夫
推進

見える化の方法の工夫
推進

成果の見える化は実施
運用状況の見える化は
未実施

寄附実績を報告
運用状況の見える化は
引き続き検討

件

件

数値目標
または目標時期

各年度の寄附金受付件数
（単年度件数）
（H28計画時＝H28年度実績）

1,000 件 1,200 件

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 890 件 397 件 640 件

1,400 件 1,600

件

H29
(2017)

①更なる寄附者の獲得に向け、市内各種資源を活かし8月に土方歳三うどん、
11月に都下ワイナリー紅白ワインセット、2月にTOYODA BEER、パウンドケー
キを新たな返礼品として順次追加し、H29年度中に計397件5,180千円の寄附を
いただくことができた。
②寄付の成果について、5月より市のホームページによる情報発信を開始し
た。

⇒

①国からの通達による高額返礼品の取り扱いが抑
制されている状況において、国等の動きを注視しな
がら返礼品の企画・検討を進めて行く。
②運用状況の見える化については、継続して関係
部署と協議や調整を図りながら仕組みづくりを進め
て行く。

H30
(2018)

①更なる寄附者の獲得に向け、新選組をモチーフにしたゲームキャラクター薄桜鬼とコラ
ボレーションし、新選組のふるさとひののオリジナル返礼品を作成し、人気を得ている。
H30年度中に計640件7,483千円の寄附をいただくことができた。
①ひの新選組まつりで、薄桜鬼を用いてふるさと納税のPR活動を実施した。【関連コード
120600クラウドファンディング制度の活用】
②寄付の実績について、市のホームページによる情報発信をした。

⇒

①地方税法の改正により、返礼品の返礼割合が3割
以下で地場産品とすることが求められ、また市内在
住者からの寄附には返礼品が認められなくなること
から、事業の再検討を行う。
②運用状況の見える化について、関係部署と調整
を図る。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 120500 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （２）歳入（自主財源）の確保

取組項目 　５．企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）の推進

実施内容
（ねらいと概要）

企業版ふるさと納税制度の研究

新規創設の制度であるため、制度の研究と状況を見定めた上、導入の必要性の要否を見定めていく。

主担当課 企画経営課 関係課 -
取組
状況

実施中

他自治体の状況把握・研
究

他自治体の状況把握・研
究

事例等の調査、日野市に
おける流出額の把握

未実施

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
企業版ふるさと納税制度
の研究

他自治体の状況把握・研
究

他自治体の状況把握・研
究

③

②

件

件

数値目標
または目標時期

目標値・時期設定なし
実績のみ入力（件数）

件 件

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ △

H28計画時 0 件 0 件 0 件

件

件

H29
(2017)

情報収集を行い、検討を行った。その結果、当該市町村に立地する企業は制
度の対象外となること、総合戦略に位置付けられ、内閣府の許可を受ける必
要があることなど、制度上のハードルが高く、実際の納税自体も低調であるこ
とが判明した。 ⇒

引き続き情報収集を進めていく。また日野市として
の流出額も引き続き把握に努めていく。

H30
(2018)

平成29年度の取組の成果から進展しなかった。

⇒

引き続き情報収集を進めていく。また日野市として
の流出額も引き続き把握に努めていく。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

件

H29
(2017)

事例の調査や把握などを随時実施しているが、利用意向の全庁調査等は実
施できなかった。現時点では、どのような事業に活用すべきなのか、検討が十
分に行えておらず、担当課として方向性が打ちだせていない。

⇒

現在は、クラウドファンディングとふるさと納税が融
合し、課題を解決するとともに、返礼品で寄附を集
めている。また、抽象的なテーマではなく、具体的な
テーマが寄附を集めている状況であることから、活
用できる事業について研究を進めていく。

H30
(2018)

シティセールス推進課（土方150年）についてふるさと納税の枠組みでクラウド
ファンディング実施。

⇒

現在は、クラウドファンディングとふるさと納税が融
合し、課題を解決するとともに、返礼品で寄附を集
めている。また、抽象的なテーマではなく、具体的な
テーマが寄附を集めている状況であることから、活
用できる事業について研究を進めていく。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

実施件数（累計） 0 件 1 件

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ ○

H28計画時 0 件 0 件 1 件

1 件 1

検討実施
ふるさと納税制度を活用
した土方150年事業実施

件

件

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
クラウドファンディング制度
活用の調査

他自治体の状況把握と
研究

③

②
クラウドファンディング制度
の活用

庁内調査
実施の検討

実施
新たな活用事例検討

実施
新たな活用事例検討

実施
新たな活用事例検討

事業者ホームページから
情報入手

取組項目 　６．クラウドファンディング制度の活用

実施内容
（ねらいと概要）

クラウドファンディング制度活用の調査

歳入を確保するため、他市の活用状況を調査し、日野市での活用について検討する。

クラウドファンディング制度の活用

①をもとに、クラウドファンディングを実現させる。

主担当課 企画経営課 関係課 ―
取組
状況

実施中

取組の視点 （２）歳入（自主財源）の確保

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 120600 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 120700 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （２）歳入（自主財源）の確保

取組項目 　７．都市計画税の税率の定期的見直し

実施内容
（ねらいと概要）

都市計画事業及び土地区画整理事業の予算規模把握

税率は日野市市税条例第133条により0.3％に定められているが、条例付則第29条によりH27年度からH29年度までは、特例率0.25％を適用して
いる。本税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業及び土地区画整理法に基づく土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税で
あり、H30年度に向けて、今後の都市計画事業等を見通し、適正な税率の検討を行う。以後3年毎に検討を行う。

都市計画事業における都市計画税の充当率の分析

都市計画事業における都市計画税の充当率等を財政面から分析する。また、事業面の見通しを分析、調整し、適正な税率の検討を行う。

主担当課 資産税課 関係課
都市計画課／区画整理課／道路課／下水道課／緑と
清流課／財政課

取組
状況

実施中

適正な税率の設定

今後の市の都市計画事業の予定や財政状況を関係課と協議・検討し、都市計画事業における都市計画税の充当率を分析した上で、適正な税率
を設定する。

関係課との協議
情報共有

関係各課とH32年度まで
の予算規模を推計した。

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

①
都市計画事業及び土地区
画整理事業の予算規模把
握

関係課との協議
情報共有

③ 適正な税率の設定

①②を踏まえ、税率改定
の要否判断

決定された税率に基づき
賦課実施

平成33年度に向け、調査
検討実施

①②を踏まえ、税率改定
の要否判断

0.25％⇒0.27％に条例改
定
（施行はＨ30年4月1日）

0.25％⇒0.27％に施行

②
都市計画事業における都
市計画税の充当率の分析

適正な税率の検討 適正な税率の検討

過年度決算ベースの整理実
施。また今後の予算規模を
想定した充当率を分析

- 

- 

数値目標
または目標時期

税率改定の要否判断時期
（該当年度＝★）

★ - - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時
要と判断し条
例改正実施

- ＿ - 

- ★

- 

H29
(2017)

市民ニーズの複雑多様化に加え、社会保障関連経費の増大が今後も見込ま
れる中、都市計画事業経費については目的税である「都市計画税」で賄うこと
が望ましいと考え、H30年度より税率を0.25％から0.27％に改定した。（H29年第
4回定例会にて可決）なお、税率の引上げは市民にとって税負担の増となるた
め、改定にあたっては関係各課と十分に協議を重ねたうえで慎重に行った。

⇒

他市の動向や社会情勢及び市の財政状況や都市
計画事業の状況を見据えながら、H33年度課税に向
けて関係各課と連携し、協議・検討を行っていく。

H30
(2018)

今回の税率改定により、都市計画税は約1億8,600万円の増収となった。

⇒

市の都市計画事業の進捗状況や財政状況及び他
市の動向を見据えながら、Ｒ3年度課税に向けて関
係各課と連携し、協議・検討を行っていく。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

R2
(2020)

H30
(2018)

H29
(2017)

年度

- 

売却可能な資源の検討を行ったが、海外における資源ごみの輸入制限・禁止
などの影響が大きく、新たな財源確保だけでなく、現状売却できている資源の
逆有償化などの課題にも直面した。特に破砕鉄は逆有償になっただけでなく、
プラスチック残渣が多いことから資源として売却できないため、何らかの処理を
するか、ごみとして処分するかの選択が必要となり、その検討・検証を行った。

⇒

引き続き、市況調査を実施するともに、情報収集な
どに努め、新たな資源化の検討を継続する
また、破砕鉄については、費用面も考慮し、ごみとし
ての処分よりも、資源化するための再処理を行う方
が、費用面も抑えられることから、その取組で進め
ていく。

逆有償となっている破砕鉄について売却することができないかを再検討した
り、小型家電の売却単価UPに向けた検討を行った。また２０２０年から開始す
るプラスチックの分別収集開始に伴い、製品プラスチックの売却が可能かにつ
いて施設課で検討を行ったが、いずれも、プラスチック類の海外諸国での輸入
禁止の影響が大きく、売却することが難しい状況であることが判明した。

⇒

売却が難しい資源物に関しては、処分費用をできる
限り抑えられるように検討をしていくとともに、今後も
社会情勢を見ながら売却可能となるように検討を進
めていく。

取組の成果 今後の対応

⇒

数値目標
または目標時期

新たに売却可能とする資源物
決定時期（該当年度＝★）

★ - ★ - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時
新たな売却可能
資源物なし

- 
新たな売却可能
資源物なし

- 

★ - ★

１０月・２月で資源の市況
価格を調査。その他財源
となる資源の検討を実施

逆有償となってしまった
資源、新たな資源の売却
検討を実施

- 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

①
プラスチック類の売却可能
性の検討

③

②
売却可能な資源物の調査
と判断

市場価格調査、売却可能
か検討し判断

市場価格調査、売却可能
か検討し判断

市場価格調査、売却可能
か検討し判断

市場価格調査、売却可能
か検討し判断

市場価格調査、売却可否
を検討し判断

市場価格調査、売却可能
か検討し判断

取組項目 　８．回収した資源物の売却

実施内容
（ねらいと概要）

プラスチック類の売却可能性の検討

H32年から開始予定のプラスチック類の分別回収・資源化に伴い、プラスチック類の売却が可能であるか検討する。

売却可能な資源物の調査と判断

回収した資源物が売却が可能か市場価格の調査を行うとともに、すでに売却している資源物についても、より高額で売却できないか、近隣自治
体の状況も含め原則2年に1回程度調査し判断する。ただし、売却可能か否かは相場次第であり、価格が下落すれば逆に処分費が発生する。

主担当課 ごみゼロ推進課 関係課 -
取組
状況

実施中

取組の視点 （２）歳入（自主財源）の確保

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 120800 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 120900 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （２）歳入（自主財源）の確保

取組項目 　９．正確で公平な徴収①市税

実施内容
（ねらいと概要）

納付勧奨の実施

納税義務者の納期内納付を進めるため、督促状、納税催告書の発送、電話催告、ポスティング等を実施する。

滞納整理方針の決定

滞納案件について優先順位をつけ進行管理を行うため、案件ごとに滞納整理方針、取組内容を決定する。

主担当課 納税課 関係課 -
取組
状況

実施中

収入や財産調査等の実施

公平な徴収を行うため、収入や財産調査等を実施し滞納者の状況把握に努める。

督促状、催告書、電話催
告等の実施

督促状、催告書、電話催
告等の実施

納期限の翌月に督促状
発送、その翌月に電話催
告を実施

納期限の翌月に督促状
発送、その翌月に電話催
告を実施

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

① 納付勧奨の実施

督促状、催告書、電話催
告等の実施

督促状、催告書、電話催
告等の実施

③ 収入や財産調査等の実施

収入、財産調査の実施 収入、財産調査の実施 収入、財産調査の実施 収入、財産調査の実施

早期着手に努め、収入や
財産状況により滞納整理
を実施

早期着手に努め、収入や
財産状況により滞納整理
を実施

② 滞納整理方針の決定

整理方針、取組内容を決
定

整理方針、取組内容を決
定

整理方針、取組内容を決
定

整理方針、取組内容を決
定

高額案件についてヒアリ
ング実施、方針に基づき
滞納整理を実施

高額案件についてヒアリ
ング実施、方針に基づき
滞納整理を実施

％

％

数値目標
または目標時期

現年課税分徴収率
(H28計画時＝H28年度実績)

99.5 ％ 99.5 ％

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 99.5 ％ 99.5 ％ 99.5 ％

99.5 ％ 99.5

％

H29
(2017)

催告、納税交渉、財産調査を早期に行うことにより徴収率の向上に努めた。
目標の徴収率である99.5％を確保した。

参考値：H29年度過年度課税分徴収率45.2％（H28年度実績47.9％） ⇒

電話催告や催告書による早期接触、財産調査の早
期着手を基本として滞納整理に取り組んでいく。

H30
(2018)

催告、納税交渉、財産調査を早期に行うことにより徴収率の向上に努めた。
目標の徴収率である99.5％を確保した。

参考値：H30年度過年度課税分徴収率46.9％（H29年度実績45.2％） ⇒

電話催告や催告書による早期接触、財産調査の早
期着手を基本として滞納整理に取り組んでいく。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

％

H29
(2017)

催告、納税交渉、財産調査を早期に行うことにより徴収率の向上に努めた。
目標の徴収率94.5%には及ばなかったが、前年度より0.1ポイント上昇した。

参考値：H29年度過年度課税分徴収率39.4％（H28年度実績43.8％） ⇒

電話催告や催告書による早期接触、財産調査の早
期着手を基本として滞納整理に取り組んでいく。

H30
(2018)

催告、納税交渉、財産調査を早期に行うことにより徴収率の向上に努めた。
目標の徴収率94.5%には及ばなかったが、前年度に近い水準を維持した。

参考値：H30年度過年度課税分徴収率39.2％（H29年度実績39.4％） ⇒

電話催告や催告書による早期接触、財産調査の早
期着手を基本として滞納整理に取り組んでいく。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

現年課税徴収率
(H28計画時＝H28年度実績)

94.5 ％ 94.5 ％

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 94.1 ％ 94.2 ％ 94.0 ％

94.5 ％ 94.5

高額案件についてヒアリ
ング実施、方針に基づき
滞納整理を実施

高額案件についてヒアリ
ング実施、方針に基づき
滞納整理を実施

％

％

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

① 納付勧奨の実施

督促状、催告書、電話催
告等の実施

督促状、催告書、電話催
告等の実施

③ 収入や財産調査等の実施

収入、財産調査の実施 収入、財産調査の実施 収入、財産調査の実施 収入、財産調査の実施

早期着手に努め、収入財
産状況により滞納整理を
実施

早期着手に努め、収入財
産状況により滞納整理を
実施

② 滞納整理方針の決定

整理方針、取組内容の決
定

整理方針、取組内容の決
定

整理方針、取組内容の決
定

整理方針、取組内容の決
定

公平な徴収を行うため、収入や財産調査等を実施し滞納者の状況把握に努める。

督促状、催告書、電話催
告等の実施

督促状、催告書、電話催
告等の実施

納期限の翌月に督促状
発送、その翌月に電話催
告を実施

納期限の翌月に督促状
発送、その翌月に電話催
告を実施

取組項目 　１０．正確で公平な徴収②国民健康保険税

実施内容
（ねらいと概要）

納付勧奨の実施

納税義務者の納期内納付を進めるため、督促状、納税催告書の発送、電話催告、ポスティング等を実施する。

滞納整理方針の決定

滞納案件について優先順位をつけ進行管理を行うため、案件ごとに滞納整理方針、取組内容を決定する。

主担当課 納税課 関係課 -
取組
状況

実施中

収入や財産調査等の実施

取組の視点 （２）歳入（自主財源）の確保

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 121000 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

％

H29
(2017)

①督促状発送8,025件　催告書発送1,485件
②分納 26　件
③口座振替延6,284件（H28年度6,410件、2％減となった。）
参考値：過年度分収納率16.2％（H28年度18.9％）
数値目標欄：H28計画時の数値について、98.73％は間違いで98.97％が正しい
ため本個票で修正した。

⇒

①②③引き続き実施する。

H30
(2018)

①督促状発送7,126件　催告書発送1,385件
②分納61件
③口座振替延5,877件（H29年度6,284件、6.5％減となった。）
参考値：過年度分収納率19.7％（H29年度16.2％） ⇒

①②③引き続き実施する。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

現年度分収納率
(H28計画時＝H28年度実績)

99.00 ％ 99.00 ％

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 98.97 ％ 98.98 ％ 99.12 ％

99.00 ％ 99.00

実施 実施

％

％

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

① 納付勧奨の実施

督促状及び催告書の発
送

督促状及び催告書の発
送

③ 口座振替利用の周知活動

納入通知書発送時にお
ける口座振替申込書の
同封

納入通知書発送時にお
ける口座振替申込書の
同封

納入通知書発送時にお
ける口座振替申込書の
同封

納入通知書発送時にお
ける口座振替申込書の
同封

実施 実施

② 分納催告の実施

分納催告書の発送 分納催告書の発送 分納催告書の発送 分納催告書の発送

当初賦課及び月次賦課の納入通知書発送時に口座振替申込書を同封する。納付相談があった際は必要に応じて口座振替を案内する。

督促状及び催告書の発
送

督促状及び催告書の発
送

実施 実施

取組項目 　１１．正確で公平な徴収③介護保険料

実施内容
（ねらいと概要）

納付勧奨の実施

滞納者への支払いを促すため、督促状及び催告書を適時に発送する。

分納催告の実施

分割納付を行っているにもかかわらず、支払いの遅延や未払いがある者について、計画どおりの納付を促すため、分納催告書を発送する。

主担当課 高齢福祉課 関係課 -
取組
状況

実施中

口座振替利用の周知活動

取組の視点 （２）歳入（自主財源）の確保

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 121100 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

％

H29
(2017)

新たな試みとして催告書に納付書や相談依頼の手紙を同封したことで、自主
納付や分納につながった。また、催告書に市民税申告書を同封して未申告者
への申告完了を行った。H29年度から介護保険や市税の担当者と連携を取り、
分納相談を一緒に受けるなどを行い収納率の向上につなげた。
参考値：H29年度滞納繰越分収納率47.92％（H28年度収納率39.47％）

⇒

滞納整理が進み、収納率もあがっている。更なる収
納率アップを目指すとすると、世帯主の預金などの
差押えや年金の差押えなども考えられるが、慎重に
検討していきたい。

H30
(2018)

昨年度からの取組を継続し、収納率の向上につなげることができた。

滞納繰越分H30収納率　57.10％
⇒

高額滞納者については、年金差押えに向けて、年
金状況調査を実施している。
　又、世帯主など連帯納付義務者に対する差押え
はかなり慎重に行う必要があることがわかり、検討
を継続している。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

現年度分収納率
(H28計画時＝H28年度実績)

99.5 ％ 99.5 ％

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 99.49 ％ 99.47 ％ 99.48 ％

99.5 ％ 99.5

当初納通発送時に未提
出者全員に勧奨。滞納者
宛催告書に申告書同封。

当初納通発送時に未提
出者全員に勧奨。滞納者
宛催告書に申告書同封。

％

％

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

① 納付勧奨の実施

督促状・催告書の発送
電話催告等の実施

督促状・催告書の発送
電話催告等の実施

③ 収入や財産調査等の実施

収入・財産調査等の実施 収入・財産調査等の実施 収入・財産調査等の実施 収入・財産調査等の実施

差押えを見据えて現年滞
納者についても実施。世
帯主の調査を実施。

差押えを見据えて現年滞
納者についても実施。世
帯主の調査を実施。

② 未申告者への申告勧奨

所得申告勧奨の実施 所得申告勧奨の実施 所得申告勧奨の実施 所得申告勧奨の実施

公平な徴収を行うため、収入や財産調査等を実施する。

督促状・催告書の発送
電話催告等の実施

督促状・催告書の発送
電話催告等の実施

実施
督促9回、催告5回（最終
通告7件）、電話催告1回

実施
督促9回、催告5回（最終
通告20件）、電話催告1回

取組項目 　１２．正確で公平な徴収④後期高齢者医療保険料

実施内容
（ねらいと概要）

納付勧奨の実施

納付義務者の納期内納付を勧めるため、督促状・催告書の発送、電話催告等を実施する。

未申告者への申告勧奨

低所得者向けの保険料軽減措置をかけられるよう、所得が不明な者に所得申告勧奨を行う（所得状況に応じた賦課を行うことで、収納率の向上
に寄与する）。

主担当課 保険年金課 関係課 -
取組
状況

実施中

収入や財産調査等の実施

取組の視点 （２）歳入（自主財源）の確保

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 121200 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 130100 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （３）利用者負担の見直し

取組項目 　１．「手数料、使用料等見直し基準」の策定と定期的見直し

実施内容
（ねらいと概要）

「手数料、使用料等見直し基準」の策定及び見直し

社会情勢の変化に対応し、施設等の運営に係る原価を踏まえて「手数料、使用料等見直し基準」を策定する。原則として4年ごとに内容の見直し
を行い、必要に応じて改定を行う。

主担当課 企画経営課 関係課 -
取組
状況

実施中

「手数料、使用料等見直
し基準」の見直し準備

策定に向け、「手数料、
使用料等検討委員会」に
おいて調査検討を実施

9月に「手数料、使用料等
の見直し基準」を策定

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

①
「手数料、使用料等見直し
基準」の策定及び見直し

「手数料、使用料等見直
し基準」の策定

③

②

－

－

数値目標
または目標時期

策定時期
（該当年度＝★）

★ － －

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ ○

H28計画時 － ― － 策定完了 －

－

－

H29
(2017)

「手数料、使用料等見直し基準（素案たたき台）」を作成し、有識者及び公募市
民からなる「手数料、使用料等検討委員会」へ調査検討を依頼した。
委員より、「じっくり議論すべき」との意見をいただいたので、「手数料、使用料
等見直し基準」策定に向けた検討を来年度も継続することとした。委員よりいた
だいた意見等を反映し、「手数料、使用料等見直し基準（素案たたき台）」を修
正途上。

⇒

引き続き、「手数料、使用料等見直し基準」策定に向
けた調査検討を行うため、H30年度も「手数料、使用
料等検討委員会」を開催する。
H30年度中に「手数料、使用料等見直し基準」策定
を目指す。

H30
(2018)

「手数料、使用料等の見直し基準」策定に向け、最終的なご意見をいただくた
め、「手数料、使用料等検討委員会」を開催した。
この委員会からの報告、ご意見を踏まえ、「手数料、使用料等の見直し基準」を
9月に策定した。
策定した基準は、市議会議員及び全庁的に周知し、市ホームページにも公表
した。

⇒

策定した基準に基づき、基準を4年ごとに見直すこと
とする。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
(2017)

「手数料、使用料等見直し基準」策定に向けて調査検討を依頼した「手数料、
使用料等検討委員会」において、じっくり議論すべきとの意見をいただいたの
で、基準策定は来年度に行うこととした。このため、H29年度は全庁的な見直し
調査を見合わせた。 ⇒

H30年度に「手数料、使用料等見直し基準」を策定
し、この基準の基づく見直しを実施する。

H30
(2018)

「手数料、使用料等見直し基準」策定に向け、最終的なご意見をいただくため、
「手数料、使用料等検討委員会」を開催し、委員会でのご意見を踏まえ、「手数
料、使用料等見直し基準」を9月に策定し、見直し作業を開始した。所管部署と
の調整作業、施設ごとの特性等を踏まえると年度内には見直し作業は終了し
なかった。

⇒

要改正の手数料、使用料をＨ31年4月までに確定
し、日野市手数料、使用料等検討委員会を開始して
意見聴取した上、市としての最終判断を行う。改正
が必要な場合は令和元年度中に所要の手続きを行
う予定。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

手数料、使用料等改定要否の
判断時期（該当年度＝★）

★ - ★ - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ △

H28計画時 ― - 検討中 - 

★ - ★

「基準」策定に向けた「手
数料、使用料検討委員
会」を開催

調査検討事項の検討中

- 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

①
定期的な手数料、使用料
等の見直しの実施

全庁的に見直しの調査を
実施

全庁的に見直しの調査を
実施

③

②
手数料、使用料等検討委
員会の開催

調査検討事項がある場
合、委員会を開催

調査検討事項がある場
合、委員会を開催

調査検討事項がある場
合、委員会を開催

調査検討事項がある場
合、委員会を開催

全庁的に見直しの調査を
実施

全庁的に見直しの調査を
実施

「手数料、使用料等見直
し基準」が検討中のた
め、見直し調査は未実施

証明手数料、貸館を中心
に見直し中

取組項目 　２．「手数料、使用料等見直し基準」に基づく手数料・使用料・税外収入の定期的な見直し

実施内容
（ねらいと概要）

定期的な手数料、使用料等の見直しの実施

各手数料、使用料等について、「手数料、使用料等見直し基準」に基づき、原則4年ごとに見直しを行う。各所管課に対し、定期的な見直しを要請
する。消費税率改定があった場合は、見直し周期に関わらず見直しを行う。

手数料、使用料等検討委員会の開催

見直す使用料、手数料等について、必要に応じて学識経験者、市民等からなる「手数料、使用料等検討委員会」へ意見聴取を実施する。

主担当課 企画経営課 関係課 全課
取組
状況

実施中

取組の視点 （３）利用者負担の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 130200 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 130201 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （３）利用者負担の見直し

取組項目 　２-１．施設に付帯する駐車場の使用料の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

有料駐車場使用料の見直し

施設に附帯する有料駐車場使用料金額の見直しを、原則4年ごとに行う。（見直し対象には、公園内あるいは付帯の駐車場も含む）

無料駐車場の有料化の検討

「手数料、使用料等見直し基準」に基づき、無料の駐車場の有料化の要否について、各施設の状況や近隣自治体の状況等を踏まえて検討し、各
施設ごとに施設の設置目的等を踏まえて導入の可否を判断する。（見直し対象には、公園内あるいは付帯の駐車場も含む）

主担当課 企画経営課 関係課 施設所管の各課
取組
状況

実施中

未実施 未実施

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

①
有料駐車場使用料の見直
し

見直し調査実施
見直し要否の判断

③

②
無料駐車場の有料化の検
討

施設の状況や他自治体
の状況の調査・研究

各施設単位で導入の可
否を判断

未実施
北川原公園駐車場有料
化開始

―

―

数値目標
または目標時期

料金改定・有料化要否の判断
時期（該当年度＝★）

★ ― ―

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ △

H28計画時 ― ― ―
北川原公園駐車
場有料化開始

―

―

―

H29
(2017)

H30年度に新設する北川原公園の駐車場料金及び減免対応等を検討した。な
お、当該駐車場の有料化は第4次行財政改革大綱及び実施計画で方向性が
定められていたもの。

⇒

H30年度以降、見直し基準に基づき見直す予定。

H30
(2018)

9月より北川原公園駐車場を有料化した。（関連個票№21100「公園管理等事
業の運営のあり方の見直し」）

⇒

現在有料化されている施設付帯の駐車場につい
て、金額の見直しを検討する。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

―

H29
(2017)

①H28年度の他市状況を把握し、日野市の水準を分析した。日野市の45.9％
は、26市中5番目に低い水準となっていることを確認した。
②支援会議では、利用者負担の状況と待機児童解消に伴う財政負担の増加
を説明し、利用者負担額の見直しの必要性を説明した。幼児教育無償化に関
する情報収集を行いながら、H29年度の利用者負担改定は行わないと判断し
た。

⇒

①H29年度の利用者負担の水準の変化を分
析
②子ども・子育て支援会議での意見聴取
③幼児教育無償化に関する情報収集及び改
定の検討

H30
(2018)

①H29年度の他市状況を把握し、日野市の水準を分析した。日野市の45.8％
は、26市中6番目に低い水準となっていることを確認。
②2019年10月から幼児教育・保育の無償化実施が予定されていることに伴
い、支援会議での意見徴収や利用者負担改定は行わなかった。 ⇒

①H30年度の利用者負担の水準の変化を分析。
②法改正を踏まえ、今後の子ども・子育て支援会議
での意見聴取を行うかどうか考えていく。
③幼児教育・保育無償化の動向を注視していく。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

改定要否の判断時期
（該当年度=★）（毎年度判断）

★ ― ★ ―

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 ― 検討継続 ― 検討継続 ―

★ ― ★

H29年度第5回日野市子
ども・子育て支援会議で
審議（H30.1.18開催）

幼児教育・保育無償化に
伴い、Ｈ30年度は未実
施。

―

―

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

①
利用者負担適正化のため
の分析

対国比率・他市状況等の
分析

対国比率・他市状況等の
分析

③ 利用者負担の適正化

必要に応じて利用者負担
の改定を実施

必要に応じて利用者負担
の改定を実施

必要に応じて利用者負担
の改定を実施

必要に応じて利用者負担
の改定を実施

改定を行わず未実施
（検討継続）

改定を行わず未実施
（検討継続）

②
子ども・子育て支援会議等
での委員（市民等）の意見
聴取

必要に応じて利用者負担
の適正化について意見
聴取

必要に応じて利用者負担
の適正化について意見
聴取

必要に応じて利用者負担
の適正化について意見
聴取

必要に応じて利用者負担
の適正化について意見
聴取

①②に基づき、必要に応じて手数料、使用料等検討委員会に調査検討を依頼し、その結果を踏まえ改定に必要な手続きを行う。（改定を行う場
合）

対国比率・他市状況等の
分析

対国比率・他市状況等の
分析

H28年度対国基準徴収額
比率　　26市平均49.8%
日野市　45.9%

H29年度対国基準徴収額
比率　　26市平均50.1%
日野市　45.8%

取組項目 　２-２．特定教育・保育施設、特定地域型保育事業利用者負担（保育料）の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

利用者負担適正化のための分析

利用者負担額の対国比率、他市状況等を分析し、適正化に向けた判断材料を整理する。

子ども・子育て支援会議等での委員（市民等）の意見聴取

①の検討結果について、必要に応じて子ども・子育て支援会議等で、子ども・子育て支援に関し学識経験のある方、子育て当事者等幅広い分野
の委員等からの意見を聴取する。

主担当課 保育課 関係課 -
取組
状況

実施中

利用者負担の適正化

取組の視点 （３）利用者負担の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 130202 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

―

H29
(2017)

①市独自施策で婚姻することなく母又は父となった者に地方税法上の寡婦または寡夫の
控除をみなし適用して保育料の算出ができるよう条例改正（H29年9月1日施行）。
②H30年3月31日子ども・子育て支援法施行令改正に伴い、年収360万未満の世帯につ
いて、国が子ども・子育て支援施行令で定めている保育料上限額を第１子14,100円→
10,100円に。第２子7,050円→5,050円に引き下げられたことに伴い日野市も国上限額の
49.8％を目安に定めている市の保育料の額の条例改正を行った。

⇒

国や都の動向を踏まえ、見直しを行う。（無償化に向
けて）

H30
(2018)

①都道府県から指定都市への税源移譲に伴う特例について、子ども・子育て支援法施
行規則の改正が行われたため、日野市の条例においても同様の取り扱いとする改正を
行った。
②未婚のひとり親を寡婦等とみなす特例について、子ども・子育て支援法施行令及び子
ども・子育て支援法施行規則の改正が行われたため、日野市の条例においても同様の
取り扱いとする改正を行った。（日野市は平成29年9月1日より対応済）

⇒

幼児教育無償化に向けた保育料の見直しを行う。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

改定要否の判断時期
（該当年度＝★）(毎年度判断）

★ ― ★ ―

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 ―
法施行令に伴
う改正実施

―
法施行規則改
正に伴う改正

実施
―

★ ― ★ ―

―

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

①
適正な保育料に向けた見
直し

国や都の動向を踏まえ、
必要に応じて見直し検討

国や都の動向を踏まえ、
必要に応じて見直し検討

③

②

国や都の動向を踏まえ、
必要に応じて見直し検討

国や都の動向を踏まえ、
必要に応じて見直し検討

法施行令改正に伴う改定
を実施

法施行規則改正に伴う改
定を実施

取組項目 　２-３．市立幼稚園保育料の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

適正な保育料に向けた見直し

国や都の幼児教育に関する保育料の見直しの動向を踏まえ、これを適時に反映させるために、必要に応じ、適正な保育料への見直しを実施して
いく。

主担当課 学校課 関係課 -
取組
状況

実施中

取組の視点 （３）利用者負担の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 130203 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 130204 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （３）利用者負担の見直し

取組項目 　２-４．学童クラブ費の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

学童クラブ費適正化のための分析

学童クラブ管理・運営経費に対する保護者、国・都、市の負担率を分析し、また多摩地区他市の学童クラブ費やその平均値との比較、サービス内
容の分析比較等により、学童クラブ費の適正化に向けた判断材料を整理する。

子ども・子育て支援会議等での委員（市民等）の意見聴取

①で整理した情報を元に改定案を検討、子ども・子育て支援会議等で改定案を提示。子ども・子育て支援に関し学識経験のある方、子育て当事
者等幅広い分野の委員等からの意見聴取する。

主担当課 子育て課 関係課 -
取組
状況

実施中

学童クラブ費の適正化

①②に基づき、手数料、使用料等検討委員会に調査検討を依頼する。その結果を踏まえ、必要な手続きを行う。（改定を行う場合）

保護者等の負担率・他市
状況等の分析

保護者等の負担率・他市
状況等の分析

H28年度の分析を行った
結果、概ね26市平均額に
改善された

平成29年度の分析を行っ
た結果、概ね26市平均額
であった。

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

①
学童クラブ費適正化のた
めの分析

保護者等の負担率・他市
状況等の分析

保護者等の負担率・他市
状況等の分析

③ 学童クラブ費の適正化

必要に応じ学童クラブ費
の改定の検討

必要に応じ学童クラブ費
の改定の実施

必要に応じ学童クラブ費
の改定の実施

必要に応じ学童クラブ費
の改定の実施

H29年度においては改定
を要しないと判断

延長育成費の改定を除
き、Ｈ30年度においては
改定を要しないと判断

②
子ども・子育て支援会議等
での委員（市民等）の意見
聴取

必要に応じ学童クラブ費
の適正化について意見
聴取

必要に応じ学童クラブ費
の適正化について意見
聴取

必要に応じ学童クラブ費
の適正化について意見
聴取

必要に応じ学童クラブ費
の適正化について意見
聴取

①の結果を支援会議に
報告したが、分析内容か
ら改定の意見はなかった

①の結果を支援会議に
報告したが、分析内容か
ら改定の意見はなかった

- 

- 

数値目標
または目標時期

改定要否の判断時期
（該当年度=★）（毎年度判断）

★ - ★ - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 改定不要と判断 - 改定不要と判断 - 

★ - ★

- 

H29
(2017)

①②③H27年度からの国都の補助制度の変更やH28年度の学童クラブ費の改
定も踏まえ、他市の状況等を調査した結果、概ね平均額であることから学童ク
ラブ費は据え置くこととした。

⇒

①②③H29年度決算に基づく負担割合やH30年度
の各市の状況を分析し、改定の必要性を検討する。
なお平成31年度から民間委託する学童クラブでは、
土曜日も含めた19時までの延長育成を実施するこ
とから、延長育成費の部分については、改定を行う
予定である。

H30
(2018)

平成31年度から民間委託する施設において、延長時間を18時30分から19時に
拡大（土曜日は17時45分から19時に拡大）することから、延長育成費の改定を
行った。（19時までの利用の場合、月額2,500円。18時30分まで利用する場合
は、これまでどおり月額1,500円）通常育成費については、市の負担額の減少
や東京26市の中で、概ね平均額を示していることから、学童クラブ費（通常育
成費）は据え置くこととした。

⇒

H30年度決算に基づく負担割合やＲ元年度の各市
の状況を分析し、改定の必要性を検討する。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

R元
（2019）

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
（2017）

ショートステイ事業は、立川市・事業者との協議会を踏まえ料金改定はなしとし
た。また一時保育事業、トワイライトステイ事業は近隣市の状況を確認した。事
業内容、料金設定等が市により違いがあり、比較が難しいが概ね同じ。加えて
一時保育事業は、私立保育園の自主事業として実施している一時保育事業の
利用料金と整合を図る必要があり、利用料金は改定しないこととした。

⇒

ショートステイ事業は、立川市・事業者との協議会を
開き、利用料金を含め事業内容について検討を行
う。また一時保育事業、トワイライトステイ事業につ
いても、他市の状況等を把握し、利用料の見直しを
検討する。

H30
（2018）

ショートステイ事業は、立川市・事業者との協議会を踏まえ料金改定はなしとし
た。また一時保育事業、トワイライトステイ事業は近隣市の状況を確認した。事
業内容、料金設定等が市により違いがあり、比較が難しいが概ね同じ。加えて
一時保育事業は、私立保育園の自主事業として実施している一時保育事業の
利用料金と整合を図る必要があり、利用料金は改定しないこととした。市から
事業者への補助額は国基準にあうように要綱を一部改正。

⇒

ショートステイ事業は、立川市・事業者との協議会を
開き、利用料金を含め事業内容について検討を行
う。また一時保育事業、トワイライトステイ事業につ
いても、他市の状況等を把握し、利用料の見直しを
検討する。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
（2020）

⇒

数値目標
または目標時期

料金改定要否の判断時期
（該当年度=★）（毎年度実施）

★ - ★ - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 改定不要と判断 - 改定不要と判断 - 

★ - ★

料金改定は行わないこと
から意見聴取は未実施

料金改定は行わないこと
から意見聴取は未実施

- 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

①
近隣市との比較・事業内
容検討

ショートステイ事業は立
川市と協議会を開催
近隣市の状況を把握

ショートステイ事業は立
川市と協議会を開催
近隣市の状況を把握

③ 利用料金の適正化

必要に応じ利用料の改定
の検討

必要に応じ利用料の改定
の検討

必要に応じ利用料の改定
の検討

必要に応じ利用料の改定
の検討

料金の改定は行わないと
判断

料金の改定は行わないと
判断

②
子ども・子育て支援会議等
での委員（市民等）の意見
聴取

必要に応じ利用料の適正
化について意見聴取

必要に応じ利用料の適正
化について意見聴取

必要に応じ利用料の適正
化について意見聴取

必要に応じ利用料の適正
化について意見聴取

①②に基づき必要に応じ手数料、使用料等検討委員会に調査検討を依頼し、その結果を踏まえ必要に応じ手続きを行う。（改定を行う場合）

ショートステイ事業は立
川市と協議会を開催
近隣市の状況を確認

ショートステイ事業は立
川市と協議会を開催
近隣市の状況を確認

立川市、事業者との協議
会を3回開催
近隣市の状況を把握

立川市、事業者との協議
会を計２回開催
近隣市の状況を把握

取組項目 　２-５．子ども家庭在宅サービス利用料の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

近隣市との比較・事業内容検討

より利用しやすい事業とするため、利用料金を含めた事業内容を近隣市の状況を把握し検討。またショートステイ事業は受託事業者が少なく、現
在は立川市と同じ施設で同じ事業者が受託し実施していることから利用料金を含めた事業内容を定期的に立川市と協議会を開催している。

子ども・子育て支援会議等での委員（市民等）の意見聴取

①の検討結果について、子ども子育て支援会議等で、子ども・子育て支援に関し学識経験のある方、子育て当事者等幅広い分野の委員等から
の意見を聴取する。

主担当課 子ども家庭支援センター 関係課 -
取組
状況

実施中

利用料金の適正化

取組の視点 （３）利用者負担の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 130205 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 130206 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （３）利用者負担の見直し

取組項目 　２-６．市民農園使用料の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

アンケート・ヒアリングの実施

利用市民へのアンケート及びヒアリングを行う。また、体験農園を運営されている農業者へのヒアリングを行う。

日野市農業懇談会委員からの意見聴取

日野市農業基本条例に基づく農業懇談会を開催し、委員から使用料の見直し内容について意見を伺う。

主担当課 都市農業振興課 関係課 -
取組
状況

実施中

市民農園使用料の見直し

H27年度に使用料の改定を実施した。（2,400円⇒6,000円/区画）
「手数料、使用料等見直し基準」に基づいて見直し、使用料改定の要否を判断する。

一部利用者へのヒアリング
実施。アンケートは「日野市
農業懇談会」と内容の調整
が必要となり未実施。

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

①
アンケート・ヒアリングの実
施

ヒアリング実施（利用者
及び体験農園運営者）
アンケート（利用者）実施

③ 市民農園使用料の見直し

基準に基づき現状把握
（周辺市の料金確認等）

①②の結果を踏まえ料金
改定の要否を判断
条例改正準備

近隣6市の使用料を確認
した。

アンケート未実施であるため利用
者全体の意見等が把握できてい
ないので「改定の要否判断」等は
次年度以降とした。

②
日野市農業懇談会委員か
らの意見聴取

意見聴取

平成30年度第3回の懇談
会にて意見聴取実施。

- 

- 

数値目標
または目標時期

料金改定要否の判断時期
（該当年度＝★）

- ★ - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ △

H28計画時 ― - ― - 

- 

- 

H29
(2017)

周辺近隣市の市民農園使用料の確認を行った。その結果、日野市の料金額
は、他市と比較し、概ね半額であることを把握した。

⇒

毎年度、近隣市の状況を確認し、使用料算定の参
考値の一つとしていく。H30年9月に「都市農地（生産
緑地）の貸借円滑化法」が成立し生産緑地の貸し借
りが可能となった。同法に基づき生産緑地を借り受
け市民農園の運営を検討していく必要があるため料
金改定要否の時期は改めて検討する必要がある。

H30
(2018)

周辺近隣市の市民農園使用料の確認を再度行い、最新情報を踏まえ農業懇
談会にて意見聴取を行えたことにより、アンケート実施の準備が整った。

⇒

H30年9月に「都市農地（生産緑地）の貸借円滑化
法」が成立し生産緑地の貸し借りが可能となったこと
により、直営の市民農園の運営を検討していく必要
があることは把握できているので、未実施となってい
るアンケートを実施し、料金改定要否の時期は改め
て検討していく。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
(2017)

指定管理者と定例会（月１回）を開催し、駐輪場の利用状況を確認した。
また、現状把握のため、市営・民間駐輪場の利用台数や利用状況、駅前の放
置台数の調査を実施した。
指定管理者がアンケート調査を実施し、市民意識の把握を行い、その内容に
ついて確認した。

⇒

引き続き、駐輪場の利用状況や周辺駐輪場の動向
を把握し、無料駐輪場の見直しを検討する。

H30
(2018)

・指定管理者と定例会（月1回）を行い、駐輪場の利用状況を確認した。また、
駐輪場の使用台数と放置台数の調査し、現状把握を行った。
・多摩都市モノレール多摩動物公園駅舎下歩道内に駐輪場を開設した。市直
営で管理する無料駐輪場として位置付けている。
・新規の駐輪場有料化については、甲州街道駅周辺の駐輪場を再編し、令和
元年12月の開設にむけ準備を進めている。

⇒

引き続き、駐輪場の利用状況や周辺駐輪場の動向
を把握し、無料駐輪場の見直しを検討する。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

料金改定要否の判断時期
（該当年度＝★）

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 ― - ― - 

★ - 

利用状況の調査結果等
をもとに、無料駐輪場の
見直し検討に着手

利用状況の調査結果等
をもとに、無料駐輪場の
見直し検討に着手

- 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

①
市営駐輪場の利用料金の
見直しの検討

周辺駐輪場の動向把握
指定管理者との調整

周辺駐輪場の動向把握
指定管理者との調整

③
（仮称）駐車場再編計画の
策定

「実施戦略の検証、及び
駐輪場再編計画」策定準
備

「（仮称）駐輪場再編計画
実施」

②
市営の無料駐輪場の一部
の有料化の検討

無料駐輪場の見直し検
討

無料駐輪場の見直し検
討

無料駐輪場の見直し検
討

無料駐輪場の見直し検
討

H26年度に策定した「将来を見据えた自転車等駐車環境整備実施戦略」に基づき、市の自転車行政全体の計画として、新たに「（仮称）自転車再
編計画」を策定し、計画を推進する。

料金改定要否の判断

駐輪場の利用実態調査を実
施
指定管理者との協議実施

駐輪場利用実態調査実施
指定管理者との協議実施

取組項目 　２-７．自転車等駐車場使用料の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

市営駐輪場の利用料金の見直しの検討

H27年度より、市内無料駐輪場について指定管理者制度を導入し、H27年6月より、一部の駐輪場について有料化を実施した。利用料金の設定
は、駅からの距離などの条件をもとに指定管理者が市の承認を得て定めているが、周辺の民営駐輪場の動向や、自転車利用の実態等を勘案
し、利用料金の見直しについて検討する。

市営の無料駐輪場の一部の有料化の検討

利用者負担の法則に則り、無料市営駐輪場の中で駅から駐輪場までの距離や利用率などの条件を満たす駐輪場について有料化を図る。利用
料金に格差をつけることにより駐輪場利用の偏在化を解消し、全ての駐輪場の適正利用を図る。

主担当課 道路課 関係課 -
取組
状況

実施中

（仮称）駐車場再編計画の策定

取組の視点 （３）利用者負担の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 130207 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
(2017)

プラスチックごみの回収をH32年から開始するため、多摩地域25市のプラスチック回収に
おける課題等の調査実施。また、全市の有料・無料実態を確認した。その結果、プラス
チック回収を実施している22市の内、ごみ処理手数料が無料の2市を除き、有料12市、無
料8市だった。上記調査をもとに、無料・有料（不燃同額）・有料（不燃半額）でメリット・デメ
リットを整理し、市民会議等で市民の意見を聴いた。ごみ減量には有料化が有効、金額
の設定は、資源化の促進、容器包装お返し大作戦の推進などの面から意見を頂いた。

⇒

H30年夏頃までに市の方針を定め、審議会へ諮問・
パブリックコメントの実施などを経て、審議会の答申
を経て最終方針を定め、有料化の場合には12月議
会で条例改正を行う予定。

H30
(2018)

H30年８月にプラスチック類ごみの指定収集袋による収集（有料）とする方針を
決定し、日野市廃棄物減量等推進審議会へ諮問を行うとともに、パブリックコメ
ントを実施した。　審議会より、市民への丁寧な説明を求める意見とともに、諮
問どおりで異議はないとの答申を受け、平成３０年１２月に指定収集袋による
収集を行うための日野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例改正
を行った。

⇒

条例改正を受け、詳細の実施方法を決定した時点
で、条例施行規則の改正を行う

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

プラスチック類処理手数料有
料化要否の判断時期
（該当年度＝★）

- ★ - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 ― - 
有料化条例改正

（H30.12）
- 

- 

消費税改定の動きが定まら
ないことから、他市の状況確
認まで至らず、今後の動向
に注視することとした

他市で実施した改定見込調
査を参考に現状把握を行っ
た

- 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

①
プラスチック類の処理手数料
のあり方の検討

他市の状況分析
有料化要否等を判断
必要に応じ条例改正

③

②
既存の一般廃棄物処理手数
料の見直し

他市の状況分析と現状
把握

他市の状況分析と現状
把握

他市の状況分析
(手数料改定要否判断）

他市の状況の分析と現
状把握

有料とした場合に指定収
集袋の販売開始

多摩地域25市に調査を
実施し他市の状況を確認
した。

プラスチック類ごみ分別収集開
始（R２年１月）に伴い、可燃・不
燃と同額で指定収集袋での回収
実施を決定し、条例改正実施

取組項目 　２-８．一般廃棄物（ごみ）処理手数料の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

プラスチック類の処理手数料のあり方の検討

H32年から開始予定のプラスチック類の分別回収に向けて、処理手数料のあり方を検討し、結論を出す。

既存の一般廃棄物処理手数料の見直し

「手数料、使用料等見直し基準」に基づき料金改定の要否を、消費税率改定の際に判断する。

主担当課 ごみゼロ推進課 関係課
取組
状況

実施中

取組の視点 （３）利用者負担の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 130208 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 130209 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （３）利用者負担の見直し

取組項目 　２-９．八ヶ岳高原大成荘利用料の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

効果的な料金設定の検討

指定管理者の更新年度（H26年度）に5年間の協定の中で、条例に定める上限額で料金設定を開始した。
指定管理者制度の特性を生かして、閑散期割引キャンペーン等を行い、集客と収入のバランスを見ながら今後も効果的な料金設定を検討する。

近隣宿泊施設利用料との比較分析

近隣宿泊施設の利用料金・サービス内容等を調査する。当該施設の状況と比較・分析し、現行の利用料が適正かどうか判断材料を整理する。

主担当課 生涯学習課 関係課 -
取組
状況

実施中

利用料金の見直しの検討

①②を踏まえ、H31年度の指定管理者の更新年度までに利用料改定要否の検討を進める。

自治体宿泊施設の料金設定
と稼働率を比較し、効果的な
料金設定を検討

指定管理者選定に向け費用
対効果を検討、利用料見直
しを行わず、利用者の増を
図ることとした。

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

① 効果的な料金設定の検討

集客と収入のバランスを
見ながら効果的な料金設
定を検討

③ 利用料金の見直しの検討

利用料改定の要否の検
討及び判断

必要に応じて利用料の改
定実施

①②により、利用料改定
はせず、現状維持すると
判断

①②により、利用料金改
定は行わなかったが、研
究は継続して行った。

②
近隣宿泊施設利用料との
比較分析

近隣の宿泊施設との比
較・分析

自治体宿泊施設及び近隣ホ
テル・ペンション等の料金情
報収集と比較を実施

前年度に実施した比較情
報に基づき、分析を行っ
た。

- 

- 

数値目標
または目標時期

改定要否の判断時期
（該当年度＝★）

★ - - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 改定不要と判断 - 改定不要と判断 - 

- 

- 

H29
(2017)

近隣の宿泊施設の運営と利用料金等について調査を行った結果、当該施設は
自治体施設の中では高額設定であり、体育館など付帯設備がない施設として
は利用者も多いことが分かった。

⇒

利用料金（上限）は現状を維持し、閑散期等の集客
のための料金割引などにより、利用者増加による利
用料金増収による指定管理料の減額を目指す。
H30年度の指定管理者選定では民間の手法を活か
した効率的・効果的な運営ができ、利用者増加策提
案事業者を選定する。

H30
(2018)

H31年度からの指定管理者選定に向け、周辺類似施設の状況把握をしたうえ
で費用対効果を検討した結果、利用料金（使用料）についての見直しは行わ
ず、利用者増加を目指す対策を取ることとした。

⇒

利用者の増加を図ることによる収支改善を目指し、
集客のための方策を指定管理と共に取り組むことと
する。利用料金の上限は当面現状を維持し、閑散
期等の集客のための料金割引など検討する。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
(2017)

「手数料、使用料等見直し基準」が検討中のため、全庁的な見直しは未実施。
所管課で来年度以降に新設・改定予定の手数料、使用料等については、適
宜、他市の状況等の把握を実施。
H29年度中に調査検討が必要な新設・改定予定の手数料、使用料等は無かっ
たが、「手数料、使用料等見直し基準」策定のため「手数料、使用料検討委員
会」を開催。

⇒

H30年度に「手数料、使用料等見直し基準」策定後、
全庁的な見直しを実施する。

H30
(2018)

「手数料、使用料等見直し基準」策定のため「手数料、使用料検討委員会」を開催。
9月に策定した「手数料、使用料等見直し基準」に基づき、全庁的に積算・他市状況調査
等の見直し作業を開始。
原則無料で目的外の使用料を設定している集会施設・貸室を除き、基準に基づいた積算
式を作成し見直し作業を行っている。最終的な見直し案については年度内に完成しな
かった。

⇒

最終的な基準額を算出し、日野市手数料、使用料
等検討委員会で意見聴取を行う。その結果を参考と
し、令和元年度中に改定要否の判断と改定額案を
決定する予定。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

改定要否の判断時期
（該当年度＝★）

★ - ★ - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ △

H28計画時 - - 未実施 - 

★ - ★

基本的な情報の収集と分
析を実施

全庁的な見直しに向けた
他市の状況調査を実施

- 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

①
定期的な見直し実施の要
請

全庁的に見直し調査を実
施（該当の全施設）

全庁的に見直し調査を実
施(前年度の結果により
継続検討する施設）

③
手数料、使用料等検討委
員会の開催（改正する場
合）

委員会の開催と結果に基
づく改正手続き実施

委員会の開催と結果に基
づく改正手続き実施。

委員会の開催と結果に基
づく改正手続き実施

委員会の開催と結果に基
づく改正手続き実施

「基準」策定のため「手数
料、使用料検討委員会」
を開催

「基準」策定のため「手数
料、使用料検討委員会」
を開催

②
他市の状況等の把握（各
施設所管の各課）

基本的な情報の収集と分
析の実施

基本的な情報の収集と分
析の実施

基本的な情報の収集と分
析の実施

基本的な情報の収集と分
析の実施

必要に応じて、学識経験者、市民等からなる「手数料、使用料等検討委員会」を開催し意見を聴取する。

全庁的に見直し調査を実
施(前年度の結果により
継続検討する施設）

全庁的に見直し調査を実
施(前年度の結果により
継続検討する施設）

「手数料、使用料等見直
し基準」が検討中のた
め、見直し調査は未実施

全庁的な見直しに向けた
積算・検討を開始

取組項目 　２-１０．集会施設・貸室使用料の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

定期的な見直し実施の要請

「手数料、使用料等見直し基準」に基づき、施設ごと、原則4年ごとに、また消費税率改定が施行された際は、見直し周期に関わらず見直しを行う
ことを各所管部署に要請する。

他市の状況等の把握（各施設所管の各課）

必要に応じて、基本的な情報の収集と分析を行う。（各所管部署）

主担当課 企画経営課 関係課 施設所管の各課
取組
状況

実施中

手数料、使用料等検討委員会の開催（改正する場合）

取組の視点 （３）利用者負担の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 130210 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
(2017)

「手数料、使用料等見直し基準」が策定されていないため、他市の状況確認ま
で実施した。その結果、施設の大きさ、付帯設備状況、老朽化状況等がそれぞ
れ異なるため、一概に他市の同様施設として料金のみを比較することは難しい
と判断した。 ⇒

基準が策定されたのち基準に従い見直しを実施予
定

H30
(2018)

平成30年9月策定の「日野市手数料、使用料等の見直し基準」に基づき、各施
設の状況確認を実施した。（Ｒ元年度浅川スポーツ公園整備、Ｒ2～Ｒ3年度新
南平体育館建替事業により、新たに整備された施設に対し料金改定の実施を
検討していく。） ⇒

引き続き、他市の状況確認等を行い、使用料の見
直しを検討する。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

改定要否の判断時期
（該当年度＝★）
（毎年度判断）

★ - ★ - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 未実施 - 未実施 - 

★ - ★

他市の状況を確認した
他市への実態調査実施
時期等の検討

- 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

① 定期的な見直しの実施

見直し調査を実施
（該当全施設）

見直し調査を実施
（前年度の結果により継
続検討する施設）

③

② 他市の状況等の把握

基本的な情報の収集と分
析の実施

基本的な情報の収集と分
析の実施

基本的な情報の収集と分
析の実施

他市の状況調査の実施
と分析

見直し調査を実施
（前年度の結果により継
続検討する施設）

「手数料、使用料等見直
し基準」が策定されてい
ないため未実施

見直し基準に基づき、状
況確認を実施

取組項目 　２-１１．スポーツ施設使用料の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

定期的な見直しの実施

「手数料、使用料等見直し基準」に基づき、施設ごと、原則4年ごとに見直す。料金改定を行う場合は、市民及び利用者への周知期間を十分確保
する。

他市の状況等の把握

他市の同等のスポーツ施設の料金設定について情報収集を行う。

主担当課 文化スポーツ課 関係課 -
取組
状況

実施中

取組の視点 （３）利用者負担の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 130211 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 130212 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （３）利用者負担の見直し

取組項目 　２-１２．占用料（道路）の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

道路占用料の見直しの検討

日野市道路占用料徴収条例に基づき道路占用料を適切に徴収しているが、東京都や近隣自治体の動向を注視し、占用料の見直しを3年に1度
検討する。

主担当課 道路課 関係課 -
取組
状況

実施中

近隣市町村の動向把握
都の改定結果や近隣自
治体の動向を踏まえ、改
定要否を判断

都の動向確認を実施
近隣市町村の現状調査
を実施

都の動向確認及び近隣
市町村の現状調査を実
施

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

①
道路占用料の見直しの検
討

都の改定結果や近隣自
治体の動向を踏まえ、改
定の要否を判断

近隣自治体の動向把握
路線価の見直し把握

③

②

- 

- 

数値目標
または目標時期

改定要否の判断時期
（該当年度＝★）

★ - - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 改定不要と判断 - 改定不要と判断 - 

- ★

- 

H29
(2017)

東京都の動向を把握した結果、東京都は改定を実施されなかった。また、多摩
地域25市も改定を行わないことを確認した。これらの結果を踏まえ、当市として
も改定の必要はないと判断し、H30年度からの単価改定は行わないこととし
た。 ⇒

更に都や近隣市町村の動向を把握し、見直しにつ
いて検討を進める。

H30
(2018)

東京都の動向を把握した結果、東京都は改定を実施されなかった。また、多摩
地域25市も改定を行わないことを確認した。これらの結果を踏まえ、当市として
も改定の必要はないと判断し、H31年度からの単価改定は行わないこととし
た。 ⇒

更に都や近隣市町村の動向を把握し、見直しにつ
いて検討を進める。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 130213 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （３）利用者負担の見直し

取組項目 　２-１３．占用料（公園・河川）の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

公園占用料の見直しの検討

日野市公園条例に基づき、公園占用料を徴収しているが、東京都や近隣市町村の動向を注視し、占用料の見直しを2年に1度、定期的に検討す
る。

普通河川占用料の見直しの検討

日野市普通河川等管理条例に基づき、普通河川（水路）占用料を徴収しているが、東京都や近隣市町村の動向を注視し、占用料の見直しを2年
に1度、定期的に検討する。

主担当課 緑と清流課 関係課 -
取組
状況

実施中

都の改訂結果や近隣自
治体の動向を踏まえ、改
定要否を判断

都の改訂結果や近隣自
治体の動向を踏まえ、改
定要否を判断

6月の東京都改定結果を確
認。近隣自治体の動向を確
認し、改定不要と判断。

東京都の改定がないこと
を確認し、改定不要と判
断した。

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
公園占用料の見直しの検
討

都の改訂結果や近隣自
治体の動向を踏まえ、改
定要否を判断

都の改訂結果や近隣自
治体の動向を踏まえ、改
定要否を判断

③

②
普通河川占用料の見直し
の検討

都の改訂結果や近隣自
治体の動向を踏まえ、改
定要否を判断

都の改訂結果や近隣自
治体の動向を踏まえ、改
定要否を判断

都の改訂結果や近隣自
治体の動向を踏まえ、改
定要否を判断

都の改訂結果や近隣自
治体の動向を踏まえ、改
定要否を判断

H29年度は東京都改定が
ないことを確認した。改定
不要と判断。

昨年度同様、東京都改定
がないことを確認し、改定
不要と判断した。

- 

- 

数値目標
または目標時期

改定要否の判断時期
（該当年度＝★）

★ - ★ - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 改定不要と判断 - 改定不要と判断 - 

★ - ★

- 

H29
(2017)

【公園】H29年6月に都の公園占用料は改定されたが、26市部の単価は同額もしくは微増
であった。都と日野市の占用料の比較の結果、改定するまでの大幅な上昇は見られな
かったため、当市として改定を不要と判断した。なお、近隣自治体（八王子、多摩、稲城、
国立、町田、立川）もH29年度は改定していない。
【河川】H29年度は都の改定は行われない年度であり、当市も見直しは行っていない。

⇒

都による単価改定結果、及び26市部の改定状況を
踏まえ、検討していく。

H30
(2018)

【公園】H30年度、都の公園占用料は改定されなかった。それに付随して当市も
見直しを行わなかった。
【河川】H30年度は都の改定は行われない年度であり、当市も見直しは行って
いない。 ⇒

都による単価改定結果、及び26市部の改定状況を
踏まえ、検討していく。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 130214 計画変更の有無 有 令和 元

取組の視点 （３）利用者負担の見直し

取組項目 　２-１４．放置自転車等撤去手数料の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

放置自転車等撤去手数料の見直しの検討

H28年4月に近隣市の状況を踏まえて料金改定実施。値上げによる放置自転車等の抑制効果の程度を検証するとともに、「手数料、使用料等見
直し基準」に基づき、4年に1度、定期的に見直しの検討を行う。

主担当課 道路課 関係課 -
取組
状況

実施中

見直し・改定の必要性の
検討及び改定要否の判
断

撤去台数、引き取り台
数、撤去コストの把握を
実施

撤去台数、引き取り台
数、撤去コストの把握を
実施

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
放置自転車等撤去手数料
の見直しの検討

改定効果の検証（撤去台
数の減少状況把握）

改定効果の検証

③

②

- 

- 

数値目標
または目標時期

改定要否の判断時期
（該当年度＝★）

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 ― - ― - 

★ - 

- 

H29
(2017)

平成27年度と平成28年度の撤去台数の比較を行い現状把握を行った。また、
１台あたりの撤去に関わるコストについて推移を確認した。その結果、放置自
転車等の撤去台数は、H27年度4,425 台→H28年度2,670台→H29年度2,477台
と減少。H29年度はH27年度比で▲1,948 台、率にして44 ％減少した。この結
果から一定の効果はあったと判断。

⇒

撤去台数や撤去コスト、近隣市町村の動向を把握
し、改定の必要性を検討する。

H30
(2018)

撤去台数と引き取り率の比較を確認した。H28年度:2,670台（引き取り率58％）
→H29年度:2,477台（同52％）→H30年度：2,243台（同53％）。手数料を値上げ
（自転車2,000円→3,000円、原付3,000円→4,500円）を実施した平成28年度の
前年の平成27年度の撤去台数4,425台（引き取り率58％）と比べ、平成28年度
は撤去台数が大きく減少し、その後は撤去台数は微減し、引き取り率は横ばい
である。

⇒

撤去手数料を値上げすることは引き取り率を下げる
マイナス効果が考えられるが、今後も費用対効果を
確認し、必要に応じて手数料の見直しを検討する。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
(2017)

使用料・管理手数料の適正化を検討する際には、墓地管理という視点から、市
営墓地内の通路の舗装が全面的に剥がれているため、その大規模修繕する
ことと合わせて検討することを考えていたが、H30年度予算の確保ができな
かった。
他市の使用料、管理料の状況を確認し、H28年度調査結果と合わせて分析し
た。

⇒

引き続き、近隣自治体の状況を確認、分析を行う。
また、通路舗装のほか、墓地内の水道排水が側溝
に直結していることが判明。適正な環境保持のため
下水管に繋げる必要があるため、使用料・管理手数
料の適正化と合わせて、適正な墓地管理の必要性
から、大規模修繕を行うことを検討する。

H30
(2018)

他市の使用料、管理料の状況の確認は継続して分析。
使用料・管理手数料の適正化を検討する際には、墓地管理という視点から、市
営墓地内の通路の舗装が全面的に剥がれているため、その大規模修繕する
ことと合わせて検討することを考えていたが、一括修繕は予算確保が困難。
H31年度予算要求においては、4か年の修繕計画の内、1か年目の修繕費の予
算化を実現した。

⇒

引き続き、近隣自治体の状況を確認、分析を行う。
また、通路舗装をＲ元年度以降も計画的に進められ
るよう調整し、使用料・管理手数料の適正化と合わ
せて適正な墓地管理ができるよう検討する。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

使用料及び管理手数料改定
要否判断時期
（該当年度＝★）

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 ― - ― - 

★ - 

近隣市の状況を確認し、
H28年度調査結果と合わ
せて分析

近隣市の状況を確認し、
Ｈ28年度調査結果と合わ
せて分析

- 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
墓地通路等の大規模修繕
の実施

修繕箇所検討及び予算
要求

修繕実施
修繕費の確認

③
市営墓地管理手数料の見
直し

近隣自治体等と比較・分
析

近隣自治体等と比較・分
析

他自治体の状況及び修
繕の内容を踏まえ改定の
要否を判断

近隣市の状況を確認し、
H28年度調査結果と合わ
せて分析

近隣市の状況と墓地通
路舗装修繕実施の可否
とともに分析

② 市営墓地使用料の見直し

近隣自治体等と比較・分
析

近隣自治体等と比較・分
析

他自治体の状況及び修
繕の内容を踏まえ改定の
要否を判断

諸費用に見合った管理手数料の見直し検討を「手数料、使用料等見直し基準」に基づき行う。H31年度までに改定の要否を判断する。

修繕実施
修繕費の確認

H30年度予算を要求した
が、予算化は見送ること
になった。

4か年の修繕計画の1か
年目としてＨ31年度修繕
費を予算化した

取組項目 　２-１５．市営墓地使用料及び管理手数料の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

墓地通路等の大規模修繕の実施

利用者負担を前提に、墓地通路等にかかる修繕を行う予定。

市営墓地使用料の見直し

諸費用に見合った使用料の見直し検討を「手数料、使用料等見直し基準」に基づき行う。H31年度までに改定の要否を判断する。

主担当課 環境保全課 関係課 -
取組
状況

実施中

市営墓地管理手数料の見直し

取組の視点 （３）利用者負担の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 130215 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
(2017)

なし。

⇒

H31年度の見直しに向け、H30年度は他市の状況調
査及び関係課とともに実施する。

H30
(2018)

他市の状況調査を行い、改定要否を検討した。
施設ごとの取扱統一のための調査研究を行った。
福祉支援センター（訪問看護ステーション）の使用料について歳入があった。

⇒

使用料改定については、引き続き検討を行う。
指定管理者制度導入施設での取扱統一について
は、調査検討の結果、まとめた統一案を関係課に周
知する。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

改定要否の判断時期
（該当年度＝★）

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 ― - ― - 

★ - - 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

①
ロケーション活動使用料の
定期的な見直し

③

②

他市の状況調査
改定要否の判断
改定の場合条例改正

他市状況調査、改定要否の
検討をし、本使用料の取扱
統一に向けた検討実施

取組項目 　２-１６．行政財産・市有財産使用料の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

ロケーション活動使用料の定期的な見直し

H28年度に近隣自治体の状況を参考にしてロケーション活動使用料の見直し、料金改定を実施。今後も原則4年ごとに見直しを行う。

主担当課 企画経営課 関係課 シティセールス推進課／全課
取組
状況

実施中

取組の視点 （３）利用者負担の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 130216 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
(2017)

周辺市の学校スポーツ開放における夜間照明状況について調査を行った。
日野市で行われている中学校校庭夜間照明の利用実態についての把握を
行った。
過去にさかのぼり夜間照明の設置経過と費用、修繕経過等についてまとめ
た。

⇒

「使用料、手数料等見直し基準」に基づき検討を行
う。

H30
(2018)

有料化する場合の使用料徴収の方法や、施設・設備整備の在り方等、課内で
検討を行った。検討を進めてはいるが、有料化導入についての結論はまだ出
ていない。

⇒

夜間照明の設備状況の確認と今後の整備計画の
検討、使用料金徴収の具体的手法の情報収集を行
う。
導入にあたっては、「日野市使用料、手数料等の見
直し基準」に基づき検討を行う。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

導入決定判断時期
（該当年度＝★）

- ★ - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ △

H28計画時 ― - 
導入決定判断

未実施
- 

- 

照明使用料の近隣市の
状況を調査

昨年度実施の調査の結
果分析を行った。

- 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

① 費用対効果の検証

利用者負担経費及び必
要経費の算定

③ 使用料導入の検討

「使用料、手数料等見直
し基準」に基づき検討

委員会意見を踏まえた導
入の判断決定

利用者への周知
導入開始（導入した場合）
効果・課題の検証

基準が策定中のため未
実施

①②での作業結果から、
未整理部分が多いため
未実施。

② 他自治体の使用料の分析

使用料導入の方針を定
めるための判断材料の
作成

①で算定した情報を元に、「手数料、使用料等検討委員会」に検討を依頼する。その結果を踏まえ、必要な手続きを行う。

必要経費を算定
必要経費算定にあたって
の項目・課題の整理を
行った。

取組項目 　２-１７．中学校校庭の夜間照明使用料の導入の検討

実施内容
（ねらいと概要）

費用対効果の検証

学校開放における中学校校庭の夜間照明使用料の導入を検討するため、利用者負担が妥当と思われる経費、及び使用料徴収を行うために必
要となる経費を算定し検証を行う。

他自治体の使用料の分析

当該事業について、他市の使用料を整理、分析し、使用料導入の方針を定めるための判断材料とする。

主担当課 生涯学習課 関係課 -
取組
状況

実施中

使用料導入の検討

取組の視点 （３）利用者負担の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 130217 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 130218 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （３）利用者負担の見直し

取組項目 　２-１８．非紹介患者初診加算料金等の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

サービス提供等の考え方の明確化

急性期・中核・300床の２次救急医療機関として限られた医療資源を有効に活用し、持続と発展をしていくため、外来診療における地域医療連携
による機能分担（かかりつけ医の紹介による受診等）を推進する必要性から、非紹介患者初診加算料の見直しを図る。該当事業の考え方につい
て、関係法令及びコスト等を含めた制度の位置づけを明確化する。

手数料、使用料の見直し

「手数料、使用料料等見直し基準」に基づき現行の使用料、手数料改定の要否を検討する。その際、近隣病院の状況を分析し、料金の適正化に
向けた判断材料を整理する。

主担当課 市立病院 関係課 -
取組
状況

実施中

料金の適正化

①②の作業を経て、改定に向けて必要な手続きを行う。

H30年診療報酬改定の動
向を踏まえ、法令の精査
及びコストを算出

改定項目の算定や届出
可否について継続的に協
議検討実施。

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) H31(2019) H32(2020)

①
サービス提供等の考え方
の明確化

関係法令及びコスト等を
含めた制度の位置づけ
の明確化

③ 料金の適正化

利用料適正化に向けた
院内方針案の検討

委員会において改定方
針（要否の判断）の決定

必要に応じて利用料改定
を実施

事務部運営会議におい
て、方針案を検討

指標数値（紹介率・逆紹
介率）の定期的な算出と
院内周知等

② 手数料、使用料の見直し

利用料適正化に向けた
判断材料の作成

他公立病院の状況を調
べ、資料を作成

他公立病院の状況調査
を実施し検討

- 

- 

数値目標
または目標時期

改定要否の判断時期
（該当年度＝★）

- ★ - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 - 改定要と判断 - 

- 

- 

H29
(2017)

①診療報酬改定では400床以上の病院が基準として明示されたが、方向性としては急性期病院として
の機能分担の必要性がはっきりと示されたことを確認できた。次期改定以降になるとは思うが、将来
的には300床病院も基準になっていくと思われる。
②多摩地域の公立病院を中心に料金調査を実施。現時点では当院として平均的料金であることが確
認できた。
③当院が急性期・中核・３００床・二次救急病院として存続し、かつ総合入院体制加算３・地域医療支
援病院を取得するためにも、更なる機能分担をする必要があり、その一つの方法として料金改定が効
果的であると部内で方向性を確認できた。

⇒

①非紹介患者初診加算料の見直しのためには、目
に見える形で他の医療機関（クリニック等）との連携
を図る必要がある。市民にとってわかりやすい形
で、市立病院として示していく方法を検討していく。
②③過去の実績データや、他院の状況を更に分析
することで、より根拠となり得る資料を作成する。

H30
(2018)

①急性期・中核・３００床の２次救急医療機関として持続し、発展するため、外来診療において、更なる
地域医療連携による機能分担の強化を実施。（第三者委員会の提案事項でもある。）
②院内での勉強会・委員会等において、患者動向の指標である紹介率・逆紹介率を継続的に算出。
数値や状況等を毎月報告し、意識を醸成すると伴に数値向上に対する取り組みを実施。（1,500円→
3,000円）
③市手数料見直し基準を準用し、日野市立病院運営協議会にて委員から意見を聴取し、日野市医師
会や日野市健康課、在宅療養支援課とも連携を図った。
④12月議会に於いて条例改正を行った。

⇒

①平成31年4月1日に料金を改定【旧1,500円（税別）
→新3,000円（税別）】
効果額は令和元年度に算定することとなる。

年度 取組の成果 今後の対応

H32
(2020)

⇒

H31
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
(2017)

他市で使用している同種の基準等について情報収集を行ったが、H29年度中
の基準の改訂までは実施できなかった。

⇒

収集した資料を整理し、現在の社会情勢も踏まえて
現行の基準の見直し・修正を行い、H31年度予算編
成時に活用できるよう見直し作業を進める。

H30
(2018)

「事務事業点検基準」について、事務事業の見直しは行政評価システムにより
実施することから、各評価（所管部署評価、市民評価、本部評価）における考
え方（評価基準）として平成31年度より活用することとした。
「新規事業点検基準」は、財政課による新規事業予算要求シートによりヒアリン
グを行い個々に点検、査定されているため、「新規事業点検基準」の作成は不
要と考える。

⇒

「事務事業点検基準」については、行政評価システ
ムを通じて平成31年度より活用する。
左記理由により、「新規事業点検基準」については、
不要と判断し、作成を止める。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

「基準」改定要否の判断時期
（該当年度＝★）

★ - - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ △

H28計画時 未実施 - 未実施 - 

- 

情報収集を実施
見直しは未実施

見直し未実施

- 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

①
予算精査・編成時における
活用の促進

「基準」を活用した所管課
精査、予算編成協議等

「基準」を活用した所管課
精査、予算編成協議等

③

② 定期的な基準の見直し

H30年度予算編成時期ま
でに基準の見直しの実施

「基準」を活用した所管課
精査、予算編成協議等

「基準」を活用した所管課
精査、予算編成協議等

予算編成時の活用を実
施

予算編成時の活用を実
施
「基準」の改定は検討中

取組項目 　１．「事務事業点検基準」「新規事業点検基準」の活用と定期的見直し

実施内容
（ねらいと概要）

予算精査・編成時における活用の促進

所管課における事業精査、予算編成における協議や行政評価等において「点検基準」を活用できる仕組みを構築する。

定期的な基準の見直し

他自治体の基準や行政評価で見えてきた課題などを考慮して見直しを実施する。以後4年ごとに見直す。

主担当課 企画経営課 関係課 財政課
取組
状況

実施中

取組の視点 （４）既存事業・制度等の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 140100 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

事業

H29
(2017)

7月に全事務事業を対象とした所管部署評価を実施。また、事前に市が選定し
た10事業について、6～9月にかけて市民評価を、10月より本部評価を実施し、
H30年2月に行政評価結果を決定し公表した。
また、H28年度評価結果で「休止・廃止」「抜本的見直し」と評価された事業のう
ち、改善に時間を要する事業（1事業＝コード140207）について、5次行革実施
計画の取組項目に追加し、今後継続して進行管理を行う体制を整えた。

⇒

次年度も引き続き行政評価システムに基づき事業
の見直し・改善に取り組む。
また、行政評価結果が「休止・廃止」「抜本的見直し」
となった事業のうち、改善に一定の期間を要すると
思われるものについては、5次行革の個票に追加
し、フォローアップを図る。

H30
(2018)

7月から8月に全事務事業を対象に所管部署評価を実施。また、市が選定した
10事業を7月から10月にかけて市民評価を、10月より本部評価を実施、11月の
行財政改革推進本部会議にて行政評価結果を決定、翌1月に公表した。また、
平成29年度評価結果で「抜本的見直し」と評価された事業のうち、改善に時間
を要する3事業（個票コード番号：140208・140209・140210）について、5次行革
実施計画の取組項目に追加し、今後継続して進行管理を行う。

⇒

次年度も引き続き行政評価システムに基づき事業
の見直し・改善に取り組む。
また、行政評価結果が「休止・廃止」「抜本的見直し」
となった事業のうち、改善に一定の期間を要すると
思われるものについては、5次行革の個票に追加
し、フォローアップを図る。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

行政評価（市民評価・本部評
価）を行う事業数
（各年度の単年度件数）

10 事業 10 事業

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 10 事業 10 事業 10 事業

10 事業 10

実施
（市民評価：6～9月）
（本部評価：10～翌2月）

実施
（市民評価：7～10月）
（本部評価：10～11月）

事業

事業

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
全事務事業の所管部署評
価の実施

所管部署評価の実施 所管部署評価の実施

③
「行政評価結果」のフォ
ローアップ(進行管理)

H28年度評価結果の進行
管理

H29年度評価結果の進行
管理

H30年度評価結果の進行
管理

H31年度評価結果の進行
管理

「休止・廃止」と評価され
た1事業を新たに5次行革
取組項目に追加

「抜本的見直し」と評価さ
れた3事業を新たに5次行
革取組項目に追加

②
行政評価（市民評価・本部
評価）の実施

市民評価・本部評価実施 市民評価・本部評価実施 市民評価・本部評価実施 市民評価・本部評価実施

行政評価結果等により、事業の大幅な見直しや休止・廃止が必要と判定した事業・制度について、確実に実施するためのフォローアップ（進行管
理）を行う。

所管部署評価の実施 所管部署評価の実施

実施（7月） 実施（7～8月）

取組項目 　２．行政評価システムに基づく既存事業・制度等の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

全事務事業の所管部署評価の実施

「事務事業点検基準」等に基づき、前年度に実施した事務事業を自己評価する。

行政評価（市民評価・本部評価）の実施

本部評価実施事業を選定し、当該事業について市民評価と本部評価を実施し、市としての方向性を決定し公表する。

主担当課 企画経営課 関係課 全課
取組
状況

実施中

「行政評価結果」のフォローアップ(進行管理)

取組の視点 （４）既存事業・制度等の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 140200 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

％

H29
(2017)

数値目標はH28年度比で2.3ポイント上昇し、目標値である70％を0.9ポイント上
回った。このことを踏まえ、効果を検証する必要がある。①利用店アンケート調
査を実施。問題点の洗い出しや対応策の検討を行い、その結果から経営指導
の強化など解決すべき課題の方向性が示された。②年２回の市・商工会連絡
協議会や商業者との定例勉強会の機会を通じて、商品券事業に関する意見交
換を行い、商品券と連携した個店の販売活動の強化の必要性が示された。

⇒

①H29年度の調査結果を踏まえ、より効果的な調査
とするよう、アンケートの実施時期や設問内容等、
商工会と再検討を行う。
②市・商工会連絡協議会や商業者との定例勉強会
を継続実施し、実施効果の検証及び消費拡大に向
けた検討を進める。

H30
(2018)

中小加盟店での商品券利用率の数値目標はＨ29年度比で4.95％上昇し、目標
値は75％であるが、実績値75.85％になった。この利用率は、Ｈ27年度より3年
連続上昇しており、その期間中は市外への消費の流出を押さえられたと共に
中小店への消費の喚起にも繋がった。
平成29年度日野市行政評価結果において、当事業（日野市内共通商品券事
業補助金）が「抜本的見直し」と評価された。

⇒

利用率は上昇しているが商業全体の活性化に繋
がっているか数値での判断は出来ない。また、商品
券を契機とした事業者の販売努力も促進されていな
い。Ｒ元年度は国のプレミアム商品券事業と重なる
ため一時休止。Ｒ2年度以降はより具体的な施策の
展開を図り、商業振興を総合的に判断していく。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

中小加盟店での商品券利用率
（単年度％）
(H28計画時=H28年度実績)

70 ％ 75 ％

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 68.6 ％ 70.9 ％ 75.85 ％

78 ％ 80

2回実施 ２回実施

％

％

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
事業効果の検証と事業の
見直し

アンケート調査、効果検
証

アンケート調査、効果検
証基づく事業の見直し、
再構築の判断

③

②
事業者が行うべき販売促
進活動の支援

市と商工会、事業者との
意見交換会の開催

市と商工会、事業者との
意見交換会の開催
市の支援内容の決定

市と商工会、事業者との
意見交換会の開催

市と商工会、事業者との
意見交換会の開催

再構築（必要な場合）

実施 実施

取組項目 　２-１．カワセミ商品券のあり方の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

事業効果の検証と事業の見直し

商品券事業を単なる消費確保だけではなく、新規顧客獲得及び新たな消費喚起を誘発するなど、商品券事業が地域に与える効果を検証し、改
善点が発見された場合、必要な見直しを行う。

事業者が行うべき販売促進活動の支援

事業実施主体である商工会が行うべき取り扱い店舗の拡大、及び事業者、商店会等が取組む中小加盟店利用率が拡大する活動に対する市に
よる支援方法の検討を行う。

主担当課 産業振興課 関係課 -
取組
状況

実施中

取組の視点 （４）既存事業・制度等の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 140201 計画変更の有無 有 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 140202 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （４）既存事業・制度等の見直し

取組項目 　２-２．自治会活性化のための自治会補助金制度の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

制度発足当時の状況の検討

制度が発足したS57年当時からの経緯や現在の状況を調べ、時世に合った補助金制度となっているかを検討する。

将来を見据えた見直しへの検討

自治会加入者数、自治会加入率の向上に資する制度とするため、自治会加入率が７割を超えていた時代の補助金制度を、自治会の現状と今後
に合った補助金制度へと見直す。

主担当課 地域協働課 関係課 -
取組
状況

実施中

実施 実施

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
制度発足当時の状況の検
討

現在に至るまでの経過を
①例規②予算③施策④
その他　多方面から洗い
出す

現在に至るまでの経過を
①例規②予算③施策④
その他　多方面から洗い
出す

③

②
将来を見据えた見直しへ
の検討

調査・検証
（①試算②まとめ）

制度変更の内容及び変
更要否の判断

- 

- 

数値目標
または目標時期

制度変更要否の判断時期
（該当年度＝★）

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 ― - ― - 

- ★

- 

H29
(2017)

同様の補助金について、多摩地域25市に調査を行った。その結果、26市中21
市で同様補助を実施しているが、その中で、自治会未加入世帯にも補助金を
出しているのは日野市だけだということがわかった。
自治会の無い武蔵野市以外の25市中、日野市は自治会加入率は高い方から
数えて第9位。今後この取組を行っていくうえでの根拠資料が少しづつ集まって
きている。

⇒

H29年度に引き続き、他市の補助内容を調べて内容
を洗い出すとともに、過去からの経過を調べて、H31
年度の「調査・検証」につなげていく。

H30
(2018)

都内25市に対し自治会補助金調査実施した結果、補助金額と自治会加入率の高さに関
し、相関関係があるとは言えないことが見えてきた。インセンティブ補助金事業実施の際
に自治会加入を促すのぼり旗を立て自治会（地域）が主体となって加入促進を行った結
果、外国人を含む９世帯の加入申し込みがあり（20自治会が実施）有効な手段の一つと
考えられる。今後は自治会加入に肯定的な方の意見のほか否定的な方からも意見の聞
き取りを行い総合的に検証していく。

⇒

聞き取りの他、各自治会の補助金使用の傾向を調
査したうえで実際にどう金額を動かすかを試算して
いく。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

Ｒ元
(2018)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

H29
(2017)

H30
(2018)

フロア移転に伴い１階に来庁者が集中することから、課題の共有化や混乱を
最小限に抑える対策について、関係各課と協議を実施した。分かりやすい窓口
の実現にむけて、呼出の番号を課ごとに分けるなどの工夫や、委託事業者と
の密な情報共有、転入者の他課手続き一覧の作成などを行った。３市共同利
用において、総合窓口SWGで検討を行った。ウェルカムボードを兼ねたデジタ
ル庁舎案内の検討を行い、H31年度からの導入を決定した。

⇒

3市共同利用のSWGで、実現可能な総合窓口につ
いて、システムの機能要件検討やデモを通し、引き
続き検討する。　市民にわかりやすく負担を軽減す
る視点で、申請書等の見直しを行うなど、短期的・中
長期的にできることを整理し実現していく。現在の
「総合窓口」を検証し関係各課と引き続き協議する。

業務 3 業務

業務 業務H28計画時 0 業務 0 業務 0 業務

3

「総合窓口」や先進的な取組を実施している自治体の視察を行った結
果、自治体により「総合窓口」の捉え方に差があることがわかった。ま
た、自治体の規模や、庁舎のレイアウト・支所等の機能により、提供で
きるサービスにも差があり、日野市として実現可能な「総合窓口」につ
いて、より検討を深めていく必要がある。

⇒

今後予定されている１階フロアへの「障害福祉
課」「保険年金課」の移転等も含め、市民にい
かに負担をかけずに、迅速・正確な案内をでき
る体制をめざし、各課と連携しながら、日野市
の総合窓口の在り方について検討していく

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ △

数値目標
または目標時期

保険、福祉などの新たに取り扱う
申請業務
（H28年度を起点とする累計）

0 業務 0 業務

共同利用ＳＷＧにおい
て、各市の総合窓口の現
状・要望の把握を実施

②
新しい総合窓口の実施と
検証

関係部署・３市による協
議

機能要件整理
システム構築
一部実施

③

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
現状の総合窓口の見直し
検討

関係部署との協議 関係部署との協議 法令整備 予算化

窓口業務委託及び土曜
業務の拡大と合わせ関
係部署と協議を実施

フロア移転に伴う課題の
共有化について、関係各
課と協議を実施

取組項目 　２-３．総合窓口のあり方の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

現状の総合窓口の見直し検討

現状の市民窓口課の窓口では、「証明発行のワンストップ」を行っているが、より効率的で市民サービス向上につながる窓口へと改革する必要が
ある。そのため、総合窓口における取扱業務、システム構築、庁舎レイアウト、職員体制などを関係部署と協議する。

新しい総合窓口の実施と検証

H33年1月からの三鷹市・立川市との基幹システム共同利用開始にあわせ、住基の異動手続等で発生する各種手続きについて、関連各課との連
携をスムーズに行い必要な手続きを漏れなく行える、効率的な窓口支援システムの構築を目指す。また、各種申請書の見直しにより窓口におけ
る市民の負担軽減、市民サービスの向上を目指す。

主担当課 市民窓口課 関係課 全課
取組
状況

実施中

取組の視点 （４）既存事業・制度等の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 140203 計画変更の有無 有 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

件

H29
(2017)

対象事業の要件や定義の整理と、事業を洗い出すための条件整備や手法に
ついて検討を行ったが、庁内調査の実施までは至らなかった。見直しの実効性
を高めるためには、まずは補助金事業など特定の分野から順次検討を進める
必要があることや、行政評価システムの活用など事業評価を行う体制をあわ
せて整備する必要があることなど、実施にあたっていくつかの課題が見えてき
た。

⇒

見直しを効果的に実施していくためには、対象事業
の評価を行う体制を構築し、分野を絞って集中的に
検証を行う必要がある。対象事業の選定方法を再
検討し、行政評価システムや予算査定業務など既
存の仕組みを活用しながら実効性のある見直し体
制を整備する。

H30
(2018)

該当事業・制度の見直しについては、行政評価システムや予算査定業務など
既存の仕組みを活用しながら行う方向で体制整備していく。今年度の行政評
価対象事業には該当するものがなく、実施しなかった。

⇒

今後も行政評価システムや予算査定業務など既存
の仕組みを活用しながら実効性のある見直しを行っ
ていく。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

目標値・時期設定なし
事業・制度変更の実績のみ入
力

件 件

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ ○

H28計画時 件 0 件 0 件

件

未実施 該当事業がなく未実施

件

件

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
該当する事業・制度の調
査

該当事業の調査実施

③

②
該当する事業・制度の見
直しの検討

該当事業の見直しの検
討

該当事業の見直しの検
討・変更の実施

該当事業の見直しの検
討・変更の実施

該当事業の見直しの検
討・変更の実施

対象事業の要件や抽出
条件の検討を実施（調査
は未実施）

5月に該当事業の調査を
実施

取組項目 　２-４．国や都による法定事業に市独自で追加または充実している事業・制度の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

該当する事業・制度の調査

国や都による法定事業に市独自で追加または充実している事業・制度の現状を把握するため、庁内調査を実施する。該当する事業・制度につい
て、近隣市など他自治体の状況を把握するため調査を実施する。

該当する事業・制度の見直しの検討

上記調査結果をもとに、該当する事業・制度について追加・充実の必要性について検証し、必要に応じて見直しを検討する。

主担当課 企画経営課 関係課 全課
取組
状況

実施中

取組の視点 （４）既存事業・制度等の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 140204 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

件

H29
(2017)

対象事業の要件や定義の整理と、事業を洗い出すための条件整備や手法に
ついて検討を行ったが、庁内調査の実施までは至らなかった。平成29年度の
行政評価において、市民評価・本部評価の対象事業として市独自財源で実施
している事業を６事業選定し、行政評価システムの中で検証を行った。見直し
にあたっては、行政評価システムなど事業評価を行う体制の中に組み込むこと
で見直しの実効性をより高められることが分かった。

⇒

見直しを効果的に実施していくためには、対象事業
の評価を行う体制を構築し、分野を絞って集中的に
検証を行う必要がある。対象事業の選定方法を再
検討し、行政評価システムや予算査定業務など既
存の仕組みを活用しながら実効性のある見直し体
制を整備する。

H30
(2018)

平成30年度の行政評価対象事業のうち独自財源のみで実施している4事業について、方
向性の見直し（評価、今後の方向性の確認）を行った（電話交換業務委託、寝たきり高齢
者看護手当、福祉センター入浴事業（中央、湯沢）、太陽光発電等設置補助金事業）。
このほか、市内部の経常経費ヒアリングの過程で【ふるさと歴史館】楽市楽座文化講座
の落語会の開催回数を1回減らし（▲408,240円）、また【教育センター】理数授業特別プロ
グラム事業の予算額を50％削減した（▲399,998円）。

⇒

該当事業の見直しについては、行政評価システム
や予算査定業務など既存の仕組みを活用しながら
実効性のある見直し体制を整備する。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

目標値・時期設定なし
実績のみ入力

件 件

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ △

H28計画時 件 6 件 4 件

件

行政評価システムに基づ
き実施

行政評価システムに基づ
き実施

件

件

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

① 該当する事業の調査

該当事業の調査実施

③

②
該当する事業の見直しの
検討

該当事業の見直しの検
討

該当事業の見直しの検
討・内容変更・休廃止の
実施

該当事業の見直しの検
討・内容変更・休廃止の
実施

該当事業の見直しの検
討・内容変更・休廃止の
実施

対象事業の要件や抽出
条件の検討を実施（調査
は未実施）

調査は未実施

取組項目 　２-５．市が独自財源のみで実施している事業の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

該当する事業の調査

市が独自財源のみで実施している事業の現状を把握するため、庁内調査を実施する。該当する事業について、近隣市など他自治体での導入状
況などを把握するため調査を実施する。

該当する事業の見直しの検討

上記調査結果をもとに、該当する事業について独自財源のみで実施することの必要性について検証し、必要に応じて内容変更・休廃止を行う。

主担当課 企画経営課 関係課 全課
取組
状況

実施中

取組の視点 （４）既存事業・制度等の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 140205 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 140206 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （４）既存事業・制度等の見直し

取組項目 　２-６．復原住居のあり方の整理【行政評価結果の反映】

実施内容
（ねらいと概要）

今後のあり方の検討

日野中央公園の一角にある「復原住居」はH27年度行政評価において「直接的な遺構ではない上、老朽化が激しく、安全管理上及び補修に係る
経費を想定すると、このまま維持、補修は難しい」との評価を得た。そのため、今後の方針を郷土資料館も含めた生涯学習部門で検討し、決定す
る。

主担当課 生涯学習課 関係課 郷土資料館
取組
状況

実施中

方向性の決定

学芸員を擁する新選組のふ
るさと歴史館、郷土資料館と
今後のあり方検討開始

学芸員を擁する新選組のふ
るさと歴史館、郷土資料館と
今後のあり方を検討

工程表

実施内容 H29(2017) H30（2018） Ｒ元（2019） Ｒ2（2020）

① 今後のあり方の検討

生涯学習部門で検討 生涯学習部門で検討

③

②

- 

- 

数値目標
または目標時期

方向性の決定時期
（該当年度=★）

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 ― - ― - 

★ - 

- 

H29
（2017）

生涯学習課・郷土資料館・新選組のふるさと歴史館の学芸員を含めた会議の
中で、復原住居の現在までの経過と行政評価の結果を説明、今後の方向性に
ついての検討を始めた。

⇒

復原住居の安全確保のため、設置消火器の点検と
周囲の草刈り等の管理は継続。
今後の方向性は、学芸員を含めた中で具体的な結
論をまとめる。

H30
(2018)

生涯学習課・郷土資料館・新選組のふるさと歴史館の学芸員を含めた会議の
中で、復原住居の現在までの経過と行政評価の結果を説明、今後の方向性に
ついての検討を進めている。

⇒

復原住居の安全確保のため、設置消火器の定期点
検と周囲の草刈り等の管理は継続。
今後について、学芸員を含めた中で具体的なものと
して方向性をまとめる。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 140207 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （４）既存事業・制度等の見直し

取組項目 　２-７．豊田駅北交流センター生涯学習室の有効活用の検討【行政評価結果の反映】

実施内容
（ねらいと概要）

今後のあり方の見直し

豊田駅北交流センターで実施している「ＩＴ学習」のあり方について、H28年度行政評価において現状の運用方法のままであれば「休止・廃止」と評
価された。新たな事業構築を検討し、当該施設及び付帯パソコン機器について、多くの市民にとって有効活用する方法を新たに構築する。

主担当課 生涯学習課 関係課
取組
状況

実施中

新たな事業構築の決定

当施設と機器の有効活
用に向け、各課及び自主
運営協議会と検討開始

利用者団体代表と設置
機器の有効活用につい
て話し合いを実施。

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

① 今後のあり方の見直し

検討 検討

③

②

- 

- 

数値目標
または目標時期

新たな事業構築の決定時期
（該当年度=★）

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ △

H28計画時 ― - ― - 

★ - 

- 

H29
(2017)

登録団体で組織し利用日の調整や講習会などを実施している「豊田北交流センター自主
運営協議会」の役員と打ち合わせ、行政評価の結果を説明し、今後の対応について意見
交換を行った。参加団体の増加や利用率を高めていく方策について具体的な提案があり
実施していくこととなった。（H29年度参加団体13団体、利用率32.03％）
夜間利用について、セーフティネットコールセンターなど関係課と調整を図ったが具体的
な前進は得られなかった。

⇒

効果的な事業周知による参加団体の増加と利用率
向上を図る。
夜間利用についての新たな方策について検討す
る。
上記をすすめながら事業全体の今後について検討
し結論をまとめていく。

H30
(2018)

現状の「IT学習」事業の課題問題点の対応を行った。しかし、今後の施設の有
効活用の具体的な方策の検討は実施できなかった。（H３０年度参加登録団体
数9団体、利用率は横ばい）
前年に引続き、自主運営協議会の役員と打ち合わせを行い、主として設置され
ているパソコン機器の使用環境の改善について意見交換を行った。

⇒

施設・設備の有効活用を図るための課題の整理と
具体的な方策について検討する。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
(2017)

条例で「実施機関」と規定している「保健福祉サービスを行う日野市の機関及
び日野市が財政又は人的支援を継続的に行っている団体」の対象外ケースが
増加。また、現状では相談件数も少ない。/対象外の介護保険法によるものの
ほか、民間事業者と利用者との「契約」で行われる福祉サービス分野への対象
拡大を検討すること。/まずは対象を拡大し、その後、保健福祉サービスの枠を
超えた総合オンブズ型への移行の要否を検討してほしい。

⇒

左記の記載は、行政評価結果で示された今後の方
向性

H30
(2018)

現行制度でも対象外の福祉サービスに対しても、相談を受け事案の解決に向
け努力できることとなっているので、その周知に努めた。周知後、数件の事案
について問合せを受けたが、いずれも正式な相談には至らなかった。

⇒

介護保険など他に正式な苦情申立機関が法定され
ている分野のオンブズパーソンへの苦情は、全国的
に見ても少ないのが実情である。どのような形が
もっとも相応しいのか検討していく。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

あり方の方向性決定時期
（該当年度＝★）

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○

H28計画時 - ― - 

★ - 

【評価結果：抜本的見直
し】

①広報に特集記事を掲載。
②ポスター掲示を地域包括
支援センターに依頼。

- 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
対象外サービスについての苦
情の積極的対応

【Ｈ29年度行政評価】 庁内各課に説明実施

③ あり方の見直しの検討

【Ｈ29年度行政評価】 検討実施

【評価結果：抜本的見直
し】

検討実施

② ①について、広く周知を図る。

【Ｈ29年度行政評価】 ポスター、広報等で周知

①②の状況を見た上で、再度検討する。

【評価結果：抜本的見直
し】

庁内各課の理解を得た。

取組項目 　２-８．福祉オンブズパーソン事業のあり方の見直し【行政評価結果の反映】

実施内容
（ねらいと概要）

対象外サービスについての苦情の積極的対応

条例上は、苦情申立て対象外のサービスについても、相談を受付け、関係機関と連携して問題解決に努めることとされている。この機能を積極的
に活用して、対応の集積を図る。

①について、広く周知を図る。

関係各課に周知するとともに、ポスター、広報等で広く周知する。

主担当課 福祉政策課 関係課 -
取組
状況

実施中

あり方の見直しの検討

取組の視点 （４）既存事業・制度等の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 140208 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
(2017)

喫煙から禁煙へ、市の考え方を健康施策にシフトさせる必要がある。/駅周辺3
か所（日野駅東西口、及び豊田駅北口）の公設喫煙エリア（喫煙スポット）は、
廃止に向け考え方を整理してほしい。/喫煙マナーアップ周知手法としての駅
頭ティッシュ配布は効果が疑問であるため廃止し、喫煙をしない教育活動に力
を入れた方が良い。/公共施設の喫煙エリアの考え方と併せて整理し、本事業
との整合性を図る必要がある。

⇒

左記は行政評価結果で示された今後の方向性

H30
(2018)

行政評価における指摘にあるとおり、マナーアップ周知のための駅頭ティッ
シュ配布は廃止。日野駅の喫煙スポット2カ所の内、ロータリー側の喫煙スポッ
トの撤去を実施。喫煙をしない教育活動については、教育部において小中学
校で実施している。
健康増進法・東京都受動喫煙防止条例の一部施行に伴い、公共施設における
喫煙に関する考え方を検討。

⇒

法・都条例の内容を把握したうえで、市独自に分煙
あるいは禁煙を推進するための考え方を検討する
にあたり、関係各課と調整し、令和元年度中に方針
を固める。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

あり方の方向性決定時期
（該当年度＝★)

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○

H28計画時 - - 

★ - 

【評価結果：抜本的見直
し】

喫煙者が１箇所集中の日野
駅やスポットが狭い豊田駅で
対策を要すと把握。

- 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
日野駅ロータリー側の喫煙ス
ポット撤去

【H29年度行政評価】
日野駅の喫煙スポットを1
箇所にする。

③

②
喫煙に関する方針の検討と明
確化

【H29年度行政評価】
１箇所撤去した後の駅前
の喫煙状況調査をし今後
の方針を検討。

あり方の方針を決定

【評価結果：抜本的見直
し】

平成30年6月に日野駅の
喫煙スポット2カ所の内、
ロータリー側を撤去した。

取組項目 　２-９．喫煙マナーアップ事業のあり方の見直し【行政評価結果の反映】

実施内容
（ねらいと概要）

日野駅ロータリー側の喫煙スポット撤去

非喫煙者への影響が大きい日野駅ロータリー側（西口側）の喫煙スポットを撤去し、喫煙環境の改善を図る。

喫煙に関する方針の検討と明確化

国や都の受動喫煙防止に関する動きをとらえ、市としての方針を明確にする。

主担当課 環境保全課 関係課 -
取組
状況

実施中

取組の視点 （４）既存事業・制度等の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 140209 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
（2019）

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
（2017）

築25年が経過し、今後、大規模改修が必要な時期。この機会に、大成荘が持
つ「教育施設」としての役割について、他施設で代替できないのかどうか検討し
てほしい。（小学校5年生の移動教室などは、他施設で行うことができないもの
か、同様施設を保有していない自治体ではどのような手法をとっているのか
など）/当面は、施設利用率を上げる取組みに注力すること。そのためには、現
在の運営手法の改善策を考えてほしい。

⇒

左記は行政評価で示された今後の方向性。

H30
（2018）

Ｒ元～Ｒ5年度の間の指定管理者の選定を実施。選定された指定管理者に
は、利用者数の増大を図る対策の提案と実施を促し、収益環境の改善を求め
た。
教育（移動教室）施設、林間施設設置の在り方や方向性については、具体的
検討には取り組めなかった。

⇒

教育代替施設の情報収集、他市の状況調査及び施
設の今後の在り方に係る情報収集を行い、課題の
整理を行う。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
（2020）

⇒

数値目標
または目標時期

あり方と方向性の決定時期
（該当年度＝★)

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △

H28計画時 - ― - 

- ★

【評価結果：抜本的見直
し】

指定管理者の選定を通
し、利用者数稼働率向上
の方策を検討した。

- 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

① 林間宿泊施設代替の検討

 【Ｈ29年度行政評価】
近隣自治体の対応状況
の情報収集

③ あり方と方向性の決定

 【Ｈ29年度行政評価】 あり方と方向性の検討 あり方と方向性の検討 あり方と方向性の決定

【評価結果：抜本的見直
し】

未実施

②
利用者数増加に向けた改善
策の検討

 【Ｈ29年度行政評価】
指定管理者の募集と選
定

改善策の検討・実施 改善策の検討・実施

①、②を踏まえ、当該施設のあり方と方向性を決定する。

代替施設での対応につ
いて関係各課や学校と検
討

代替施設での対応につ
いて関係各課や学校と検
討

【評価結果：抜本的見直
し】

未実施

取組項目 　２-１０．八ヶ岳高原大成荘のあり方の見直し【行政評価結果の反映】

実施内容
（ねらいと概要）

林間宿泊施設代替の検討

宿泊施設を保有していない近隣自治体の移動教室等対応状況について、情報を収集する。
関係各課や学校とともに、代替施設での対応が可能か検討する。

利用者数増加に向けた改善策の検討

H31年度からの指定管理者更新にあたり、利用者数増に向けた有効な提案をする事業者を募集し、選定する。
利用者数増に向けた取組みを、指定管理者と検討・協議し、効果的に実施できるよう指導していく。

主担当課 生涯学習課 関係課 -
取組
状況

実施中

あり方と方向性の決定

取組の視点 （４）既存事業・制度等の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 140210 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
（2019）

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
（2017）

⇒

H30
（2018）

必要性の高い事業であるが、事業者への補助のあり方や利用者への周知が
十分であるかなどの現状分析と課題の整理が必要である。
市内3事業者に一律500万円を補助する制度のあり方の見直しを行ってほし
い。 ⇒

左記の記載は、行政評価結果で示された今後の方
向性

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
（2020）

⇒

数値目標
または目標時期

あり方と方向性の決定時期
（該当年度＝★)

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了

H28計画時 - - 

- 令和3年度以降

【評価結果：抜本的見直
し】

- 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
事業者、利用者(してない方）
それぞれに対して調査を行
い、ニーズを把握する。

 【Ｈ30年度行政評価】

③

当事業と障害者の移動の支
援に関する他制度を総合的な
視点から比較し、見直し、合
理化の方向性を出す。

 【Ｈ30年度行政評価】
他制度と重複している点
や足りていない強化すべ
き部分を探す。

【評価結果：抜本的見直
し】

②
障害者の移動の支援に関す
る制度の現状分析と課題の
洗い出し。

 【Ｈ30年度行政評価】
障害者の移動の補助に
関する事業の実態を把握
し、課題を洗い出す。

障害者の移動に関する現行制度複数と比較し、他制度と重複している点や効率が下がっている点を削り、最小経費で最大効果の出るように見直
す。例）事業の利用者数に応じたインセンティブ補助化。時限措置による車両購入費助成へと変更し制度修了。福祉タクシーへ統合してタクシー
券の助成額を調整し、タクシー券の利用できない方に対しては移動支援を利用してもらうように整備する。等。

当事業に協力している事
業者と利用者に聞き取り
を行う。

ニーズに対するギャップ
等を把握する。

【評価結果：抜本的見直
し】

取組項目 　２-１１．車いすタクシー運行事業補助金のあり方の見直し【行政評価結果の反映】

実施内容
（ねらいと概要）

事業者、利用者(してない方）それぞれに対して調査を行い、ニーズを把握する。

アンケートや直接ヒアリングを行い、利用者と事業者のニーズを把握する。現行制度と比較して利便性や費用対効果などのギャップの実態をつ
かむ。

障害者の移動の支援に関する制度の現状分析と課題の洗い出し。

現行の障害者に対する移動の支援に関して当事業の他にいくつかあるが、それらについて実態を把握し課題の洗い出しを行う。
人材確保、報酬、利便性、利用上限、費用対効果、類似性等を利用者事業者それぞれについて総合的に考慮し、スキームを作成する。

主担当課 障害福祉課 関係課 -
取組
状況

新規

当事業と障害者の移動の支援に関する他制度を総合的な視点から比較し、見直し、合理化の方向性を出す。

取組の視点 （４）既存事業・制度等の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 140211 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 140212 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （４）既存事業・制度等の見直し

取組項目 　２-１２．ねたきり高齢者看護手当のあり方の見直し【行政評価結果の反映】

実施内容
（ねらいと概要）

ねたきり高齢者看護手当制度の見直し

ねたきり高齢者看護手当の対象要件・金額の見直し等について、制度の抜本的見直しを行う。

主担当課 高齢福祉課 関係課 -
取組
状況

新規

他市の状況把握
方向性の検討

【評価結果：抜本的見直
し】

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
ねたきり高齢者看護手当制度
の見直し

 【Ｈ30年度行政評価】

③

②

- 

- 

数値目標
または目標時期

あり方と方向性の決定時期
（該当年度＝★)

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了

H28計画時 - - 

★ - 

- 

H29
（2017）

⇒

H30
（2018）

今後も対象者増が見込まれる中、所得要件の導入など、対象の重点化の検討
が必要。その際、本事業の目的を「激励」から「生活支援」へのシフトという考え
方の整理が必要。
２６市中２市しか実施していないということで、必要性、効率性に疑問がある、
現金給付施策を見直ししている中で、本制度も速やかに見直し作業に入って
ほしい。

⇒

左記の記載は、行政評価結果で示された今後の方
向性

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
（2020）

⇒

Ｒ元
（2019）

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 140213 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （４）既存事業・制度等の見直し

取組項目 　２-１３．福祉センター入浴事業のあり方の見直し【行政評価結果の反映】

実施内容
（ねらいと概要）

利用者の実態把握

利用者の実態（自風呂の有無、利用者の居住地域等）を利用者アンケート等で把握する。
入浴の際に血圧測定等を行っている看護師から状況を把握する。

他市の同様事例の検討

近年、公の施設の入浴設備を閉鎖、廃止した自治体に対して、その方法を聴取し、検討する。

主担当課 高齢福祉課 関係課 -
取組
状況

新規

代替え案の検討

調査の結果、家風呂がないなどの事情があった場合の、当該設備を廃止する際の代替案を検討する。

実施・検討

【評価結果：休止・廃止】

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

① 利用者の実態把握

 【Ｈ30年度行政評価】

③ 代替え案の検討

 【Ｈ30年度行政評価】 実施

【評価結果：休止・廃止】

② 他市の同様事例の検討

 【Ｈ30年度行政評価】 実施

【評価結果：休止・廃止】

- 

- 

数値目標
または目標時期

あり方と方向性の決定時期
（該当年度＝★)

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了

H28計画時 - - 

★

- 

H29
（2017）

⇒

H30
（2018）

利用実態とコストを明確化し、廃止に向けてデータ分析や考え方の整理をして
ほしい。固定的な利用といえども、現利用者の「入浴の必要性」について分析し
た上、現利用者へのフォロー策も考える必要がある。
銭湯では血圧測定のための看護師は常駐していない。なぜ常駐しているの
か、その必要性も含めて検討してほしい。

⇒

左記の記載は、行政評価結果で示された今後の方
向性

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
（2020）

⇒

Ｒ元
（2019）

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
（2019）

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
（2017）

⇒

H30
（2018）

CO2削減は重要施策である。しかし本事業がその施策において効果が高いの
かという視点で抜本的に見直してほしい。市民へのアンケート結果では、「補助
がなくても設置する」という市民がある程度いることが分かっているということで
あり、本制度が太陽光発電設置拡大の必須要件ではないとの観点での見直し
が必要である。平成２９年度まであった国・とからの特定財源（補助金等）は終
了している。市の単独予算となっていることを踏まえ、判断する必要がある。

⇒

左記の記載は、行政評価結果で示された今後の方
向性

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
（2020）

⇒

数値目標
または目標時期

あり方と方向性の決定時期
（該当年度＝★)

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了

H28計画時 - - 

★ - - 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
太陽光発電システム等設置
補助金のあり方の見直し

 【Ｈ30年度行政評価】

③

②

補助金のあり方の検討

【評価結果：抜本的見直
し】

取組項目 　２-１４．太陽光発電システム等設置補助金のあり方の見直し【行政評価結果の反映】

実施内容
（ねらいと概要）

太陽光発電システム等設置補助金のあり方の見直し

・国都や他自治体の動向を踏まえながら当該補助金の事業効果などを整理し、予算編成に合わせて補助金についてあり方の見直しを行う。

主担当課 環境保全課 関係課 -
取組
状況

新規

取組の視点 （４）既存事業・制度等の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 140214 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 140215 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （４）既存事業・制度等の見直し

取組項目 　２-１５．剪定枝・チップ化業務委託のあり方の見直し【行政評価結果の反映】

実施内容
（ねらいと概要）

剪定枝の拠点（無料）収集のあり方の見直し

剪定枝の拠点収集については、市民よりも事業者等を疑うべきルール違反の持ち込みが絶えない状況から、廃止に向けた検討をしなければなら
ないが、実際ルールを守って時間内に持ち込んでいる市民が年間3,000件もあることから、代替案の検討が必要であり、検討を進めているが、効
率的かつ効果的な手法が見つからない状況である。

チップ化業務委託のあり方の見直し

現状チップ化を行っても配布する場所がなく、処分しなければならない状況もあり、全量資源化に向けて検討を行ってきた。検討結果をふまえ、令
和2年度からは全量民間施設での資源化に取り組む予定。

主担当課 ごみゼロ推進課 関係課 -
取組
状況

新規

代替案の検討 代替案の検討/決定

【評価結果：抜本的見直
し】

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
剪定枝の拠点（無料）収集の
あり方の見直し

 【Ｈ30年度行政評価】

③

②
チップ化業務委託のあり方の
見直し

 【Ｈ30年度行政評価】
一部民間施設での資源
化

全量民間施設での資源
化

【評価結果：抜本的見直
し】

- 

- 

数値目標
または目標時期

あり方と方向性の決定時期
（該当年度＝★)

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了

H28計画時 - - 

- ★

- 

H29
（2017）

⇒

H30
（2018）

剪定枝は、一定量は家庭ごみとして個別回収している。事業者による剪定枝
の混入の可能性がある「拠点」回収は、廃止を見据えた見直しを図ること。
市外施設で処理するだけであれば、現在の「資源物回収事業経費」の中に位
置付けるべきではない。剪定枝の処理を市街事業者に委託するなら、最終的
に日野市域において有効活用、堆肥化するための方策、仕組みの検討をすべ
き。

⇒

左記の記載は、行政評価結果で示された今後の方
向性

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
（2020）

⇒

Ｒ元
（2019）

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
(2017)

素案は概ね完了。補助金の分類・実態等に応じて整理が必要な部分があり未
完成となっている。

⇒

Ｈ30年度前半の完成に向けて作業を進める。

H30
(2018)

補助金の分類・実態等に応じて整理が必要な部分についての調整が未実施。
未完成となっている。

⇒

Ｒ元年度前半の完成に向けて調整を進める。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

「負担金、補助金及び交付金
見直し基準」策定時期
（該当年度＝★）

★ - - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ △

H28計画時 未完了（検討中） - 未完了（検討中） - 

- - 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
「負担金、補助金及び交付
金見直し基準」の策定

「見直し基準」の策定

③

②
「負担金、補助金及び交付
金見直し基準」の定期的
見直し

「見直し基準」の見直し準
備

未完了（検討中） 未完了（検討中）

取組項目 　３．「負担金、補助金及び交付金見直し基準」の策定と定期的見直し

実施内容
（ねらいと概要）

「負担金、補助金及び交付金見直し基準」の策定

市が実施している現行、または、新設しようとする補助金の公平性・適正性を確認・検証するため、統一的な基準として「負担金、補助金及び交付
金見直し基準」を策定する。

「負担金、補助金及び交付金見直し基準」の定期的見直し

「負担金、補助金及び交付金見直し基準」は、4年に1度定期的な見直しを行う。

主担当課 財政課 関係課 企画経営課
取組
状況

実施中

取組の視点 （４）既存事業・制度等の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 140300 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 140400 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （４）既存事業・制度等の見直し

取組項目 　４．「負担金、補助金及び交付金見直し基準」に基づく負担金、補助金等の定期的見直し

実施内容
（ねらいと概要）

予算精査・編成時における活用

「負担金、補助金及び交付金見直し基準」を活用して、所管課における精査、予算編成における協議や行政評価等において補助金等の定期的な
見直しを図る。

主担当課 財政課 関係課 企画経営課／全課
取組
状況

実施中

「見直し基準」を活用した
所管課精査、予算編成協
議等

「見直し基準」を活用した
所管課精査、予算編成協
議等

未完了(検討中) 未完了(検討中)

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
予算精査・編成時における
活用

「見直し基準」を活用した
所管課精査、予算編成協
議等

「見直し基準」を活用した
所管課精査、予算編成協
議等

③

②

件

件

数値目標
または目標時期

目標値、時期設定なし
実績のみ入力

件 件

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ △

H28計画時 件 0 件 0 件

件

件

H29
(2017)

「見直し基準」について、素案は概ね完了しているが、補助金の分類・実態等に
応じて整理が必要な部分があり、未完成となっている。

⇒

・基準自体をＨ30年度前半に完成させ、Ｈ31年度予
算編成に反映させる。

H30
(2018)

補助金の分類・実態等に応じて整理が必要な部分についての調整が未実施。
未完成となっている。

⇒

Ｒ元年度前半の完成に向けて調整を進める。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ２
(2020)

⇒

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
(2017)

〇法改正に伴う新「教育長」の給料額に係る調査、検討依頼（教育委員会、12
月）
〇市長、副市長、教育長及び議員の報酬等に関する他市調査の実施（2月～3
月）
〇新「教育長」給料額見直しに向けた特別職報酬等審議会立ち上げ準備（2月
～3月）

⇒

〇特別職報酬等審議会の定期的開催（隔年又は3、
4年周期）

H30
(2018)

○新「教育長」給料額見直しに向けた特別職報酬等審議会実施（5月）
○特別職の報酬等に関する他市調査の実施（7～8月）

⇒

○特別職報酬等審議会の継続開催（Ｒ年度に実
施、Ｒ2年度以降の開催間隔については検討）

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

改定要否の判断時期
（該当年度＝★）

★ - - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 改定不要と判断 - ― - 

★ - 

他市調査の実施及び分
析・検討

他市調査の実施及び分
析・検討

- 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

① 各課への調査

調査、検討依頼
改定要否の判断

③

②
他市の報酬等の状況を調
査・確認する。

調査及び分析
検討資料提供

調査及び分析
検討資料提供

調査、検討依頼
改定要否の判断

新「教育長」の給料額に
係る調査、検討依頼（市
教委）

実施なし

取組項目 　５．報酬金額の定期的な見直し

実施内容
（ねらいと概要）

各課への調査

次年度の予算策定時期前に各課に対し調査を行い、報酬額等について、現状でよいか各主管課に検討してもらう機会とする。

他市の報酬等の状況の調査・確認

他市の報酬等の状況を調査・確認し、各主管課に提供することによって、実施内容①の検討の際に活用する。

主担当課 職員課 関係課 全課
取組
状況

実施中

取組の視点 （４）既存事業・制度等の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 140500 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 140600 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （４）既存事業・制度等の見直し

取組項目 　６．講師等謝礼金支払基準の定期的な見直し

実施内容
（ねらいと概要）

現状調査の実施

講演会謝礼、会議の委員謝礼等について、庁内及び他自治体の現状調査を行う。

設定基準の見直し

謝礼区分、謝礼単価及び単位時間の設定などについて、定期的な見直しを行う。基準を改定した場合は、庁内周知及び予算編成へ反映させる。

主担当課 財政課 関係課 企画経営課
取組
状況

実施中

実施

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

① 現状調査の実施

庁内及び他自治体の現
状調査実施

③

② 設定基準の見直し

改定要否を判断
庁内周知と予算への反
映

未完了（検討中）
改定を実施。庁内周知の
上、予算へ反映

- 

- 

数値目標
または目標時期

改定要否の判断時期
（該当年度＝★）

★ - - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ ○

H28計画時 ― - 改定実施 - 

- 

- 

H29
(2017)

①他自治体の現状調査実施済
②調査の結果を受け、改定の方向で作業を進めた。会議における謝礼につい
ては、会議のあり方の考え方を整理することを含めて整理、検討中。

⇒

謝礼基準改定について、庁内関係部署（行革担当
主幹、職員課）と見直し案を基に協議を重ね、詳細
を詰め決定する。その内容を庁内に周知し、予算へ
反映できるよう進める。

H30
(2018)

謝礼基準を改定し、その内容を庁内に周知し、予算へ反映
【改定概要】
①講師謝礼基準と委員会出席謝礼基準の別表化②1時間あたりの時間単価を
30分あたりの時間単価に変更し、会議時間を原則として1時間30分にすること
を提案（会議、仕事の効率化、働き方改革等の視点導入）③基準額の単価を
積算する場合は、事前協議とすることを明記。

⇒

基準改定により講師、委員会それぞれの実態に応
じた適切な金額設定に資することができた。また、会
議の効率的運用への意識付けが図られた。
・改定した謝礼基準に基づき、引き続き適切に予算
へ反映していく。/・社会的な状況等を踏まえ、謝礼
基準見直しの必要性について注視していく。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 150100 計画変更の有無 無 令和 元

取組項目 　１．経営健全化と地域医療構想を踏まえた役割の明確化

取組の視点 （５）市立病院の経営健全化と方向性の明確化

実施内容
（ねらいと概要）

「日野市立病院改革プラン」の策定と実行

総務省新公立病院改革ガイドライン(H27.3.31）に基づく「日野市立病院改革プラン　H28年～32年度」を地域医療構想を踏まえて策定する。その
中で、市立病院の役割を明確にする。また、プランを円滑に進行していくために個別の実行計画も併せて策定し、着実に実施していく。

経営改善を踏まえた経営形態への移行

「日野市立病院改革プラン」に明記する経営形態の見直しについて、「日野市立病院の経営に関する第三者委員会」（事務局：企画経営課）の結
果を踏まえた市長部局の決定に従い、円滑な経営形態移行を実施する。そのために必要な準備事項を整理し、計画的に準備を進めていく。

主担当課 市立病院 関係課 企画経営課
取組
状況

実施中

一般会計負担の考え方（市立病院事業会計の財源に対する考え方）の整理

経営健全化を円滑に進めるために必要な市の応分負担について、内容や金額等を精査し、考え方に関する共通認識を早期に実現し、整理・決
定に基づく繰入れを計画的に実施していく。

工程表

実施内容

新改革ﾌﾟﾗﾝの着実な実
施と適切な進行管理

新改革ﾌﾟﾗﾝ実行開始
新改革ﾌﾟﾗﾝ実行計画策
定中（H30継続）

新改革ﾌﾟﾗﾝの着実な実行／
新改革ﾌﾟﾗﾝ実行計画策定中
（Ｒ元継続）※個々の事業に
は着手済

H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
「日野市立病院改革プラ
ン」の策定と実行

新改革ﾌﾟﾗﾝ実行開始
新改革ﾌﾟﾗﾝにおける個別
の実行計画策定

新改革ﾌﾟﾗﾝの着実な実
施と適切な進行管理

③
一般会計負担の考え方
（市立病院事業会計の財
源に対する考え方）の整理

市長部局との調整
考え方の整理・決定

新改革ﾌﾟﾗﾝの着実な実
施と適切な進行管理

第三者委員会の検討遅
延により未調整

公営企業法全部適用へ
の円滑な移行に向けて継
続的に協議を継続中

②
経営改善を踏まえた経営
形態への移行

経営形態見直しの要否・
内容の判断に基づく準備

経営形態移行の準備 経営形態移行の準備

百万円

百万円

百万円

数値目標
または目標時期

一般会計からの繰出し金
（単年度決算額）
（H28計画時=H28年度決算額）

1,070 百万円 1,050 百万円

新たな経営形態への移
行

第三者委員会による検討
完了（市長への報告実
施）

公営企業法全部適用担
当参事着任（H30.10）
経営企画室設置準備

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ △

H28計画時 1,132.5 百万円 1,070 百万円 1,000 百万円

1,000 950

百万円

今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

取組の成果

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

H29
(2017)

H29年3月に策定した「日野市立病院改革プラン　H28～32」に基づき、市立病
院の経営健全化推進のため、収益向上や支出抑制をはじめ様々な取組みを
実施。個別の実行計画については、各部門と調整を実施しているが、策定には
至らず、翌年度以降も策定に向けて準備を進めていく。経営形態の移行と一般
会計負担の考え方は、第三者委員会の最終報告が遅れたことにより、今年度
は対応できなかった。

⇒

改革プランは、経営健全化に向けて着手可能な取
組みを推進するとともに、個別の実行計画の策定・
実行着手も進めていく。経営形態の移行及び一般
会計負担の考え方は、市長の判断と指示をもとに市
長部局と緊密な連携を図りながら、問題点、課題点
を整理し、円滑な移行に向けて準備を進めていく。

H30
(2018)

H29年3月に策定した「日野市立病院改革プラン　H28～32」に基づき、昨年度に引き続
き、市立病院の経営健全化推進のため、収益向上や支出抑制をはじめ様々な取組みを
実施。今年度は、新たに占床率の低下傾向にある秋（空き）対策を実施。個別の実行計
画については、各部門と調整を実施しているが、策定には至らず、翌年度以降も策定に
向けて準備を進めていく。経営形態の移行については、担当参事が着任し、移行準備に
向けた第一歩がスタートした。一方で、一般会計負担の考え方は、市長部局と情報や課
題について共有を図っているものの、具体的な対応には至っていない。

⇒

改革プランは、前年度に引き続き、経営健全化に向けて着
手可能な取組みを推進するとともに、個別の実行計画の策
定・実行着手も進めていく。経営形態の移行及び一般会計
負担の考え方は、翌年度より設置される経営企画室を中
心に、市長の判断と指示をもとに市長部局と緊密な連携を
図りながら、問題点、課題点を整理し、円滑な移行に向け
て準備を進めていく。

年度



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 150200 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （５）市立病院の経営健全化と方向性の明確化

取組項目 　２．経営形態の見直しを含めた将来の方向性の明確化

実施内容
（ねらいと概要）

「日野市立病院の経営に関する第三者委員会」からの最終報告書の受領

H28年度に日野市立病院における今後のあるべき経営形態等について検討し、もって日野市立病院の経営改善に資するため、「日野市立病院
の経営に関する第三者委員会」を設置している。H29年度は当委員会からの最終報告書を受け、経営改善や経営形態の見直し等の参考とする。

経営改善を踏まえた経営形態への移行

「日野市立病院の経営に関する第三者委員会」における最終報告を踏まえ、市としての意思決定を行い、市立病院の新たな経営形態に関して必
要な体制を整える。また経営形態の見直しだけではなく、市立病院には経営改善についても引き続き履行を求めていく。

主担当課 企画経営課 関係課 市立病院
取組
状況

実施中

最終報告書受領 事業完了

工程表

実施内容 H29（2017） H30（2018） Ｒ元（2019） Ｒ2（2020）

①
「日野市立病院の経営に
関する第三者委員会」から
の最終報告書の受領

最終報告書の提出を受
ける。

③

②
経営改善を踏まえた経営
形態への移行

経営形態見直しの要否・
内容の判断

経営形態移行の準備 経営形態移行の準備
新たな経営形態への移
行

新しい経営形態へ移行す
るという方針を決定

新たな経営体制に移行
するための人員・組織体
制の整備

- 

- 

数値目標
または目標時期

新たな経営形態への移行時期
（該当年度＝★）

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 - - 

- ★

- 

H29
（2017）

H29年12月20日に日野市立病院の経営に関する第三者委員会から日野市長
に対して最終報告書が提出され、報告がなされた。また、この動きを受け、H30
年3月の市議会定例会における市長の所信表明において、新たな経営形態へ
の移行についての方針を示した。（所信表明内容：「H32年度内を目途として地
方公営企業法の全部適用へ経営形態の移行を目指し、検討、準備を進め
る。」

⇒

新たな経営形態への移行に向け、必要な組織体制
等を整備し、事務を進めていく。

H30
（2018)

H30年10月に地方公営企業法全部適用担当参事を市立病院に配置した。
あわせて、市長部局においても市立病院をバックアップするため企画部長及び総務部長
に市立病院経営支援担当を兼務させ、情報共有及び運営支援に努めた。
更に、地方公営企業法全部適用病院への移行準備と市立病院改革プランの推進などに
おいて中心的な役割を担う経営企画室の設置準備を進めるなど新たな経営形態への円
滑な移行に向けた準備を進めた。

⇒

地方公営企業法全部適用基本方針を策定するとと
もに、例規等の改正や組合との協議などを進めてい
く。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
（2020）

⇒

Ｒ元
(2019）

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 160100 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （６）特別会計の財政の健全化

取組項目 　１．国民健康保険特別会計の健全化

実施内容
（ねらいと概要）

標準保険税率に見合った税率等の見直し

H30年度より国保の広域化が決定している。広域化後、医療費は東京都が負担し、各区市町村は医療費及び所得等に見合った納付金を納付す
る。また、納付金額に見合った標準保険税率も示される。本改革には、国保財政の赤字解消及び保険税率の平準化も含まれるため、東京都の
示す標準保険税率に見合った税率に改め、赤字の解消を図る。

国の国保財政支援策の拡充による補助金等（歳入）の獲得

国は、国保制度改正を推進するため、国保財政への支援強化を進めている。既に低所得者対策として、基盤安定繰入金の拡充がなされている。
また、補助金制度はインセンティブを強化した制度となる。正確な事務処理、適正な事業実績により歳入の確保に努める。

主担当課 保険年金課 関係課 -
取組
状況

実施中

データヘルス計画に則った医療費適正化

H27年度に策定したデータヘルス計画（H30年度からは第3期特定健康診査等実施計画及び第2期データヘルス計画がスタートする）に基づき、保
健事業を推進する。これまでの、「病気になってからの医療費」ではなく、予防に力をいれ、重症化予防事業と共に、健康を保つことで、医療費の
抑制を目指す。

国保特別会計健全化計
画に則った見直しの実施

国保特別会計健全化計
画に則った見直しの実施

国保財政健全化計画書
（定性的）作成/課税方式
を3方式→2方式へ改定

国保財政健全化計画（具体
的削減目標値設定）作成／
Ｈ31開始の保険税率改定実
施

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
標準保険税率に見合った
税率等の見直し

国保特別会計健全化計
画の策定／税率等の見
直しの実施

国保特別会計健全化計
画に則った見直しの実施

③
データヘルス計画に則った
医療費適正化

データヘルス計画に則っ
た事業推進／H30年度か
らの計画策定

データヘルス計画に則っ
た事業推進

データヘルス計画に則っ
た事業推進

データヘルス計画に則っ
た事業推進

第2期日野市国民健康保険
データヘルス計画及び第3期
特定健康診査等実施計画策
定

特定健診未受診者対策等を
引き続き実施する中、新たに
多受診者対策や歯科分析を
実施できた。

②
国の国保財政支援策の拡
充による補助金等（歳入）
の獲得

旧制度の最終年度－旧
制度でのインセンティブ
補助金等の獲得

新制度でのインセンティ
ブ補助金等の獲得／基
盤安定繰入金増額予定

新制度でのインセンティ
ブ補助金等の獲得

新制度でのインセンティ
ブ補助金等の獲得

保健事業や医療費分析
事業等について、獲得す
ることができた。

保健事業や医療費分析事業
等を実施し、昨年度よりさら
に獲得することができた。
（62区市町村中第4位）

円

円

数値目標
または目標時期

被保険者一人当たりの法定外そ
の他繰入金額
(H28計画時=Ｈ28年度実績）

38,000 円 28,000 円

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 29,092 円 31,399 円 32,619 円

28,000 円 23,000

H29
(2017)

H28年度決算においても多額の賦課不足が発生していることから、H30年度の
保険税率等の見直しは必要であると認識していたが、制度改革後の特別会計
予算等を見込むのが非常に難しかったことや情報が遅れがちであったこともあ
り、税率等の改定は行わず、課税方式のみ変更した。また、定性的な表現では
あるが、赤字解消計画を策定し、東京都に提出した。

⇒

制度改革に伴い、東京都から示された標準保険税率等
は、負担の公平性の観点からも目指すべき税率と考える。
被保険者の急激な負担増にならないように配慮しながら、
数値目標を入れた赤字解消計画を策定する。
数値目標または目標時期欄の目標数値にH29年度は「法
定内」を記載していたが、誤記につき削除した。

H30
(2018)

平成30年4月より、国保制度改革による広域化が開始した。制度改革に則り赤
字を解消していくため、国保運営協議会へ税率改定等の諮問を実施。その後
同協議会で答申を頂き、12月市議会定例会に条例改正案を上程し、可決され
た。また、具体的な数値目標を記載した国保財政健全化計画書を平成31年3
月末に東京都に提出した。

⇒

策定された国保財政健全化計画書に則り、計画的に赤字
解消を図っていく。ただし、急激な市民負担は避けるよう、
社会情勢等を注視し、計画を実施していく。その反面、医
療レセプトデータ等の分析を基に策定した「データヘルス
計画」に基づいて、国保の保健事業を効率的かつ効果的
に実施することで、医療費適正化も引き続き図っていく。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

円



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 160200 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （６）特別会計の財政の健全化

取組項目 　２．土地区画整理事業特別会計の健全化

実施内容
（ねらいと概要）

５か年計画による事業の推進

土地区画整理事業は長期事業であるため、市施行４地区（豊田南、万願寺第二、東町、西平山地区）で権利者の生活再建と効率的に事業を進
める目的で５カ年の整備計画を作成し事業を進める。計画に則して保留地処分を実施する。

特定財源の確保と効率的執行

４地区は全て国及び東京都の補助金導入地区であり、移転補償や道路築造費が主たる対象である。単年度事業の中で、国・都費の効率的な執
行に努め、市負担金の抑制を目指す。

主担当課 区画整理課 関係課 -
取組
状況

実施中

国の公共施設管理者負担金(公管金）の活用

国の公管金を活用し、豊田南・西平山地区の土地区画整理事業を毎年継続的に推進していく。特に豊田南地区は、公管金の執行率がH27年度
100％となり、一部を基金化し継続して財源としているため、今後は基金の効率的執行に努める。

計画事業進捗率の達成
と保留地処分

計画事業進捗率の達成
と保留地処分

事業進捗率　2.4％
（計画比　△0.4％）
保留地処分　2,061㎡

事業進捗率　2.5％
（計画比　±0％）
保留地処分　1,259㎡

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

①
５か年計画による事業の
推進

計画事業進捗率の達成
と保留地処分

計画事業進捗率の達成
と保留地処分

③
国の公共施設管理者負担
金(公管金）の活用

豊田南地区基金を単年度事
業費の10％で執行／西平山
地区公管金執行率79％

豊田南地区基金を単年度事
業費の10％で執行／西平山
地区公管金執行率85％

豊田南地区基金を単年度事
業費の10％で執行／西平山
地区公管金執行率92％

豊田南地区基金を単年度事
業費の10％で執行／西平山
地区公管金執行率96％

豊田南単年度事業費に占め
る基金繰入金割合　34％
西平山公管金執行率　80％

豊田南単年度事業費に占め
る基金繰入金割合　44％
西平山公管金執行率　83％

②
特定財源の確保と効率的
執行

事業費支出に占める国・
都補助金の割合を維持

事業費支出に占める国・
都補助金の割合を維持

事業費支出に占める国・
都補助金の割合を維持

事業費支出に占める国・
都補助金の割合を維持

事業費支出に占める国・
都補助金の割合　25％
（目標比　△11ポイント）

事業費支出に占める国・
都補助金の割合　35％
（目標比　△1ポイント）

％

％

数値目標
または目標時期

歳出の事業費に占める特定財源
（国・都補助金）の割合
(Ｈ28計画時=Ｈ28年度実績値)

36 ％ 36 ％

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 41 ％ 25 ％ 35 ％

36 ％ 36

％

H29
(2017)

①一部工事が繰越となったことなどにより進捗率は計画を達成できなかった
が、概ね計画通りに工事・建物移転・保留地処分を進めることができた。
②都市計画道路の仮道築造など、国・都補助金の対象とならない事業があり、
事業費に占める補助金の割合は目標の達成に至らなかった。
③西平山地区で都市計画道路3・3・2号線の用地確保を優先して進めた結果、
公管金執行率は計画を達成した。

⇒

①引き続き計画どおりに事業が進捗するよう工程
　 管理に努める。
②今後も補助対象となる事業については確実に
　 補助金を充てるよう努める。
③西平山地区においては3・3・2号線の用地確保を
　最優先課題として事業を進める。

H30
(2018)

①概ね計画どおりに工事・建物移転・保留地処分を進めることができた。
②事業費に占める補助金の割合は、概ね達成することができた。
③西平山地区において、権利者との補償交渉が難航したことにより執行率が
低下した。 ⇒

①引き続き計画どおりに事業が進捗するよう工程
　 管理に努める。
②今後も補助対象となる事業については確実に
　 補助金を充てるよう努める。
③西平山地区においては3・3・2号線の用地確保を
　最優先課題として事業を進める。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

億円

H29
(2017)

①近隣市と同一の料金体系であること、また、下水道債残高が年々減少してお
り、元利償還金も減少していることから、H29年度の改定は見送った。　②下水
道債残高を削減するため、下水道債発行額を年10億円を上限としている。H29
年度の発行額は約5.5億円に対し、償還元金は約21.1億円で、市債残高は約
15.6億円減となった。③下水道施設等の固定資産評価を進め、H32年4月移行
に向け準備を進めた。

⇒

①使用料改定の要否は毎年検討することとする。
②市債残高削減は、今後も同様の方針とする。
③H30～31年度に公営企業会計に対応した財務会
計システムを構築する。固定資産評価は引き続き実
施し、H31年度は条例改正及び関連部署との調整を
実施。

H30
(2018)

①公営企業会計移行後、経営戦略策定時に下水道使用料の値上げも含め検
討することとした。②下水道債残高を削減するため、下水道債発行額を年10億
円を上限としている。平成30年度の発行額は約4.2億円に対し、償還元金は約
20.7億円で、市債残高は約16.5億円減となった。③下水道施設等の固定資産
評価を進めるとともに、令和2年4月移行に向け、地方公営企業会計版財務会
計システムの構築に着手した。

⇒

①令和2年度経営戦略策定時に検討する。
②市債残高削減は、今後も同様の方針とする。
③財務会計システムは、令和元年8月には予算編
成系、令和2年度当初には全てが稼働するようにす
る。移行に向け、条例改正及び関連部署との調整を
実施する。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

市債発行額10億円以下
（H28計画時＝H28年度数値）

10 億円 10 億円

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 10 億円 5 億円 4.2 億円

10 億円 10

実施 実施

億円

億円

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

① 下水道使用料改定の検討

見直しの検討
改定要否の判断

見直しの検討
改定要否の判断

③ 公営企業会計への移行

固定資産評価等
固定資産評価等
企業会計システム導入

条例改正等移行準備実
施
企業会計システム導入

公営企業会計移行

実施 実施

②
下水道債未償還残高の削
減

市債発行額を10億円以
下とする

市債発行額を10億円以
下とする

市債発行額を10億円以
下とする

市債発行額を10億円以
下とする

H32年度から地方公営企業会計へ移行し、全国統一的な貸借対照表や損益計算書等財務諸表を作成することで、損益情報及びストック情報を
基礎とした経営状況を的確に把握できるようになるため、経営基盤の計画的な強化と財政マネジメントの向上につなげていく。

見直しの検討
改定要否の判断

見直しの検討
改定要否の判断

見直しの検討実施
改定は見送り

改定は公営企業会計移
行後、経営戦略策定時に
検討することとする

取組項目 　３．下水道事業特別会計の健全化

実施内容
（ねらいと概要）

下水道使用料改定の検討

下水道使用料の改定を都及び近隣市町村の動向を見極めつつ検討する。今後人口減少の進展により使用料収入は減少する一方、管きょ更新
経費は増大し,下水道経営に多大な影響を及ぼすことが予想される。安定的な下水道経営を行うため、適正な下水道使用料について検討してい
く必要がある。

下水道債未償還残高の削減

将来の公債費負担を軽減するため、毎年の市債発行額に上限を設け、下水道債未償還残高を出来るだけ減らす。償還元金のおよそ１／２を市
債発行額の上限とすることで、未償還残高の減を促進する。

主担当課 下水道課 関係課 -
取組
状況

実施中

公営企業会計への移行

取組の視点 （６）特別会計の財政の健全化

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 160300 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

H29
(2017)

①介護保険法令の改正に伴い、高額介護サービス費の市区町村民税課税世
帯の方の自己負担額の限度額をH29年8月から月額37,200円から44,400円（世
帯）に見直しを行った。法改正を適正に反映させることにより、結果として数値
目標である一般会計からの繰出金伸び率を4％に抑えることができた。
②地域づくり推進員の人件費全額（5,500,000円）を都補助金により賄った。

⇒

①今後も介護保険法令の改正を反映する。
②引き続き実施する。

H30
(2018)

①介護保険法令の改正に伴い、所得220万以上の第1号被保険者に係る利用
者負担割合を２割→３割へ見直し実施。法改正を適正に反映させることによ
り、結果として数値目標である一般会計からの繰出金伸び率を6％に抑えるこ
とができた。
②地域づくり推進員の人件費全額（介護予防地域づくり推進事業550万円）を
都補助金により賄った。

⇒

①今後も介護保険法令の改正を反映する。
②引き続き実施する。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

各年度における一般会計から
の繰出金伸び率
（各対前年度比）

7 ％ 7 ％

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 0 ％ 4 ％ 6 ％

7 ％ 7 ％

％ ％

②
介護保険制度外の特定財
源の活用

地域づくり推進員の人件
費全額を都補助金により
賄う

該当事業の精査
活用研究

該当事業の精査
活用研究

該当事業の精査
活用研究

実施 実施

介護保険法令の改正の
反映

介護保険法令の改正の
反映

実施 実施

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) Ｒ2(2020)

① 給付費の削減

高額介護サービス費の
基準額の見直し

介護保険法令の改正の
反映

③

実施内容
（ねらいと概要）

給付費の削減

今後の介護保険制度の改正を反映し、高所得者等に対する給付費を削減する。

介護保険制度外の特定財源の活用

介護保険関連事業であっても、介護保険制度外の特定財源（補助率が高率のものに限る）の活用が可能な場合にあっては、その活用を図る。

主担当課 高齢福祉課 関係課 -
取組
状況

実施中

取組の視点 （６）特別会計の財政の健全化

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 160400 計画変更の有無 無 令和 31

取組項目 　４．介護保険特別会計の健全化



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
（2019）

⇒

取組の成果と
今後の対応

円

H29
（2017）

受診率の推移：H29年度受診率58.23％、H28年度受診率62.12％
後期高齢者の歯科健診のH30年度からの実施に向け歯科医会、健康課と協議
を重ね、H30年2月には歯科医会全体会で実施説明会を２回実施し、H30年5月
から実施できることとなった。
H28年度実績＝758,875円

⇒

H30年度は、これまでの70歳未満に実施している
「お口の健康診査」と同じ健診項目としてスタートさ
せるが、今後は後期高齢者に特化した検査項目（咬
合の状態、嚥下機能評価など）が追加実施できるよ
う、歯科医会と協議していく。

H30
（2018）

後期高齢者健診(いきいき健診）の受診率　H29年度　58.23％、30年度
58.75％
後期高齢者歯科健診は今年度より開始することができた。又、令和2年度か
ら、高齢者に特化した歯科健診の項目を追加できるように、健康課、歯科医会
と話し合いを進めている。

⇒

令和2年度から、高齢者に特化した歯科健診の項目
を追加できるように、健康課、歯科医会と話し合いを
進めている。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
（2020）

⇒

数値目標
または目標時期

被保険者一人当たり医療給付費
(H28計画時＝H27年度実績値）
※Ｈ27年度実績が最新値

790,514 円 798,419 円

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 782,688 円 765,405 円 773,693 円

806,403 円 814,467

H30年度からの実施決定

75歳以上歯科健診を開
始。対象者5,517人のう
ち、受診率（520人）
9.4％だった。

円

円

工程表

実施内容 H29（2017） H30（2018） Ｒ元（2019） Ｒ2（2020）

①
医療給付費抑制に向けた
高齢者健診受診率の向上

健診未受診者への受診
勧奨

健診未受診者への受診
勧奨実施

③
適正な負担割合に基づく
保険料率への提案

H30年度の保険料率改定
に向けての広域連合へ
の提案内容検討

保険料率改定実施
H32年度の保険料率改定
に向けての広域連合へ
の提案内容検討

保険料率改定実施

保険料率、及び所得割軽
減都独自上乗せ分につ
いて検討、提案実施

保険料率　28・29年度
9.07％→30・31年度
8.80％

②
医療給付費抑制に向けた
高齢者歯科健診事業の実
施

H30年度実施に向けた準
備

歯科健診実施
歯科健診受診率向上／
結果フォロー体制・効果
検証

受診率向上／結果フォ
ロー及び効果検証

2年に1度の保険料率改定は広域連合が行うが、社会情勢等を踏まえた適切な負担割合になるよう、広域連合に意見、提案していく。75歳到達の
全員が被保険者となる制度であり、被保険者数の増加（日野市で毎年1,000～1,100名ずつ増加。更にH34年～36年に団塊世代が満75歳に達す
る。）は保険料の増加となり医療費の増加に伴う広域連合への負担金の増加影響が強い。

健診未受診者への受診
勧奨／実施継続と効果
分析

健診未受診者への受診
勧奨／実施継続と効果
分析

広域連合から327名（被
保険者の1.5％に相当）に
勧奨通知発送(9月）

広域連合は勧奨通知の発送
はせず。市独自では広報4月
号にけんこうだよりとして健
診の案内を掲載している。

取組項目 　５．後期高齢者医療特別会計の健全化

実施内容
（ねらいと概要）

医療給付費抑制に向けた高齢者健診受診率の向上

H27年度の日野市高齢者健診の受診率は62.31％で、東京都平均受診率53.70％と比較して高い。しかし、医療費抑制のために、高齢者健診によ
る生活習慣病の早期発見など、重症化の予防を図ることが望まれるため、さらなる受診率の向上を図る。

医療給付費抑制に向けた高齢者歯科健診事業の実施

健全な口腔機能の維持により、誤嚥性肺炎やインフルエンザの気道感染の予防、唾液分泌の向上による消化吸収の促進、免疫力・抵抗力の向
上、栄養改善等の効果が指摘されている。「お口の健康診査」は70歳までの5歳刻みの方が対象となっているが、後期高齢者にも歯科健診を実
施する。

主担当課 保険年金課 関係課 -
取組
状況

実施中

適正な負担割合に基づく保険料率への提案

取組の視点 （６）特別会計の財政の健全化

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 160500 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 170100 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （７）財政援助団体等への援助のあり方等の見直し

取組項目 　１．日野市土地開発公社

実施内容
（ねらいと概要）

「第４次日野市土地開発公社経営健全化計画」（最終年度）の実施

日野市土地開発公社経営健全化のため、「第４次日野市土地開発公社経営健全化計画」に基づきH29年度までに市が保有する土地の簿価総額
を60億円以下とするため、市は公社が保有する土地の計画的な買戻しと民間売却を確実に実施する。

「第５次日野市土地開発公社経営健全化計画」の策定及び実施

H30年度からの5か年計画をH29年中に財政課、区画整理課等の関係各課と調整の上策定し、公社の経営健全化を推進する。

主担当課 財産管理課 関係課 -
取組
状況

実施中

一部実施 H29年度で計画期間終了

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
「第４次日野市土地開発公
社経営健全化計画」（最終
年度）の実施

「第４次日野市土地開発
公社経営健全化計画」の
実施

③

②
「第５次日野市土地開発公
社経営健全化計画」の策
定及び実施

「第５次日野市土地開発
公社経営健全化計画」策
定

「第５次日野市土地開発
公社経営健全化計画」実
施

「第５次日野市土地開発
公社経営健全化計画」実
施

「第５次日野市土地開発
公社経営健全化計画」実
施

策定完了 実施

億円

億円

数値目標
または目標時期

公社保有土地の簿価総額（H30年
度以降は第５次策定後入力）
(H28計画時＝H28年度実績）

60 億円 66.1 億円

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ ○

H28計画時 83.4 億円 78.1 億円 65.7 億円

57.4 億円 54.9

億円

H29
(2017)

①「第4次日野市土地開発公社経営健全化計画」により、公有土地3件（約4.3
億円）及び特定土地1件（約2.1億円）を処分した。また、計画外の緑地用地1件
（約3.4億円）を先行取得した。H29年度末保有簿価額は約78.1億円となった。
②「第5次日野市土地開発公社経営健全化計画」を策定し、H34年度までに保
有簿価総額45億円以下を目指す数値目標を立てた。

⇒

「第5次日野市土地開発公社経営健全化計画」によ
り、H30年度中に処分が予定されている土地の売却
を進め、H30年度末保有簿価額約66.1億円を目指し
て保有簿価の削減を行う。

H30
(2018)

①H29年度をもって計画年度が完了。
②「第5次日野市土地開発公社経営健全化計画」により、公有土地1件（約1.5
億円）、及び特定土地2件（約10.5億円）を処分した。また、R元年度（H31年度）
に計画していた緑地用地1件（約0.5億円）を前倒しで処分でき、計画外の緑地
用地（約0.1億円）を先行取得した。H30年度末保有簿価額は約65.7億円とな
り、計画より約0.4億円多く保有簿価削減が図られた。

⇒

「第5次日野市土地開発公社経営健全化計画」によ
り、R元年度（H31年度）中に処分が予定されている
土地の売却を進め、R元年度末保有簿価額約57.4
億円を目指して保有簿価の削減を行う。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 170200 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （７）財政援助団体等への援助のあり方等の見直し

取組項目 　２．（社福）日野市社会福祉協議会

実施内容
（ねらいと概要）

社会情勢の変化を踏まえた役割の検証

当該団体は、社会福祉法に基づき設置された営利を目的としない団体であり、市の進める諸力融合のパートナーとして、地域福祉の推進を図る
ことを目的とした、行政と地域とのつなぎ役としての役割が期待される。そのため今後の市との連携のあり方を検証し整理する。

定期的な事業効果の検証と組織体制の見直し検討

運営費補助金は、定期的に内容を検証し、見直し検討を行う。その中で、自主財源確保の工夫や組織体制の見直し検討の要請を行う。また、
H27年度から実施している連携連絡会議を今後も継続し、意思の疎通を図るとともに情報交換を密に行う。

主担当課 福祉政策課 関係課 -
取組
状況

実施中

社協との関わりが多部署
に亘るため次年度も継続
して整理することとした。

整理を行った結果を次年
度策定の地域福祉計画
に反映させていく。

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
社会情勢の変化を踏まえ
た役割の検証

今後の連携のあり方の整
理

③

②
定期的な事業効果の検証
と組織体制の見直し検討

補助内容の検証・見直し
検討／連携連絡会議の
実施

補助内容の検証・見直し
検討／連携連絡会議の
実施

補助内容の検証・見直し
検討／連携連絡会議の
実施

補助内容の検証・見直し
検討／連携連絡会議の
実施

補助内容の検証・見直し
は次年度も継続して実施
/連携・連絡会議は実施

補助内容の検証・見直し
は次年度も継続して実施
/連携・連絡会議は実施

- 

- 

数値目標
または目標時期

補助金の内容変更要否の判断時
期（該当年度＝★）
（毎年度判断）

★ - ★ - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 変更不要と判断 - 変更不要と判断 - 

★ - ★

- 

H29
(2017)

当課が行っている運営費補助及び事業費補助額補助金の内容を検討した結
果、適正と判断した。

⇒

団体との定期的な協議、運営内容の把握等を行っ
ていく。

H30
(2018)

当課が行っている運営費補助及び事業費補助額補助金の内容を検討した結
果、適正と判断した。

⇒

団体との定期的な協議、運営内容の把握等を行っ
ていく。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 170201 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （７）財政援助団体等への援助のあり方等の見直し

取組項目 2-1．日野市アクティブシニア就業支援センター

実施内容
（ねらいと概要）

定期的な効果の検証と事業内容の見直し

厳しい雇用環境に置かれる概ね55歳以上の就業機会を創出し高齢者の福祉の向上と地域経済の活性化を図ることを目的に日野市社会福祉協
議会が厚生労働省から無料職業紹介事業の許可を受けた高齢者向けに実施する職業紹介所（しごとサポートひの）事業である。地域の実情に
即した独自性が確保され、目的に沿った事業効果が得られているか等を定期的に検証し、必要な場合は事業の見直しを検討する。

主担当課 産業振興課 関係課 -
取組
状況

実施中

効果の検証
事業内容の見直し検討

効果の検証
事業内容の見直し検討

実施 実施

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
定期的な効果の検証と事
業内容の見直し

効果の検証
事業内容の見直し検討

効果の検証
事業内容の見直し検討

③

②

人

人

数値目標
または目標時期

新規就職者数
（事業開始時からの累積人数）
(H28計画時＝H28年度実績)

580 人 640 人

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 531 人 594 人 661 人

700 人 760

人

H29
(2017)

就職者数は昨年比27人増で63人、就職率も11.0％から4.0ポイント増で15.0％
に向上。また、センター独自で求人を開拓した結果、新規に25件の求人事業者
登録を得られた。年度当初、年度途中、年度末に事業の進捗確認と効果検証
を実施。また、次年度に向けての意見交換も併せて行った。その結果を踏ま
え、事業内容の見直しを行ったが、今年度は事業内容の変更は必要ないと判
断した。

⇒

働く意欲のあるシニア層に対し、個人の特性に合っ
た的確な就労相談及び就職先斡旋が行えるよう、
関係機関や関係団体との連携の強化を図り施設の
独自性を強く求めていく。

H30
(2018)

就職者数は67人、新規求職者に対する就職率は15.19％と昨年と同程度の就
職率となった。本年度より、他市アクティブとの共催で面接会等も行い、求人開
拓件数が1,183件と昨年より388件増（48.5％増）となった。また、平成30年度行
政評価で年間利用者数、就職者数からの費用対効果の低さや、施設の独自
性の弱さの指摘に対し、各市アクティブへのヒアリング、市内企業への状況調
査等を行い、平成31年度に向けた取り組みの検討を行った。

⇒

施設の開設当時とシニア層を取り巻く環境が変化し
ている。高齢者のセカンドライフを考えるなかで必要
な情報提供、就職支援が行えるよう、事業の再構築
を図っていく。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
(2017)

運営費補助基準を東京都全自治体に確認。その結果公益目的事業費は全自治体が補
助基準の上限額を補助していること、また、会員数に応じたランク付けという仕組みもあ
り、会員数の増を推奨していく上で現状維持が望ましいと判断し、改正は行わなかった。
次に、公益目的事業費以外の重点推進事業の２事業（①労働者派遣事業、②地域活性
化事業）は、シルバー人材センター事務局と協議し、H28年度に開始した派遣事業を推進
するため、①事業で新たに5,000千円、②事業で28年度の半額の1,650千円を補助したた
め、増額となった。

⇒

　今後も重点事業補助については毎年実施状況を
精査したうえ、次年度の補助申請について、要否を
判断していく。

H30
(2018)

　平成29年度に取り決めた重点事業補助の可否について、2事業のうち地域活
性化事業については成果が確認できたため、1,650千円を減額した。
　運営費補助金については会員数に応じたランク付けという仕組みもあり、会
員数の増を推奨していく上で現状維持が望ましい。 ⇒

　今後も重点事業補助については毎年実施状況を
精査したうえ、次年度の補助申請について、要否を
判断していく。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

運営費補助基準の改正要否判断
時期
(該当年度＝★）

★ - - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 ★ - 改定なし - 

- 

前年度比16人増。女性割
合が3割程度に増加。（会
員1,607人中458人）

前年度比9人増.女性割
合が３割程度維持。（会
員数1,616人中454人）

- 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
社会情勢の変化を踏まえ
た役割の検証及び援助の
あり方の検討

援助のあり方の検討・決
定

③
定期的な事業効果の検証
と事業の見直し

補助事業の検証及び見
直し方針の決定

補助事業の見直し／運
営補助の見直し方針の
決定

運営補助の見直し

上期実施状況を検証し、
下期補助金並びに次年
度補助内容を決定した。

上期実施状況を検証し、
下期補助金並びに次年
度補助内容を決定した。

②
会員加入促進活動の支援
と自立的運営への働きか
け

会員数の把握
自主財源確保の働きか
け

会員数の把握
自主財源確保の働きか
け

会員数の把握
自主財源確保の働きか
け

会員数の把握
自主財源確保の働きか
け

市の補助金で実施している事業は、高齢者のニーズや費用対効果等複合的な観点から必要に応じ事業効果を検証し、事業の実施について助言
を行う。運営費補助金は定期的に内容を検証するとともに補助基準を定期的に見直す。当該団体が行う派遣事業の拡大により生じる財政状況
や東京しごと財団が求める事務費について、必要な検証や働きかけをする中で、市の負担軽減につなげていく。

補助金について、重点事
業補助金は毎年検証す
る旨を相互に確認した。

２つの重点事業中、地域活
性化事業はある程度成果が
出たと判断し、減額実施

取組項目 　３．（公社）日野市シルバー人材センター

実施内容
（ねらいと概要）

社会情勢の変化を踏まえた役割の検証及び援助のあり方の検討

当該団体は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づく法人である。高齢者の生きがいづくり、就労就業の機会拡大の実施主体とし
て、市の進める諸力融合のパートナーでもある。このことから、市の協力や支援のあり方を検証し、整理する。

会員加入促進活動の支援と自立的運営への働きかけ

団塊世代の加入促進、女性会員の加入促進の取り組みを把握するとともに、事業の効率化、人件費の適正化を図り、自立的、効率的な運営の
推進を要請していく。

主担当課 高齢福祉課 関係課 -
取組
状況

実施中

定期的な事業効果の検証と事業の見直し

取組の視点 （７）財政援助団体等への援助のあり方等の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 170300 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
(2017)

H29年度から連絡会を開催し（年４回）、振り返りと今後の予定について意識共
有する場を設定した。具体的には愛護会からの要望への対応や市内花卉農
家からの花卉の仕入れ困難の問題に対し、H29年度から市内福祉施設からの
仕入れに変更するなど、連絡会での意思疎通をもとに連携して対応している。 ⇒

公益財団法人としての当該団体の運営のあり方に
ついて１つずつ協議、提案、連携していく。

H30
(2018)

連絡会を年３回開催。公園愛護会等からの要望に対して、早急な意思疎通を
図る等、連絡会での意思疎通をもとに連携した対応を行う。

⇒

公益財団法人として、運営の在り方について、引き
続き協議、提案、連携を行う。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

委託、助成金事業の変更等の要
否の判断時期（該当年度＝★）
（毎年度判断）

★ - ★ - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ △

H28計画時 未実施 - 未実施 - 

★ - ★

今年度から情報交換連
絡会を４回開催。

引き続き、H30年度は情
報交換連絡会を3回実
施。

- 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
社会状況の変化を踏まえ
た役割の検証及び援助の
あり方の検討

援助のあり方の検討・決
定

③

②
定期的な事業効果の検証
と改善

委託事業、助成金の検
証・見直し検討
連絡会合での情報交換

委託事業、助成金の検
証・見直し検討
連絡会合での情報交換

委託事業、助成金の検
証・見直し検討
連絡会合での情報交換

委託事業、助成金の検
証・見直し検討
連絡会合での情報交換

情報交換連絡会を開催
し、福祉施設との連携等
を協議

情報交換連絡会を開催し、
福祉施設団体を含む、事業
契約実施団体との連携等を
協議。

取組項目 　４．（公財）日野市環境緑化協会

実施内容
（ねらいと概要）

社会状況の変化を踏まえた役割の検証及び援助のあり方の検討

当該団体は、市内の緑化を推進し、緑と清流を守り、うるおい豊かな都市づくりに寄与することを目的とする団体であり、諸力融合のパートナー主
体として、市の関与や援助のあり方を検証し整理する。

定期的な事業効果の検証と改善

市が委託して実施している事業は、市民サービスや費用対効果等複合的な視点から定期的に内容の確認、必要に応じた改善、改善後の検証を
行い、事業の存否、内容の変更等を検討する。特に市からの助成金は、定期的にその使途内容を検証し、その費用に対する効果を見極め、必
要に応じより効果の高い手法へと変更を行う。また、市との連絡会合を定期的に開催し、意思の疎通を図るとともに情報交換を密に行う。

主担当課 緑と清流課 関係課 -
取組
状況

実施中

取組の視点 （７）財政援助団体等への援助のあり方等の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 170400 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
（2019）

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
（2017）

随時協議の場を設け、将来的な運営計画を含め事業の方向性が整理された。
勤労者福祉事業について、平成28年度実施のアンケート結果をもとに、利用条
件の見直しや、ニーズの低い事業の廃止など、より費用対効果の高い取り組
みとなるよう事業の見直しを行った。 ⇒

時代のニーズに即したサービスが提供されるよう、
定期的な情報交換と事業の効果検証を行い、平成
30年度に向け、更に具体的な事業の精査を進めて
いくこととした。

H30
（2018）

随時協議の場を設け、現状の事業状況について認識の共有を図った。そのな
かで、市の予算で預託金、保証料負担をしている勤労者生活資金融資斡旋事
業について、見直し提案をうけ、2020年度より実施主体を勤労者福祉サービス
センターに移行し、市の財政負担をなくし、かつ、利便性を向上できるよう調整
を図った。

⇒

引き続き、提供しているサービスについては、随時
協議の場で意見交換をして拡充、廃止を含めて見
直しを行い、ニーズに即したサービス内容となるよう
精査していく。生活資金融資斡旋事業については、
実施主体の変更にともなう条例廃止や、現利用者
の取り扱いなどについて、引き続き協議を行う。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
（2020）

⇒

数値目標
または目標時期

事業の変更等の要否判断時期
（該当年度=★）
(毎年度判断）

★ - ★ - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時
要見直しと判

断
- 要見直しと判断 - 

★ - ★

実施 実施

- 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
社会情勢の変化を踏まえ
た役割の検証及び援助の
あり方の検討

援助のあり方に対する方
針の検討

③

②
定期的な事業効果の検証
と事業の見直し

実施事業検証・見直し検
討／連絡会合での情報
交換

実施事業検証・見直し検
討／連絡会合での情報
交換

実施事業検証・見直し検
討／連絡会合での情報
交換

実施事業検証・見直し検
討／連絡会合での情報
交換

実施 実施

取組項目 　５．（一社）日野市勤労者福祉サービスセンター

実施内容
（ねらいと概要）

社会情勢の変化を踏まえた役割の検証及び援助のあり方の検討

当該団体は、中小企業勤労者の福祉の向上及び中小企業振興のために設立された団体であり、諸力融合のパートナー主体として、市の関与や
援助のあり方を検証し整理する。

定期的な事業効果の検証と事業の見直し

運営費補助金は、市民サービスや費用対効果等複合的な視点から定期的な内容の見直し、検証を行い、事業の存否、内容の変更等を検討す
る。また、連絡会合を定期的に開催し、意思の疎通を図るとともに情報交換を密に行う。

主担当課 産業振興課 関係課 -
取組
状況

実施中

取組の視点 （７）財政援助団体等への援助のあり方等の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 170500 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 170600 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （７）財政援助団体等への援助のあり方等の見直し

取組項目 　6．ＮＰＯ法人日野市観光協会

実施内容
（ねらいと概要）

社会情勢の変化を踏まえた役割の検証及び援助のあり方の検討

観光事業の牽引役として設立された観光協会は、市の進める諸力融合のパートナー主体であり、市内外を問わず日野市の魅力を発信し、おもて
なしの心で地域振興、商店会振興に努めており、民間の立場としての役割も期待される。そのための市の関与や支援のあり方を検証し整理す
る。

定期的な事業効果の検証と事業の見直し

委託事業及び市の補助金で行っている事業は、市民サービスや費用対効果等複合的な視点から、その効果を検証し内容の変更等を検討する。
運営費補助金等については、定期的に内容を検証し、見直しを行う。また、打ち合わせ等を定期的に開催し、意思の疎通を図るとともに情報交換
を密に行う。

主担当課 シティセールス推進課 関係課 -
取組
状況

実施中

情報交換会での検討実
施

情報交換会での検討実
施

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
社会情勢の変化を踏まえ
た役割の検証及び援助の
あり方の検討

支援のあり方の検討

③

②
定期的な事業効果の検証
と事業の見直し

委託、補助事業検証・見
直し検討／情報交換の
実施

委託、補助事業検証・見
直し検討／情報交換の
実施

委託、補助事業検証・見
直し検討／情報交換の
実施

委託、補助事業検証・見
直し検討／情報交換の
実施

情報交換会の実施 情報交換会の実施

- 

- 

数値目標
または目標時期

委託、補助事業変更等の要否
判断時期（該当年度＝★）
（毎年度判断）

★ - ★ - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 変更不要と判断 - 
改定なし

変更不要と判断
- 

★ - ★

- 

H29
(2017)

行革項目の内容を周知し、3月に意見交換会を行った。
観光協会の役割が来訪者だけでなく、市民にもっと広く周知することが大切で
あるとの認識を得た。
事業検証の結果、委託事業及び補助金により実施している事業は適正と判断
し、変更はしないと判断した。事務局職員の人件費の見直しのみ実施した。

⇒

定期的な意見交換会を行い、情報共有を図る。
観光の基本は、地域の魅力を発信していくことであ
り、観光協会の存在意義を市民にも理解してもらう
よう努めていく。

H30
(2018)

各種事業を通じて、意見交換の実施を行った。
事業検証の結果、委託事業及び補助金により実施している事業は適正と判断
し、変更はしないと判断した。

⇒

地域の魅力を発信していくうえ、観光協会は重要な
役割を担っているため、定期的な情報共有、意見交
換を行っていく。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 170700 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （７）財政援助団体等への援助のあり方等の見直し

取組項目 　７．日野市商工会

実施内容
（ねらいと概要）

社会情勢の変化を踏まえた役割の検証及び援助のあり方の検討

日野市商工会は建設業、商業、工業の事業者の支援を行う団体であり、諸力融合のパートナー主体として、市の関与や支援のあり方を検証し整
理する。

定期的な事業効果の検証と事業の見直し

委託事業及び市の補助金で行っている事業は市民サービスや費用対効果等複合的な視点から内容を見直し、事業の存否、内容の変更及び個
別事業の自立化等を検討する。運営補助金等は定期的に内容を検証、見直しを行う。また連絡協議会を定期的に開催し意思の疎通を図るととも
に情報交換を密に行う。

主担当課 産業振興課 関係課 -
取組
状況

実施中

定期的に事務局と市内商
工業の振興ついて意見
交換を実施。

定期的に事務局と市内商
工業の振興について意
見交換を実施

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
社会情勢の変化を踏まえ
た役割の検証及び援助の
あり方の検討

援助のあり方の検討

③

②
定期的な事業効果の検証
と事業の見直し

委託、補助事業の検証・
見直し検討／連絡協議
会での情報交換

委託、補助事業の検証・
見直し検討／連絡協議
会での情報交換

委託、補助事業の検証・
見直し検討／連絡協議
会での情報交換

委託、補助事業の検証・
見直し検討／連絡協議
会での情報交換

事業毎に担当者間で補
助事業内容精査を実施。
連絡協議会を年2回開催

事業毎に担当者間で補助事
業内容の精査を実施。連絡
協議会を年2回開催

- 

- 

数値目標
または目標時期

委託、補助事業の変更等の要
否判断時期（該当年度=★）
（毎年度判断）

★ - ★ - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 要見直しと判断 - 要見直しと判断 - 

★ - ★

- 

H29
(2017)

①商工会の実績報告書から商業、工業、建設業ごとの事業内容を精査し、実
態把握した。②各事業ごとに担当者間で事業実績に基づき内容精査を実施。
まちゼミ事業（補助金額153,097円）は自立化のめどが立ったため、H29年度末
で補助終了。建築ステーションも計画通り補助金額をH28年度決算額5,500,000
円⇒H29年度決算額2,868,794円（▲2,631,206円）に削減できた。また、5月と11
月には市と商工会の連絡協議会を開催し意見交換を実施した。

⇒

①今後も定期的に意見交換を行い、お互いの役割
認識を明確にし、市内商業の振興に努める。
②各事業ごとの実績報告に基づいて事業内容の精
査を行うとともに、事業の自立化なども見据え、必要
に応じた見直しを図る。

H30
(2018)

①実績報告書から商業、工業、建設業ごとに事業内容を精査し、実態把握し
た。②地域ポイント、商業プラットフォーム、建築ステーションは平成31年度で
補助金を廃止もしくは縮減することを商工会と確認。商品券事業は、商業振興
条例に伴う具体的な商業支援策の実施に合わせて、平成30年度をもって一時
休止とした。
③5月と11月には市と商工会の連絡協議会を開催し意見交換を実施した。

⇒

①今後も定期的に意見交換を行い、お互いの役割
認識を明確にし、市内商工業の振興に努める。
②各事業ごとの実績報告に基づき事業内容の精査
を行うとともに、事業の自立化なども見据え必要に
応じた見直しを図る。また、条例・計画に定められた
責務に基づく行動を促し、その評価・検証も行う。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
(2017)

行革項目の内容を周知するとともに、意見交換（9月、3月）を行った。同協会の
これまでの取り組みに加え、特に在住外国人に対する取り組みが重要であると
の認識を得た。
補助金対象事業内容を精査した結果、現状が適正と判断し、変更は行わない
こととした。事務局職員の人件費の見直しのみ実施した。

⇒

国際交流事業のうち、特に在住外国人と市民との多
文化共生について必要となる施策について、継続的
に意見交換を行う。

H30
(2018)

意見交換の実施により、協会がこれまで行ってきた在住外国人に対するさまざ
まな取り組みに加え、多文化共生について必要となる施策の研究など、新たな
取り組みの方向性を共有した。

⇒

国際交流事業のうち、特に在住外国人と市民との多
文化共生について必要となる施策について、継続的
に意見交換を行う。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

補助内容の変更要否判断時
期（該当年度=★）
（毎年度判断）

★ - ★ - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 変更不要と判断 - 変更不要と判断 - 

★ - ★ - 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
社会情勢の変化を踏まえ
た役割の検証及び援助の
あり方の検討

補助金内容の定期的見
直し

補助金内容の定期的見
直し

③

②

補助金内容の定期的見
直し

補助金内容の定期的見
直し

意見交換会における状
況の把握と共有

意見交換会における状
況の把握と共有

取組項目 　８．日野市国際交流協会

実施内容
（ねらいと概要）

社会情勢の変化を踏まえた役割の検証及び援助のあり方の検討

市民が中心となって地域で文化の国際交流を行い、外国との交流を促進する活動拠点として設立された市民組織（任意団体）である当該団体
は、市が進める異文化交流について民間としての役割が期待される。そのための市の関与や援助のあり方を検証していく。

主担当課 シティセールス推進課 関係課 -
取組
状況

実施中

取組の視点 （７）財政援助団体等への援助のあり方等の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 170800 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 170900 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （７）財政援助団体等への援助のあり方等の見直し

取組項目 　９．（一社）日野市体育協会

実施内容
（ねらいと概要）

社会情勢の変化を踏まえた役割の検証

市民の体育・スポーツ振興を効果的に促進するための主体として、また2020東京オリンピック、パラリンピックの機運を市とともに醸成する諸力融
合の主体として、ますます重要となる当該団体の役割をより明確化し、市の関与や支援のあり方の方針を整理する。

事業及び補助基準の見直し

市が補助及び委託して実施している事業内容の効果検証及び見直しを行い、必要な場合は効率的、効果的な事業実施について助言を行う。市
からの補助の基準を定期的に見直す。

主担当課 文化スポーツ課 関係課 -
取組
状況

実施中

関与及び支援のあり方に
ついて両者にて確認作業
を行った。

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) H31(2018) H32(2020)

①
社会情勢の変化を踏まえ
た役割の検証

関与及び支援のあり方の
整理

③

②
事業及び補助基準の見直
し

委託事業、補助基準の見
直し方針の検討

委託事業、補助基準の見
直し

委託事業、補助基準の見
直し

委託事業、補助基準の見
直し

委託事業、補助基準につ
いて両者にて確認作業を
行った。

委託事業、補助基準につ
いて両者にて確認作業を
行った。

- 

- 

数値目標
または目標時期

補助基準改定要否の判断時
期（該当年度＝★）

- ★ - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 ― - 改定不要と判断 - 

★ - ★

- 

H29
(2017)

日野市体育協会が取り組んでいる事業内容、課題について体育協会事務局
長へ聞き取りを行い現状での把握を行った。また、支出している補助金につい
て使途内容の確認をし、あらためて補助金対象となっている聞き取りを行い両
者にて共有認識をした。 ⇒

引き続き、補助金対象となっている事業内容につい
て精査を事務局長と行なう。

H30
(2018)

日野市体育協会が取り組んでいる事業内容、課題等について両者にて確認作
業を実施した。実績報告書等から事業内容を精査し、実態把握を行った結果、
委託金及び補助金についての明確な支出根拠を確認した。

⇒

引き続き、委託事業、補助金対象となっている事業
内容について精査していく。

年度 取組の成果 今後の対応

H32
(2020)

⇒

H31
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 171000 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （７）財政援助団体等への援助のあり方等の見直し

取組項目 　１０．日野市市民会館文化事業協会

実施内容
（ねらいと概要）

社会情勢の変化を踏まえた役割の検証及びあり方の見直し

当該団体は、市がひの煉瓦ホール（日野市民会館）と七生公会堂を利用して行う市民文化事業を公益的に企画運営するために設立した団体で
あるが、その役割について再検証する。指定管理者による民間ノウハウを活用した芸術文化事業の推進も視野に入れ、実質的に市職員が事務
局として運営する当該団体の今後の方向性について、縮小・廃止も含め見直していく。

事業内容の見直し

市民の芸術文化振興のため、最新の情報収集を行いながら市民ニーズを取り入れて、事業を実施する。また、赤レンガプロジェクト等市民参画に
よる事業を推進する。

主担当課 文化スポーツ課 関係課 -
取組
状況

実施中

あり方の方向性の決定

あり方の方向性を決定 あり方の方向性を決定

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) H31(2019) H32(2020)

①
社会情勢の変化を踏まえ
た役割の検証及びあり方
の見直し

あり方の見直し検討 あり方の見直し検討

③

② 事業内容の見直し

事業実施の際、アンケー
トを実施し、市民ニーズに
合った事業実施

事業実施の際、アンケー
トを実施し、市民ニーズに
合った事業実施

事業実施の際、アンケー
トを実施し、市民ニーズに
合った事業実施

事業実施の際、アンケー
トを実施し、市民ニーズに
合った事業実施

実施
市民会館・七生公会堂の
今後の活用方針の作成

- 

- 

数値目標
または目標時期

あり方の方向性決定時期
（該当年度＝★）

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 「解散」と決定 - ― - 

★ - 

- 

H29
(2017)

日野市市民会館（日野市民会館、七生公会堂）を利用して行う市民文化事業を
公益的に企画運営するために設置した当該協会は、H30年2月に開催した当該
協会理事会においてH31年度(2019年度)をもって解散すると決定した。H31年
度以降、日野市市民会館で行う芸術文化事業はH30年度に公募選定によって
選定する指定管理者を中心に実施する予定。繰越金の額を精査し、減額を
行った。△200万円

⇒

指定管理者は市が示す「市民会館・七生公会堂の
今後の活用方針」に基づき創造的なアイデアに富ん
だ事業計画を作成する。市は事業計画が「市民会
館・七生公会堂の今後の活用方針」に沿っているか
確認したり、意見や要望を述べる新たな仕組みを市
民参画で作成し、反映させることとしていく。

H30
(2018)

日野市市民会館（日野市民会館、七生公会堂）を利用して行う市民文化事業を
公益的に企画運営するために設置した当該協会は、H31年度(2019年度)をもっ
て解散する。H30年度に公募選定によって指定管理者を選定し、R元年度(2019
年度）以降芸術文化事業は指定管理者を中心に実施する。
本個票は令和元年度の結果を持って終了とする。

⇒

市は指定管理者が作成する事業計画が「市民会
館・七生公会堂の今後の活用方針」に沿っているか
確認したり、意見や要望を述べる新たな仕組みを市
民参画で作成し、反映させる。

年度 取組の成果 今後の対応

H32
(2020)

⇒

H31
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

H31
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
(2017)

市と企業公社の間で、企業公社の役割、及び今後の収支の見通しについて協
議を行った。なお、数値目標に掲げた経常収支は黒字となった。

⇒

企業公社の役割を再認識したうえで、存続の可否も
含めて引き続き協議をしていく。

H30
(2018)

企業公社の決算報告において当期純利益が△13,190,433円となった。（前期利
益3,578,575円）。赤字の主な要因は土地区画整理事業の進捗に伴う事業の縮
小によるものと分析している。
これにより、平成30年度分株主（日野市）への配当は0円となった。 ⇒

左記の状況を踏まえ、100％株主である当市として、
当該会社法人の今後のあり方について、解散を含
めた検討を行っていく時期であると判断している。令
和元年度はその視点で早期に検討していくこととす
る。

年度 取組の成果 今後の対応

H32
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

経常収支の黒字化
（黒字該当年度＝★）

★ - ★ - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 ★ - 経常収支赤字 - 

★ - ★

検討を実施 検討を実施

- 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) H31(2019) H32(2020)

① 経営力強化の要請

ヒアリングの実施等
課題の共有

ヒアリングの実施等
課題の共有

③

②
日野市企業公社のあり方
の検討

役割を踏まえた検討
他自治体における事例
研究

役割を踏まえた検討
他自治体における事例
研究

役割を踏まえた検討
他自治体における事例
研究

役割を踏まえた検討
他自治体における事例
研究

ヒアリングの実施等
課題の共有

ヒアリングの実施等
課題の共有

協議を実施 協議を実施

取組項目 　１１．（株）日野市企業公社

実施内容
（ねらいと概要）

経営力強化の要請

市は、100％の株式を保有している株主として、効率的な事業運営ができる組織体制と営業力を強化し市以外の請負業務を増やすなど、自立し
た企業経営に向けた運営改善を要請する。

日野市企業公社のあり方の検討

企業公社の存続を含めた将来のあり方について、日野市の公の施設の指定管理者としてなど企業公社が担っている役割も踏まえ検討する。

主担当課 企画経営課 関係課 -
取組
状況

実施中

取組の視点 （７）財政援助団体等への援助のあり方等の見直し

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 171100 計画変更の有無 無 平成 31



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 171200 計画変更の有無 無 令和 2

取組の視点 （７）財政援助団体等への援助のあり方等の見直し

取組項目 　１２．（公財）社会教育協会日野社会教育センター

実施内容
（ねらいと概要）

財政援助のあり方の検討及び協議

日野社会教育センターの援助のあり方に関する協議を実施していく。

主担当課 企画経営課 関係課 -
取組
状況

実施中

社協センター移転を機に
財政援助方針（考え方）
決定

見直し協議

検討協議実施 検討協議実施

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) R2(2020)

①
財政援助のあり方の検討
及び協議

検討協議実施 検討協議実施

③

②

- 

- 

数値目標
または目標時期

財政援助方針（考え方）決定
時期
（該当年度＝★）

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 - - 

★ - 

- 

H29
(2017)

移転に向けて調整・検討を進める中で、庁内で補助のあり方について検討を
行った。遅れている移転を行った上での検討を行うこととした。

⇒

移転事業の進捗に合わせて、社会教育センターと
密な連携を行うとともに、補助のあり方について検
討を行っていく。

H30
(2018)

移転協議が整い、平成31年（2019年）4月の開設に向けた建設工事に着手する
こととなった。
当該団体とは月1回の工程会議を行った。

⇒

今年度は建設工事に関する会議内容が中心に行っ
たが、財政援助のあり方や補助金額に関する協議
は、実際に開設されその実績により行うこととする。

年度 取組の成果 今後の対応

R２
(2020)

⇒

R元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅰ.持続可能性を確保した財政運営

コード 180100 計画変更の有無 無 令和 31

取組の視点 （８）新地方公会計制度への移行及び定着

取組項目 　１．新地方公会計制度の確実な定着

実施内容
（ねらいと概要）

新たな統一的基準への移行

H27年度に固定資産台帳整備、H28年度にシステム整備を実施した。H29年度からは新たな統一的基準による財務書類を作成し、分かりやすい
公表を行う。

制度の有効活用のための環境整備

制度の定着と理解促進のため、活用マニュアルの整備と職員に対する複式簿記等の研修を実施する。

主担当課 財政課 関係課 企画経営課
取組
状況

実施中

他自治体の活用事例の研究と活用のあり方の検討

統一的な基準によるフルコスト情報を有効活用している他自治体の事例を研究し、市の運営に生かす。

H30年度決算の財務書類
作成・公表

H31年度決算の財務書類
作成・公表

H28年度決算の財務書類
を作成し公表した。

H29年度決算の財務書類
(案）は作成済。未公表

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) Ｒ2(2020)

①
新たな統一的基準への移
行

H28年度決算の財務書類
作成・公表／運用マニュ
アルの整備

H29年度決算の財務書類
作成・公表

③
他自治体の活用事例の研
究と活用のあり方の検討

事例研究 事例研究／活用

研修などに参加し活用事
件を学習

研修などに参加し活用事
件を学習

②
制度の有効活用のための
環境整備

複式簿記等の研修実施
／活用マニュアルの整備

複式簿記等の研修実施 複式簿記等の研修実施 複式簿記等の研修実施

民間の企業会計に関す
る研修を実施

公営企業化に向けた下
水道課の研修に併せ実
施

人

人

数値目標
または目標時期

研修受講職員数
（H29年度を起点とした累計人
数）

0 人 20 人

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ △

H28計画時 0 人 47 人 68 人

40 人 60

人

H29
(2017)

①Ｈ28決算の財務書類を作成し、決算資料と合わせた公表した。
②民間企業で採用している企業会計について、活用の仕方や総合マネジメン
ト構築の契機とするため幹部職員向けの研修実施。（10月開催。研修受講職
員数47人）
③先行自治体の情報収集や、東京都などが主催する研修会などに出席し、情
報収集などを行った。

⇒

①財務書類の作成・公表を引き続き行っていく。
②公会計の活用に向けた庁内研修を実施する。
③活用方法について、方向性を決定し、活用を進め
る。

H30
(2018)

①Ｈ29決算の財務書類を作成し、Ｒ１年６月の公表に向け準備を進めた。
②公営企業化に向けた下水道課の研修に併せ、財務諸表等の作成方法など
について、実務担当者向けの研修実施。（２月開催。研修受講職員数２１人）
③先行自治体の情報収集や、東京都などが主催する研修会などに出席し、情
報収集などを行った。

⇒

①財務書類の作成・公表を引き続き行っていく。
②公会計の活用に向けた庁内研修を実施する。
③活用方法について、方向性を決定し、活用を進め
る。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

施設

H29
(2017)

基準は、策定までは至っていないが、策定に向けて検討した。
市民評価委員会及び候補者選定委員会を開催し、委員からいただいた意見を
反映し、若干の制度等の変更を行った。

⇒

引き続き、策定に向けて検討していく。
検討に時間を要するものなど、市民評価委員会及
び候補者選定委員会での意見を踏まえた見直しを
引き続き行う。
H30年度も導入意向調査を行う。

H30
(2018)

基準は、策定までは至っていないが、策定に向け、他市調査などにより検討し
た。
市民会館・七生公会堂・七生福祉センターの指定管理者候補者選定につい
て、今までの施設管理中心ではなく、芸術文化事業を行うための仕様に修正し
選定作業を行った。

⇒

引き続き、策定に向けて検討していく。
検討に時間を要するものなど、市民評価委員会及
び候補者選定委員会での意見を踏まえた見直しを
引き続き行う。
R元年度も導入意向調査を行う。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

新規に導入を決定した施設数
目標値・時期設定なし
実績のみ入力

施設 施設

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ △

H28計画時 施設 0 施設 0 施設

施設

市民評価委員会及び候
補者選定委員会を開催
し、見直しを実施

市民評価委員会及び候
補者選定委員会を開催
し、見直しを実施

施設

施設

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
「公の施設の指定管理者
制度導入基準」の策定

基準の策定

③ 新規導入施設の検討

導入意向調査実施 導入意向調査実施 導入意向調査実施 導入意向調査実施

導入意向調査実施 導入意向調査実施

② 既存導入施設の見直し

市民評価委員会及び候
補者選定委員会を開催
し、見直しを実施

市民評価委員会及び候
補者選定委員会を開催
し、見直しを実施

市民評価委員会及び候
補者選定委員会を開催
し、見直しを実施

市民評価委員会及び候
補者選定委員会を開催
し、見直しを実施

指定管理者制度を導入することによって、経費削減や市民サービスの向上につながる施設の導入を検討する。また、新規に設置する施設がある
場合は、指定管理者制度の導入の可能性について検討する。

基準の策定中 基準の策定中

取組項目 　１．「公の施設の指定管理者制度導入基準」の策定と既存導入施設の見直し・検証

実施内容
（ねらいと概要）

「公の施設の指定管理者制度導入基準」の策定

指定管理者制度を導入する際の判断基準を策定する。概ね4年に1度見直す。

既存導入施設の見直し

「指定管理者市民評価委員会」や「指定管理者候補者選定委員会」の意見を反映し、より効率的で効果的な既存導入施設のあり方の見直しを行
う。

主担当課 企画経営課 関係課 施設所管の各課
取組
状況

実施中

新規導入施設の検討

取組の視点 （１）行政サービスのあり方の見直しと民間活力の導入

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 210100 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
(2017)

他市の同種の基準について情報収集を行った。
また、ここで総務省より窓口業務に関する標準委託仕様書等の資料が示され
た。
これらの情報・事例を参考にしながら現行基準の見直し案を作成し、財政課と
も協議をしながら今後見直し作業を進めていく。

⇒

収集した情報を整理し、民間活力の導入による行政
サービスの向上と業務効率化の実現について検討
するための指針となるよう、時代にあわせた基準の
見直しを行う。

H30
(2018)

「民間委託検討基準」の見直し案を作成したがまだ完成はしていない。

⇒

総務省自治行政局による地方行政サービス改革に関する
取組状況調査（全国）結果及び同局通知「市町村の出張
所・連絡所等における窓口業務に関する官民競争入札又
は民間競争入札等により民間事業者に委託することが可
能な業務の範囲等について」等を参考に、個別案件ごとに
検討を行うこととし、「基準」は策定しないこととするか検討
中。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

基準改定要否の判断時期
(該当年度＝★）

★ - - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ △

H28計画時 検討中 - 検討中 - 

- - 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
「民間委託検討基準」の見
直しの実施

国・他自治体の調査
基準改定要否判断

③

②

他自治体等の情報収集
を実施（改定要否の判断
は未了）

改訂要否の判断は未了

取組項目 　２．「民間委託検討基準」の定期的見直し

実施内容
（ねらいと概要）

「民間委託検討基準」の見直しの実施

国の指針や他自治体の動向を考慮し、市を取り巻く現在の社会情勢に適応したものとなるよう、現行の「民間委託検討基準」の見直しを実施す
る。

主担当課 企画経営課 関係課 -
取組
状況

実施中

取組の視点 （１）行政サービスのあり方の見直しと民間活力の導入

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 210200 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 210300 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （１）行政サービスのあり方の見直しと民間活力の導入

取組項目 　３．「民間委託検討基準」に基づく民間委託導入の検討及び実施

実施内容
（ねらいと概要）

他自治体の導入事例の調査

他自治体における類似事業の民間委託導入の先行事例を調査し、日野市の事業への適用の可否を検討する。

庁内の民間委託導入事例の調査

日野市で実施している民間委託の事例を調査し、他の事業でも適用可能な事例について積極的に導入を検討できるよう情報の共有化を図る。

主担当課 企画経営課 関係課 全課
取組
状況

実施中

新規委託可能事業の検討及び導入

「民間委託検討基準」及び上記調査結果をもとに、新たに民間委託の導入が可能な事業を検討し、導入を進める。

未実施 未実施

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
他自治体の導入事例の調
査

導入事例の調査の実施
（他自治体）

③
新規委託可能事業の検討
及び導入

新規委託可能事業の検
討及び導入の実施

新規委託可能事業の検
討及び導入の実施

新規委託可能事業の検
討及び導入の実施

未実施

②
庁内の民間委託導入事例
の調査

導入事例の調査の実施
（庁内）

実施 実施

件

件

数値目標
または目標時期

目標値・時期設定なし
実績のみ入力

件 件

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ △

H28計画時 件 4 件 4 件

件

件

H29
（2017）

H29年度中に庁内で新たに民間活力を導入した主な事例は下記のとおり
・窓口業務の民間委託範囲の拡大（市民窓口課）※個票（コード番号210400）にも掲載
・しんめい児童館の民間委託開始（子育て課）※個票（コード番号210800）にも掲載
・開票所設営・撤去業務委託（選挙管理委員会事務局）
・健康情報誌作成業務のうち、データ化等専門性の高い分野の委託（健康課）
なお、他自治体の導入事例の調査は実施できなかった。

⇒

庁内及び他市における民間委託導入事例について
調査を行い、庁内に情報提供を行う体制を整えると
ともに、民間委託検討基準の見直し完了後は、シス
テム運用や内部処理など幅広い委託の可能性を考
慮し、導入可能性のある部署に個別に働きかけるこ
とも検討する。

H30
（2018）

H30年度中に新たに民間活力を導入した主な事例は下記のとおり
・広報誌再校正作業の一部民間委託（市長公室）
・徘徊行方不明高齢者情報のメール配信サービスの委託（高齢福祉課）
・微量アルブミン尿検査結果通知票のデータ入力作業の委託（保険年金課）
・妊婦歯科健診の歯科医会への委託（健康課）

⇒

左記4件は正規職員による事務削減効果としては、
合計で798時間、人件費としては単純計算で798時
間×4,368円＝3,485,664円の削減効果があったが、
委託料自体は増加した。今後も単純作業や外部発
注が可能な事業の委託化を進めていく。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
（2020）

⇒

Ｒ元
（2019）

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 210400 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （１）行政サービスのあり方の見直しと民間活力の導入

取組項目 　４．市民窓口課業務の民間委託の拡大

実施内容
（ねらいと概要）

委託範囲の拡大

法的に委託可能な範囲を整理し、H29年10月から委託範囲を拡大する。

土曜開庁業務内容の充実

H29年10月から土曜開庁業務にも委託を導入することで、転入、転居、転出等の住民異動届の受付を土曜開庁業務に追加し、市民サービス拡大
を実現する。

主担当課 市民窓口課 関係課 -
取組
状況

実施中

人員体制の見直し

正規職員が従事すべき業務と、正規職員以外でも従事可能な業務を切り分け、正規職員は真にやるべき業務に従事する。また、臨時職員、嘱託
員、民間委託で行っている業務を、可能な限り民間委託へ一本化することで、臨時職員、嘱託員の見直しを図る。これらを通して、課全体の人員
体制を見直す。

委託契約更新（予定） 継続

10月から実施
委託事業者との定例会
やヒアリング等から、その
都度業務改善を行った

工程表

実施内容 H29（2017） H30（2018） 令和元（2019） Ｒ2（2020）

① 委託範囲の拡大

国の標準仕様書（案）に
基づく委託開始

国の標準仕様書（確定
版）に基づき仕様見直し

10月から実施 継続して実施

② 土曜開庁業務内容の充実

委託開始に合わせ、住民
異動届受付開始

継続 継続 継続

③ 人員体制の見直し

臨時職員、嘱託員数の見
直し

臨時職員、嘱託員数の見
直し

正規職員数の見直し 正規職員数の見直し

臨時職員、嘱託員数及び
前倒しで正規職員数の見
直しを実施

平成30.4.1人事異動で正
規職員３人減

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

数値目標
または目標時期

市民窓口課正規職員削減数
（他部署への配置が可能とな
る正規職員数）対H28年度比

0 人 0 人

⇒

H31年10月以降の委託更新にむけて、実績や改善
点等を反映させ、更なる市民サービスの向上に繋が
る仕様書の作成を行う。

当市窓口業務委託の取組成果（総務省モデル事業）が総務省ＨＰに公表された。事業者
との隔週定例会等により日々運用改善を行い、次回契約仕様書に反映させた。土曜開
庁事務拡大により平日の混雑平準化を実現した。正規職員は既に計画想定数まで減員
した。審査業務は法令上委託できず職員のみ行う。それが原ボトルネックとなり費用対効
果が減ずることがないよう、職員体制の再構築が課題である。（H31年4月1日異動反映
はR元年度）H30年4月1日異動者3名分を効果とする。

⇒

H31年10月の委託更新に向けて、次回契約の仕様
書は2年間の成果・課題と新たに加わるマイナン
バーカード更新業務の円滑な実施を実現するもの
にする。職員体制は、現状における事務改善をした
うえで必要な人員を改めて精査し、委託効果の最大
化を目指す。

人 2 人

人 人H28計画時 0 人 1 人 4 人

1

①窓口業務民間委託のモデル自治体として国の助言等を基に、適正な委託範
囲を精査した上で、委託の拡大を実施した。　　②委託の拡大により、それまで
実施できなかった土曜日の異動届の即日処理を可能とし、市民サービスの拡
充を図った。　　　③委託拡大時の仕様の精査と拡大後のフォローアップによ
り、臨時職員・嘱託員数の削減（7人）及び正規職員数の適正配置（3人）を、前
倒しで実現できた。（3人はＨ30年度実績にカウントする）

Ｒ元
（2019）

⇒

取組の成果と
今後の対応

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
（2020）

⇒

H29
（2017）

H30
（2018）



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 210500 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （１）行政サービスのあり方の見直しと民間活力の導入

取組項目 　５．学校給食調理業務の民間委託の推進

実施内容
（ねらいと概要）

学校給食調理業務の民間委託の推進

H30年度中に2校の民間委託を実施する。

主担当課 学校課 関係課 -
取組
状況

実施中

日野三小の委託スケ
ジュールを決定

日野三小の平成３１年度
委託に向けた準備を実
施。

工程表

実施内容 H29（2017） H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
学校給食調理業務の民間
委託の推進

委託スケジュールの決定
保護者等への周知

給食室環境整備（改修
等）
２校委託開始

③

②

校

校

数値目標
または目標時期

委託導入校（累計）
（小・中学校合計25校中）

20 校 22 校

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ △

H28計画時 20 校 20 校 20 校

22 校 22

校

H29
(2017)

H31年4月より日野第三小学校、H32年4月より南平小学校の学校給食調理業
務を民間委託する方針を決定した。
日野第三小学校についての保護者への周知はH30年度に行う予定。

⇒

スケジュールに沿って、施設改修、保護者説明会等
を進めて行く。

H30
(2018)

日野三小給食室の施設改修
平成31年度委託業者の選定
日野三小保護者への説明会の実施

⇒

平成３１年４月より日野三小の給食調理業務の委託
開始。
南平小給食室の施設改修
令和２年度委託業者の選定
南平小保護者への説明会の実施

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 210600 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （１）行政サービスのあり方の見直しと民間活力の導入

取組項目 　６．市立幼稚園の民間子育て支援施設等への転換の推進

実施内容
（ねらいと概要）

「日野市立学校適正規模・適正配置等検討委員会」への諮問

「日野市立学校適正規模・適正配置等検討委員会」を設置し、公立幼稚園が私立幼稚園の補完的な役割を担うために設置された経緯を踏まえ、
公立幼稚園の方向性について諮問し、答申を得る。

方針の決定及び公表

①の答申結果を踏まえ、今後のスケジュールを決定し、年度の前半期までに公表する。

主担当課 学校課 関係課 企画経営課／保育課
取組
状況

実施中

実施
答申受領

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) H31(2019) H32(2020)

①
「日野市立学校適正規模・
適正配置等検討委員会」
への諮問

委員会設置／諮問内容
の決定／諮問

③

② 方針の決定及び公表

答申内容を踏まえ、市の
方針とスケジュールの決
定

上半期までに公表

未実施
検討中

令和3年3月31日第五幼
稚園閉園を決定、公表

- 

- 

数値目標
または目標時期

方針決定時期
（該当年度=★）

★ - - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ ○

H28計画時
未実施
検討中

- 
第五幼稚園
方針決定

- 

- 

- 

H29
（2017）

H29年11月に教育委員会から「日野市立学校適正規模・適正配置等検討員会
に「市立幼稚園の適正配置について諮問を行った。
H30年3月に同検討委員会より「地域の子供人口や私立幼稚園ごとの欠員状
況を勘案すると、第五幼稚園は統合することが望ましいと考える。」とする答申
があった。
答申が3月末であったため、市の方針とスケジュールの決定は行えなかった。

⇒

H30年6月に基本方針（素案）、統合計画（素案）を作
成予定。
H30年6月中旬から、８月にかけて、保護者説明会、
市民説明会、パブリックコメントを実施予定。
H30年9月に基本方針、統合計画を策定予定。
H30年12月に学校設置条例の改正を予定。

H30
（2018）

Ｈ30年6月に基本方針（素案）等を策定。
Ｈ30年6月から8月にかけて、保護者説明会、市民説明会、パブリックコメントを
実施。
H30年9月に基本方針等を策定。
H30年12月に関係条例等を改正。

⇒

基本方針及び、統合計画に沿って、第五幼稚園と第
三幼稚園の統合をすすめて行く。

年度 取組の成果 今後の対応

H32
（2020）

⇒

H31
（2019）

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
(2017)

①たまだいら保育園についてH34年4月の民営化に向けたスケジュールを公表
した。残り１園については、庁内調整中。
②旧とよだ保育園はH30年3月31日に閉園し、H30年4月1日からは民営化した
豊田保育園が開園した。 ⇒

調整が整い次第、H31年度中に残り１園の決定及び
スケジュールを公表する。

H30
(2018)

①たまだいら保育園は引き続き、翌年度入所申し込み者に対し情報提供およ
び注意喚起。②旧とよだ保育園民営化後の豊田保育園に対し、移行支援とし
て公立園から保育士を派遣。その他、保護者との意見調整や、移行状況の現
地確認等を実施。H31年3月末をもって、引継ぎを終了した。 ⇒

調整が整い次第、H31年度中に残り１園の決定及び
スケジュールを公表する。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

民営化スケジュール決定時期
（該当年度＝★）

★ - - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 1園決定 - ― - 

- 

豊田保育園を整備
閉園に関する条例改正

民営化後の移行支援の
ため、職員派遣等実施

- 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

① 市立保育園民営化の推進

民営化スケジュールの決
定（２園）

市民・保護者への周知

③

②
市立とよだ保育園の民営
化実施

現園舎解体・新園舎建
設・設置認可及び廃止申
請手続き

H30年4月1日民営化実
施。【これにより市立保育
園は10園となる。】

市民・保護者への周知 市民・保護者への周知

たまだいら保育園の民営
化の決定及びスケジュー
ル公表

たまだいら保育園民営化
の周知／もう1園の民営
化の検討実施中

取組項目 　７．市立保育園運営のあり方の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

市立保育園民営化の推進

H29年度より保育課に「整備調整係」を新設し、市立保育園の民営化を推進する。保育園待機児童解消に向けて財源確保を図るため、国や都の
財政支援が見込めない市立保育園について、複数園(２園）選択し、民営化に向けた取り組みを進める。(H29年4月1日現在、市立保育園は11園）

市立とよだ保育園の民営化実施

第4次行財政改革から引き続き、H30年4月に市立とよだ保育園の民営化を実施するための取り組みを進める。

主担当課 保育課 関係課 -
取組
状況

実施中

取組の視点 （１）行政サービスのあり方の見直しと民間活力の導入

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 210700 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

H31
(2018)

⇒

取組の成果と
今後の対応

施設

H29
(2017)

①基幹型児童館構想がスタートしたH19年度当時とは、施設が抱える課題や
児童館に求められるニーズが変わってきていることや財政状況の悪化といった
現状を児童館職員で共有し、今後の進め方を整理した。②しんめい児童館の
運営業務を委託した。夏休みの開館時間を早めることにより、児童の居場所を
確保するとともに、地域交流会を年２回開催し、利用者や地域の方からご意見
をいただき、事業の充実に努めた。

⇒

①②H30年度に児童館のあるべき姿の整理と検討
を進めるための検討会を立ち上げる。その中で、児
童館構想の見直しに向け、これまでの児童館の取り
組みを検証し、国の考え方等も研究しながら市民
ニーズの把握に努め、ハード面も含めた今後の方
向性を見出していく。

H30
(2018)

①今後の児童館のあり方ＷＧ（ワーキンググループ）を起ち上げ、基幹型児童
館構想の検証を実施した。
②「日野市の財政について」やＨ３０年１０月に改正となった「新児童館ガイドラ
イン」の学習会を行い職員間の課題等の認識を一致させた。
③新児童館ガイドラインと基幹型児童館構想の比較を行い、課題の抽出を
行った。

⇒

直営と委託の児童館の役割りや委託化した児童館・
学童クラブの管理監督方法などを含めた、今後の課
題をさらに抽出し、新たな児童館構想を作成してい
く。また、日野市の各種計画を確認し、整合性を図り
ながら計画の作成を進める。

年度 取組の成果 今後の対応

H32
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

民間委託（指定管理含む）児
童館数（累計）
（合計全10児童館中）

3 施設 3 施設

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ ○

H28計画時 2 施設 3 施設 3 施設

3 施設 4

しんめい児童館を民間委
託し、事業の充実を図っ
た

基幹型児童館構想を検証し
新児童館ガイドラインと比較
を行い課題を抽出した。

施設

施設

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) H31(2019) H32(2020)

①
児童館のあるべき姿の検
討

児童館のあるべき姿の整
理と検討

③

②
児童館の方向性から運営
形態等を含めた方針案作
成

民間委託導入
（しんめい児童館）

方向性・運営形態・整備
の考え方整理／方針案
作成

準備／周知
民間委託導入
（1施設）

児童館の課題やニーズ
等を共有し、今後の進め
方を整理した

今後の児童館のあり方検討
会ワーキンググループを起
ち上げ、検証と検討開始

取組項目 　８．児童館運営のあり方の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

児童館のあるべき姿の検討

子ども・子育て支援新制度施行後に求められている児童館の役割、子どもの貧困問題への対応等ニーズの整理と児童館のあるべき姿を検討す
る。

児童館の方向性から運営形態等を含めた方針案作成

①を元に、児童館の方向性・運営形態・整備の考え方について方針案を作成する。

主担当課 子育て課 関係課 -
取組
状況

実施中

取組の視点 （１）行政サービスのあり方の見直しと民間活力の導入

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 210800 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

施設

H29
(2017)

①②H31年度から民間活力を導入するため、保護者代表、学童クラブ指導員を
構成メンバーとする「学童クラブ民間活力の導入に関する検討会」を開催し、民
間活力の導入を行っていくうえでの基本ルール・基準としての「ガイドライン」
と、業務委託にあたり、日野市が求める学童クラブ事業の業務水準を示すため
の「運営業務水準書」を策定し、H30年度に実施する事業者選定に向けた準備
を行った。

⇒

②③H30年度に受託事業者を選定する。また、育成
環境の変化による子どもへの影響を最小限にする
ため、移行期間中に、個々の子どもの様子などの把
握に努め、きめ細かく対応しながら引継を実施して
いく。

H30
(2018)

「日野市児童館・学童クラブ運営事業者選定委員会」を設置し、公開プロポー
ザル方式にて事業者を選定した。Ｈ３０年１０月より事業者との協議に入り、１２
月からは公設公営の学童クラブ職員から公設民営（委託）への引継ぎを開始
し、Ｈ３１年３月末までに引継ぎを終了し、Ｈ３１年４月からの準備を完了した。 ⇒

Ｈ３１年４月事業運営を開始した事業者の管理監督
を実施する。また、Ｒ２年度の受託事業者を選定し、
Ｒ２年１月から職員間の引継ぎを開始する。Ｒ２年４
月から事業者による学童クラブの運営が開始できる
ように準備を行う。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

民間委託(指定管理含む）学童
クラブ施設数（累計）
（全26か所中）

0 施設 0 施設

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 0 施設 0 施設 0 施設

2 施設 4

保護者を含めた検討会
や視察を実施し、ガイドラ
インを策定した

①を元にＲ2年度に向け
た学童クラブ保護者説明
会を実施した。

施設

施設

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
学童クラブへの民間活力
導入に向けた基本方針
（考え方）の検討・策定

民間活力導入に向けた
基本方針の策定

③ 受託事業者の選定

②を元にH31年度に向け
た選定委員会設置・受託
事業者の選定

②を元にH32年度に向け
た選定委員会設置・受託
事業者の選定

②を元にH33年度に向け
た選定委員会設置・受託
事業者の選定

選定委員会を設置し、公
開プロポーザル方式にて
選定した。

②
学童クラブへの民間活力
導入に向けた保護者等と
の協議

①を元に平成31年度に
向けた学童クラブ保護者
等との協議

①を元にH32年度に向け
た学童クラブ保護者等と
の協議

①を元にH33年度に向け
た学童クラブ保護者等と
の協議

①を元にH34年度に向け
た学童クラブ保護者等と
の協議

選定委員会を設置し、受託事業者の選定作業を進め、民間委託等による学童クラブの運営を実施。

民間活力導入に向けた
考え方を整理し、保護者
に提示した

Ｒ2（2020）年度実施予定
の学童クラブを保護者に
提示した。

取組項目 　９．学童クラブ運営のあり方の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

学童クラブへの民間活力導入に向けた基本方針（考え方）の検討・策定

学童クラブへの民間活力をどの様に進めていくか年次計画等検討し、基本的な方針案を策定する。

学童クラブへの民間活力導入に向けた保護者等との協議

①を元に、当該施設の保護者等へ説明するとともに、民間活力導入の進め方や受託事業者選定の基準・方法等を保護者の代表等と協議する。

主担当課 子育て課 関係課 -
取組
状況

実施中

受託事業者の選定

取組の視点 （１）行政サービスのあり方の見直しと民間活力の導入

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 210900 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 211000 計画変更の有無 無 令和 31

取組の視点 （１）行政サービスのあり方の見直しと民間活力の導入

取組項目 　１０．公園管理等事業の運営のあり方の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

維持管理業務の民間委託の推進(ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰとの連携)

現在、正規職員（作業員）が実施している公園・緑地・グリーンベルト・街路樹・緑道・苗圃等の維持管理業務について、作業員の定年退職者が増
える中で、業務の見直しと民間委託を推進する。(ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰとの連携)

作業業務運営のあり方の見直し

本業務を行う正規職員（作業員）の今後のあり方について検討を行う。(定年退職者による人数の減少）宅地開発に伴う都市化、地域力の低下及
び高齢化により年々維持管理に対する市民要望箇所が増加しているため、増加分を民間委託で対応していく。①正規職員、②民間委託、③ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ委託業務について、各業務の調整を図り、ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰを活用し、財政負担の健全化を図る。

主担当課 緑と清流課 関係課 -
取組
状況

実施中

民間委託拡大

ｼﾙﾊﾞｰ人材センター会員
を臨時職員とした。

トイレ清掃の追加箇所や北川原
公園追加供用部の鍵の開閉等
で、シルバー人材センターによる
業務委託を推進した。

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
維持管理業務の民間委託
の推進(ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰと
の連携)

民間委託拡大の検討
近隣自治体の状況研究

民間委託拡大の検討

③

②
作業業務運営のあり方の
見直し

今後のあり方の検討
近隣自治体の状況研究
運営方針の決定

８月の土砂災害後、危険
個所の剪定等、民間委託
事業が進んだ。

北川原公園追加供用部の有
料駐車場管理等を民間委託
により実施した。

- 

- 

数値目標
または目標時期

本業務運営方針決定時期
（該当年度＝★）

★ - - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 未実施 - 未実施 - 

- 

- 

H29
(2017)

H29年8月に発生した中央高速道路土砂崩れを端緒に、要注意箇所の高木剪
定業務について新たな民間委託で実施し、地域の安全安心な環境づくりに寄
与した。

⇒

今後、台風や大雨対応に備え、また、土砂災害防止
法の指定箇所への対応も含め、直営、民間委託、ｼ
ﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰとの業務調整を図り、良好な環境の
創出を引き続き進めていく。

H30
(2018)

北川原公園追加供用部における有料駐車場管理、料金収納業務等におい
て、民間委託を実施した。また、新設トイレの清掃追加箇所や北川原公園追加
供用部の鍵の開閉等で、シルバー人材センターによる業務委託を推進した。
有料駐車場使用料（効果額）については、個票№130201「施設に付帯する駐車
場の使用料の見直し」で算出する。

⇒

引き続き、新設トイレの清掃追加箇所の業務委託に
ついては、シルバー人材センターによる業務委託を
推進する。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 211100 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （１）行政サービスのあり方の見直しと民間活力の導入

取組項目 　１１．道路補修・側溝清掃作業業務運営のあり方の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

道路補修・側溝清掃作業業務民間委託の可能性の検討

現在正規職員（作業員）が実施している道路補修・側溝清掃作業業務について、業務委託の拡大の可能性を検討する。

作業業務運営のあり方の見直し

本業務を行う正規職員(作業員）の今後のあり方について検討を行う。（定年退職者による人数減少）緊急時などに迅速に現場対応できる体制の
確立と、新職種や新体制の検討を行う。

主担当課 道路課 関係課 -
取組
状況

実施中

民間委託拡大の判断

近隣自治体の状況調査
内容の研究・検討を実施

緊急時の対応及び安定
した財政支援について考
察した

工程表

実施内容 H29（2017） H30（2018） Ｒ元（2019） Ｒ2（2020）

①
道路補修・側溝清掃作業
業務民間委託の可能性の
検討

民間委託拡大の検討
近隣自治体の状況研究

民間委託拡大の検討

③

②
作業業務運営のあり方の
見直し

今後のあり方を検討
近隣自治体の状況研究

今後のあり方を関係部署
と協議実施

今後のあり方の方針決定

近隣自治体の状況調査
内容の研究・検討を実施

緊急時の対応も考慮した
業務運営について考察し
た

- 

- 

数値目標
または目標時期

方針の決定時期
（該当年度＝★）

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 ― - ― - 

★ - 

- 

H29
（2017）

近隣自治体の状況調査内容の研究・検討を行った。その結果、作業員業務を
一元化しているなどさまざまな方法をとっている自治体があることが確認され
た。これらの結果を踏まえ、日野市の実情に即したあり方について調査研究を
続けることとする。 ⇒

近隣自治体の状況の研究に努める。また、関係課と
協議に努める。

H30
（2018）

継続して日野市の実情に即した作業業務のあり方について検討した。

⇒

作業業務職員の今後のあり方について関係課と協
議に努める。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
（2020）

⇒

Ｒ元
（2019）

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 211200 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （１）行政サービスのあり方の見直しと民間活力の導入

取組項目 　１２．学校用務員の嘱託員化・再任用職員化の推進

実施内容
（ねらいと概要）

嘱託員化への調査・検討

正規職員用務員の定年退職を機に各校に1名づつの用務員配置を継続するためには、嘱託員化、再任用職員化を推進する必要がある。嘱託員
化をする際のメリット、デメリットを整理する。

再任用職員の人材育成

用務員の定年退職者の雇用を積極的に進めるとともに、他の職種（作業員、給食調理員等）からの活用も検討していく。また、5年の再任用期間
を満了できるように、勤務体制も柔軟に対応していく。新たに用務員となるものに対し、人材育成の観点から技術的支援体制を構築していく。

主担当課 庶務課 関係課 -
取組
状況

実施中

課題の整理を実施 調査・検討結果の分析

工程表

実施内容 H29（2017） H30（2018） Ｒ元（2019） Ｒ2（2020）

① 嘱託員化への調査・検討

嘱託化の調査・検討
課題の整理・検討

調査・検討結果の分析

③

② 再任用職員の人材育成

再任用職員の配置
臨時職員での対応
技術的支援体制の検討

再任用職員の配置
臨時職員での対応
技術的支援体制の構築

再任用職員の配置
嘱託職員の配置

再任用職員の配置
嘱託職員の配置

再任用職員の配置
臨時職員での対応
技術的支援体制を構築

再任用職員の配置
臨時職員での対応
技術的支援体制の構築

校

校

数値目標
または目標時期

再任用職員（嘱託員含む）を配置
した学校数（全25校中）(累計）H31
年度以降の目標は未定

5 校 6 校

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 9 校 11 校 13 校

校

校

H29
（2017）

近隣校同士での応援体制の構築ができ、特に臨時職員への技術的協力体制
が出来上がった。

⇒

臨時職員等ではなかなか対応できない内容が多々
あり、今後再考の必要がある。

H30
（2018）

近隣校同士での応援体制の構築ができ、特に臨時職員への技術的協力体制
が出来上がった。これにより、経験年数の短い職員等へのフォローや育成が
図られた。

⇒

正規職員と臨時職員等との差や職員の高齢化など
の課題があり、近隣校同士の応援体制の充実や多
様な実施体制の検討が必要である。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
（2020）

⇒

Ｒ元
（2019）

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

件

H29
(2017)

①公募市民5名を含む策定委員会を設置。全館視察、利用者等アンケート、市民ワーク
ショップ、職員ワークショップ等を行い、市民意見を反映させ【くらしの中に図書館を～本
と出あい、人と出あう「知のひろば」が地域の文化を創る】を基本理念とする計画を策定。
地域特性を活かしていく今後の図書館の方向性を示した。　②地域協働課と連携し、地
域とつながり、地域の方とともに運営する方法を検討した。　③複数ベンダーとの打ち合
わせ、他自治体の運用事例視察等を行い、機能要件を設定。プロポーザルを実施し、移
動図書館オンライン化、地域資料デジタル化等の新たな機能を加えた。

⇒

①重点施策［地域の特性を活かした地域館の取り組みの
充実］など、計画に基づく取り組みを実施する。併せて、民
間活力導入について、他自治体の事例等を研究する。　②
旭が丘地区センターへの運行開始。地域の方による読み
聞かせの支援等を行いながら、地域の方と運営モデルを
創っていく。　③選定ベンダーと詳細な打ち合わせを行い、
インターネットを活用したサービス向上を実現させる。

H30
(2018)

①図書館職員6名による運営検討PTを設置。民間活力導入事例を文献研究、多摩地域
26市への調査、うち6市への視察・ヒアリングを実施し、運営の課題を整理した。／地域
の特性を活かした取り組みを各館にて実施。中央図書館でも、郷土資料館や市内大学と
連携した事業を行い、地域における図書館の可能性を広げることができた。　②4月より、
月2回各2時間の巡回、地域の方による読み聞かせを行い、公共施設に長時間停車する
利点を確認できた。　③1月に新システム稼働。ホームページのスマートフォン対応や検
索時の本の表紙表示、子ども向け・ヤング向けページ新設等、サービスを向上させた。

⇒

①運営検討について報告書を作成し、課題の見直しを行
う。／計画に基づく取り組みを実施する。　②旭が丘への
巡回を地域の方にさらにPRする。移動図書館全体の巡回
場所・方法を検討し見直す。　③中央図書館・市政図書室
に設置したデジタルサイネージも活用し、図書館の地域・
行政に関する情報収集・情報発信をさらに強化する。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

移動図書館の地域の特性と課題
を踏まえた運営見直し実施件数
（累計）

0 件 1 件

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 0 件 0 件 1 件

2 件 3

実施 実施

件

件

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
「くらしの中の図書館」、そ
の運営のための課題の整
理と見直し

課題の整理
「第３次日野市立図書館
基本計画」策定

課題の整理・見直し
「第３次日野市立図書館
基本計画」実行

③
インターネットを活用した
サービス向上の検討

機能強化の検討
システム更新内容の決定

システム更新 新システムの運用検証
新システムの運用
さらなる機能強化の検討

実施 実施

②
移動図書館の地域の特性
と課題を踏まえた運営

運営方法検討
（仮）旭が丘公共施設へ
の運行開始

移動図書館運営の見直
し

移動図書館運営の見直
し

インターネットを活用した図書館PRおよび図書検索・レファレンス機能等の強化を検討し、現図書館貸出システム（H30年度にリース期間終了）の
更新にも反映させる。

課題の見直し
「第３次日野市立図書館
基本計画」実行

課題の見直し
「第３次日野市立図書館
基本計画」実行

図書館サービスの課題
整理／計画策定完了

民間活力導入の検討を
含む課題整理／計画実
行

取組項目 　１３．図書館運営のあり方の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

「くらしの中の図書館」、その運営のための課題の整理と見直し

さまざまな方法で図書館サービスの利便性向上に努めてきたが、市民の身近な図書館として、図書館サービスの質の向上と運営の効率化を推
進するため、指定管理者制度など民間活力導入の検討も含め、課題の整理・見直しを行う。
※「第３次日野市立図書館基本計画」の策定・実行（H29策定、H30～34実行）と併せて実施する。

移動図書館の地域の特性と課題を踏まえた運営

（仮）旭が丘公共施設への運行を開始することも含め、移動図書館を活用し、各地域の特性と課題を踏まえた、より効果的な運営方法を検討し実
施する。

主担当課 図書館 関係課 -
取組
状況

実施中

インターネットを活用したサービス向上の検討

取組の視点 （１）行政サービスのあり方の見直しと民間活力の導入

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 211300 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 211400 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （１）行政サービスのあり方の見直しと民間活力の導入

取組項目 　１４．公民館運営のあり方の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

公民館基本計画の改定

公民館基本計画を時代のニーズや社会情勢を踏まえた計画として、市民とともに改定する。

地域の特性と課題を踏まえた地域ニーズに基づく事業の展開　　

地域的偏在を補う移動公民館を推進し、地域拠点に出向き地域住民とともに公民館事業の企画会議を開催、学習活動のニーズ把握、地域ニー
ズにあった地域の特性を活かした「学び」「学び合い」の機会を展開する。多くの市民に多様な学びの場を提供し、市民の生涯学習の機会を広げ
る。モデル地区を設定し、展開方法を検討しながら拡大していく。

主担当課 中央公民館 関係課 図書館/生涯学習課/地域協働課
取組
状況

実施中

策定に向けて今後の進
め方を検討開始

H30.9から、新たな市民メ
ンバーを加えた推進会議
（5回）を開催

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

① 公民館基本計画の改定

第1次公民館基本構想・
基本計画の検証と総括
実施

市民アンケート実施
公民館基本計画改定

③

②
地域の特性と課題を踏ま
えた地域ニーズに基づく事
業の展開

展開するモデル地区の
決定と地域での企画会議
の開催

学びのモデル地区拡大 学びのモデル地区拡大 学びのモデル地区拡大

学びのモデル地区を選
定。今後の進め方を検
討。

二中地区でのモデル事
業の実施

地区

地区

数値目標
または目標時期

地域特性と課題を踏まえた事
業実施件数（学びモデル地区）
（累計）

1 地区 2 地区

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ △

H28計画時 0 地区 0 地区 1 地区

3 地区 3

地区

H29
(2017)

公民館基本計画は公民館基本構想基本計画推進会議を定期的に開催し、検
討を開始した。
計画の見直しについては、ロードマップと基本計画に沿って議論を行い、公民
館運営の検証を市民とともに行った。・学びモデル地区を1か所選定し、その手
法やきっかけを探るレベルの検討で終わった。

⇒

・基本計画の見直しの手法、スケジュール作成、予
算確保に向けて検討。
・学びのモデル地区を2か所展開する。地域といっ
しょに行う公民館事業の形態が、新しい学びモデル
地区として活用できないか検討する。

H30
(2018)

・公民館基本構想基本計画の策定開始を令和元年度からとし、策定に向け現行計画の
検証組織としての推進会議のメンバーに新たなメンバーを加えて（12名）、計画策定に向
けての意見交換を行った。
・学びモデル事業は、地域包括支援センターすてっぷ及び実践女子大学の協力を得、2
二中地区での出張講座を開催　内容：レッツ！アンチエイジング！「薬膳美容茶ワーク
ショップ」カワセミハウス3/29参加者数15名　「アートかるた大会」若宮神社1/24・30参加
者数30名

⇒

・未来の公民館の在り方、事業の柱となる第2次基本構想
基本計画の策定に向け、策定委員会を立ち上げ検討を行
う。
・平成30年度に実施した学びのモデル事業を基に、マニュ
アルを作成し、学びモデル事業を市内の各地域での展開
を図る。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
(2017)

①H29年度目標の従来方式（直営）と長期包括の問題の洗出し及び課題の整
理については終了。運転人数については、実施設計が終了していないため未
実施。

⇒

今後、実施設計が終了しだい、次年度計画と合わせ
実施予定。

H30
(2018)

プラスチック類資源化施設の実施設計が終了し、令和2年4月稼働予定のプラ
スチック類資源化施設の運転維持管理方法について検討を実施。
課題の整理、問題点、将来的な検討も含め定期的に協議を行っている。

⇒

令和2年度からの運転委託に関して、関係部署と事
前協議に着手予定。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

運営方法の決定時期
（該当年度＝★）

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ △

H28計画時 ― - ― - 

★ - - 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) R元(2019) Ｒ2(2020)

① 最適な運営方法の検討

従来（直営）方式、長期包
括委託等の課題洗い出
しと運営体制人員算出

20年間の維持管理費、用
役費、人件費算出、導入
可能性の評価

③

②

運営方法の決定

従来方式と長期包括委
託等の課題洗い出しは
完了

運営体制人員を算出し、
維持管理費、用役費、人
件費等を精査中

取組項目 　１５．ごみ処理施設（プラスチック類資源化施設）運営のあり方の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

最適な運営方法の検討

H32年度竣工予定のプラスチック類資源化施設の運営について、従来方式（公設直営）や施設の運転管理・用役調達管理・施設維持補修等を包
括的に委託する長期包括管理運営委託などＰＰＰも含め、新施設の最適な運営方式を検討する。

主担当課 施設課 関係課 -
取組
状況

実施中

取組の視点 （１）行政サービスのあり方の見直しと民間活力の導入

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 211500 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

―

H29
(2017)

H27年12月17日付内閣府及び総務省の通達により、人口20万人以上の地方
公共団体はH28年度末までにPPP/PFI導入の優先的検討規程の作成を要請さ
れている。H30年3月末時点で、人口20万人以上の市区の70％程度が作成済
み。人口20万人未満の市区町村では2％の策定に留まってる。国からの情報
収集に努めているが、同規模の自治体の事例の収集は十分に進んでいない。

⇒

今後公共施設やインフラ設備の老朽化が進む中、
日野市公共施設等総合管理計画に基づき公共施設
等の更新・再編が加速化することが見込まれる。引
き続き国や他自治体の事例に関し情報収集を行
い、日野市に適合した優先的検討規程の作成を目
指す。

H30
(2018)

H27年12月17日付内閣府及び総務省の通達により、人口20万人以上の地方
公共団体はH28年度末までにPPP/PFI導入の優先的検討規程の作成を要請さ
れている。H30年3月末時点で、人口20万人以上の市区の70％程度が作成済
み。人口20万人未満の市区町村では2％の策定に留まってる。国からの情報
収集に努めているが、同規模の自治体の事例の収集は十分に進んでいない。

⇒

今後公共施設やインフラ設備の老朽化が進む中、
日野市公共施設等総合管理計画に基づき公共施設
等の更新・再編が加速化することが見込まれる。引
き続き国や他自治体の事例に関し情報収集を行
い、日野市に適合した優先的検討規程の作成を目
指す。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

運用指針の策定時期
（該当年度＝★）

― ★ ―

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ △

H28計画時 ― ― 未実施 ―

― ―

―

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
ＰＰＰ/ＰＦＩの導入に関する
運用指針の検討及び策定

国・他先行自治体の事例
調査

運用指針の検討
運用指針の策定

③

②

国からの情報収集のみ
実施

国からの情報収集のみ
実施

取組項目 　１６．多様なＰＰＰ/ＰＦＩの導入の検討・運用指針の策定

実施内容
（ねらいと概要）

ＰＰＰ/ＰＦＩの導入に関する運用指針の検討及び策定

ＰＰＰ/ＰＦＩの導入に関する運用指針について、国や先行自治体の情報収集を行い、指針の検討及び策定する。

主担当課 企画経営課 関係課 -
取組
状況

実施中

取組の視点 （１）行政サービスのあり方の見直しと民間活力の導入

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 211600 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
(2017)

①②広報紙の品質保持のため、定期的なリニューアルの実施（前回がH26年7
月、5年に1度の周期）を確認、市民を対象とする調査やアンケート、広聴部門
に寄せられる意見などを参考に、広報紙とホームページで、情報のすみわけを
した編集方針を作成していくことを確認した。
③H30年度広報ひの作成業務委託の中に校正者導入の項目を設け、H30年度
に試験導入を行う。

⇒

H31年度のリニューアルに向け、①②新広報紙の編
集方針および紙面構成を検討していく。③H30年度
の委託状況の検証や他市の委託状況を踏まえ、ア
ウトソーシングの充実に向け検討を行う。

H30
(2018)

①②新広報紙の編集方針や紙面構成を検討したが、結論には至らず、引き続
き検討が必要。令和元年度中のリニューアルは困難。
③校正者を導入し、広報担当者の再校と同時に校正を行った。校正者の校正
を反映するまでに広報担当者実施の校正のみで校が1校進むため、正確性は
向上したが、効率化は図られていない。
【委託の成果はコード210300参照】

⇒

①②令和2年度以降のリニューアルに向けてスケ
ジュールを作成し検討を進める。
③効率化を図るため、校正者校正の実施方法を検
討し、仕様書へ反映していく。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

アウトソーシングの充実を開始
する時期（該当年度＝★）

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ △

H28計画時 ― - ― - 

★ - 

実施 一部実施

- 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
編集方針を再構築し、効
率的かつ適正な編集業務
の検討

編集方針の再検討を行
い、編集方針を作成

編集方針の再検討を行
い、編集方針を作成

③
委託業務の再点検と効率
的な委託業務の実施

委託業務を点検し、仕様
書等の検討

テスト試行・検証 仕様書等へ反映 仕様書等へ反映

実施 実施

②
新たなニーズに基づく紙面
構成の展開

編集方針の作成と新たな
紙面構成の検討

編集方針の作成と新たな
紙面構成の検討

新たな紙面構成の展開 新たな紙面構成の展開

委託業務内容を再検討し、現在職員が実施している業務のアウトソーシングを再検討する。

関係各課と新たな役割分
担に基づく業務の実施

関係各課と新たな役割分
担に基づく業務の実施

実施 一部実施

取組項目 　１７.　広報ひの編集業務のあり方の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

編集方針を再構築し、効率的かつ適正な編集業務の検討

主管課と編集担当との仕事の役割分担を見直す。特に原稿校正のあり方を再検討する。

新たなニーズに基づく紙面構成の展開

①により効率化した業務改善成果を、新たな紙面構成実施に転換する。原稿の固定化を検討する。

主担当課 市長公室 関係課 -
取組
状況

実施中

委託業務の再点検と効率的な委託業務の実施

取組の視点 （1）行政サービスのあり方の見直しと民間活力の導入

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 211700 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

―

H29
(2017)

多摩地域30市町村の休日窓口の実施状況について情報収集を行った。
現在の土曜窓口サービス体制については、市民窓口課が民間委託拡大とそ
れに伴う土曜の取り扱い業務の拡大を実施し、その効果について検証を行っ
ているが、庁内全体の実施状況の検証までは実施できなかった。 ⇒

土曜窓口サービス体制の検討を進めていくために
は、総合窓口に関する検討など、窓口業務全体の
改革とセットで考えていく必要があるため、市民窓口
課・市民相談と協働で情報収集や検証を行いながら
検討を進めていく。

H30
(2018)

【市民窓口課】H29.10より窓口業務委託を拡大して実施し、同時に土曜開庁時
の取扱い業務を拡大（異動届の即日処理）した。H30年度の異動届の平均取
扱い件数は前年度より平均５件程度の増となっている
※平日を含め、来庁者が平準化している。庁内全体の実施状況の検証までは
実施できなかった。

⇒

土曜窓口サービス体制の検討を進めていくために
は、総合窓口に関する検討など、窓口業務全体の
改革とセットで考えていく必要があるため、市民窓口
課・市民相談と協働で情報収集や検証を行いながら
検討を進めていく。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

新しい窓口サービス体制の方
針決定時期（該当年度＝★）

― ★ ―

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ △

H28計画時 ― ― 未実施 ―

―

一部実施 未実施

―

―

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
他自治体の取組状況の調
査

取組状況の調査
（他自治体）

③
土曜窓口サービスのあり
方の見直し

新しい窓口サービス体制
の方針決定

新しい窓口サービス体制
の導入

未実施

②
土曜窓口サービス体制の
検証

現在の土曜窓口サービ
ス体制の検証

今後の土曜窓口サービ
ス体制のあり方の検討

上記を踏まえて、既存の土曜窓口サービスのあり方の見直しを行い、新しい窓口サービス体制を構築し実施する。

実施

取組項目 　１８．効率的・効果的な土曜窓口サービス体制の検討

実施内容
（ねらいと概要）

他自治体の取組状況の調査

近隣市町村を中心に、他自治体の休日及び時間外（夜間等）の開庁業務の実態を調査し、情報の収集を行う。

土曜窓口サービス体制の検証

現在実施している土曜窓口サービスの現状を調査するとともに、より効率的・効果的なサービスの在り方について庁内関係部署を交えて検証を
行う。

主担当課 企画経営課 関係課 全課
取組
状況

実施中

土曜窓口サービスのあり方の見直し

取組の視点 （１）行政サービスのあり方の見直しと民間活力の導入

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 211800 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
(2017)

⇒

H30
(2018)

民間活力を導入し、業務手順の見直し、ICT(RPAやAI技術)を活用した新たな手法の創
出、課税事務の委託の導入が効果的な業務の抽出など、適正かつ効率的な事務処理に
向けて分析業務を進めている。当年度は課税業務等を500程度の業務に細分化して個
別にヒアリングを行い、業務フローの作成による業務の見える化を実施。平成30年11月
に業務分析及び課税業務支援の委託先について公募選定競技を行い、委託事業者を
決定した。平成31年1月より委託事業者による業務分析を開始した。

⇒

令和元年9月30日に業務分析が完了する予定であ
る。業務分析の結果を踏まえ、民間委託の導入が
可能で、市民サービスの向上などの効果が見込め
る業務について令和2年1月より順次委託化を進め
ていく。委託化の推進にあわせて、非常勤臨時職員
の雇用人数について見直しを行う。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標

委託事務の開始時期
（該当年度=★）

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○

H28計画時 - ― - 

★ - - 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

① 課税事務分析

課税事務分析業務の委
託

③
課税事務における働き方改
革と人員配置の適正化

非常勤臨時職員の雇用
人数の見直し

時間外勤務時間数の削
減

② 民間委託の導入

課税業務委託の開始
課税業務委託の検証、委
託業務の追加

課税事務を効率化することにより、次を実施する。①正規職員の業務を課題解決等の高度な業務へとシフトするとともに、繁忙期における正規職員の時間外勤務
時間数を削減する。また、課全体の人員の適正配置ついて、市民サービスの低下をきたさないよう十分な考慮をしつつ、委託の導入及び課税システムの更改に伴
う一時的な業務負荷の増が沈静化した後に、検討する。②非常勤臨時職員の業務について、可能な限り委託に転換する。

課税事務分析業務の委
託

実施

取組項目 　１９．課税事務の一部民間委託化

実施内容
（ねらいと概要）

課税事務分析

より効率的な事務手順の構築及び委託可能な業務の抽出を行うため、高度な知識・技術を有する民間事業者により事務手順の分析を行う。

民間委託の導入

①の結果を踏まえ、個人市民税、法人市民税、軽自動車税に係る申告書の受付やデータ入力の定型業務等、民間委託の導入が可能かつ効果
的な業務について委託を推進する。

主担当課 市民税課 関係課 -
取組
状況

実施中

課税事務における働き方改革と人員配置の適正化

取組の視点 （１）行政サービスのあり方の見直しと民間活力の導入

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 211900 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 220100 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （２）組織の生産性向上

取組項目 　１．総合マネジメントシステムの構築（実施計画・予算編成・行政評価等の連携強化、仕組みの再構築）

実施内容
（ねらいと概要）

総合的なマネジメントシステムに向けた検討

2020プラン・総合戦略・予算編成・人事評価など、全庁的なマネジメントに関わる計画や事業について、現状の課題の抽出と、今後のあるべき姿
を庁内で協議を行う。

総合的なマネジメントシステムの設計・構築

庁内各部署の横串連携を図り、できるところから体制を構築していく。

主担当課 企画経営課 関係課 財政課／職員課
取組
状況

実施中

一部実施 一部実施

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) H31(2019) H32(2020)

①
総合的なマネジメントシス
テムに向けた検討

課題の整理
課題の整理・目指すマネ
ジメントシステムのあり方
の協議／決定

③

②
総合的なマネジメントシス
テムの設計・構築

2020プラン、総合戦略、
行政評価と予算編成との
連携

2020プラン、総合戦略、
行政評価と予算編成との
連携

2020プラン、総合戦略、
行政評価、人事評価と予
算編成との連携

一部実施 一部実施

- 

- 

数値目標
または目標時期

あり方の決定時期
（該当年度＝★）

- ★ - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ △

H28計画時 - 未決定 - 

- 

- 

H29
(2017)

①2020プラン・総合戦略・予算編成について各マネジメントの現状と課題につ
いて検討し、各計画に基づく施策の実現と予算編成との関係性をさらに深めた
マネジメント体制の構築が必要であるとの認識に至った。
②行政評価については、予算査定時の資料として市民評価意見書や行政評
価結果等の情報を財政課に提供する体制を整えた。また、2020プラン・総合戦
略については、個別に実施していた進捗状況調査について一元化を図った。

⇒

全庁的なマネジメントに関わる計画や事業のあり方
について引き続き検討を進める。
特に2020プランや総合戦略などの市の基幹となる
計画と予算との連動性を強化するため、予算編成
時における連携体制の見直しを行っていく。

H30
(2018)

行政評価事業の選定と結果、それ以外の経常経費事業の評価について、次年
度予算に反映できるよう、財政課と企画経営課の連携により実施した（補助
金、交付金を中心とした39事業の経常経費について詳細に精査し、平成31年
度予算査定の基礎資料とした）。
総合マネジメントシステムを一元化するため、平成31年4月1日より企画経営課
と地域戦略室を統合することとした。

⇒

日野いいプラン2020とまち・ひと・しごと創生総合戦
略等の各種計画をどのように連携させていくか考え
ていく。

年度 取組の成果 今後の対応

H32
(2020)

⇒

H31
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 220200 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （２）組織の生産性向上

取組項目 　２．人材育成基本方針に基づく職員の育成（管理職のマネジメント能力向上、職員の意識改革など）

実施内容
（ねらいと概要）

人事評価制度の発展的活用

人事評価制度を活用して、管理職のマネジメント能力向上を図るとともに、全ての職員が行政サービスの向上のため、業務を行う際に「なぜ」「何
のため」「何が最適であるか」を意識して働くことができるようにする。

管理職の研修強化

管理職・監督職登用時に、従来の集合型（座学的）昇任時研修に加え、指定された外部派遣研修等を受講する仕組みを作り、管理・監督職として
の役割認識及び仕事のやり方や仕組みを改革・改善していく意識を高めるようにする。

主担当課 職員課 関係課 -
取組
状況

実施中

中堅、若手職員層の研修強化

中堅（係長職昇任前）・若手（主任職昇任前）を対象とした自主的な研修を行わせ、意識改革及び能力向上を図る。目的は、『「なぜ」「何のため」
「何が最適であるか」を意識して働くこと』、『仕事のやり方や仕組みを改革・改善していく意識を高めること』等とする。

評価者研修実施
被評価者向け研修実施
制度検証（見直し含め）

研修の継続
検証結果を踏まえた制度
の実施

評価者研修＜部課長職
＞実施、被評価者研修＜
係長職＞実施

評価者研修（部課長職）
実施、被評価者研修（課
長補佐職）実施

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
人事評価制度の発展的活
用

評価者研修実施
被評価者向け研修実施

評価者研修実施
被評価者向け研修実施

③
中堅、若手職員層の研修
強化

年度の研修計画の検討
研修実施

年度の研修計画の検討
研修実施

年度の研修計画の検討
研修実施

研修の継続／検証結果
を踏まえた制度の実施

昇任時研修＜主任職、係
長職、管理職＞実施

昇任時研修（主任職、係
長職、管理職）実施

② 管理職の研修強化

年度の研修計画の検討
研修実施

年度の研修計画の検討
研修実施

年度の研修計画の検討
研修実施

研修の継続
検証結果を踏まえた制度
の実施

評価者研修実施＜新任
の課長職＞実施

評価者研修（新任課長
職・中間面談研修）実施

％

％

数値目標
または目標時期

研修の満足度（研修報告等に
よる「満足度」「有効性」を感じ
た者の割合）(単年度％）

80 ％ 80 ％

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 0 ％ 95 ％ 95 ％

80 ％ 80

％

H29
(2017)

〇評価者研修＜部課長職＞実施
　　5月…部別・目標設定、9月…中間面談研修、2月…評価時研修
〇評価者研修＜係長職及び新任の課長職＞実施
　　4月…評価制度概要、評価の進め方等について
〇昇任時研修＜新任の主任職、係長職及び管理職＞実施
　　4月…職層ごと役割り認識、マネジメント力強化

⇒

〇評価者（部課長）以外についても、研修対象を拡
充
29年度…係長職、30年度…課長補佐職

H30
(2018)

〇評価者研修＜部課長職＞実施　　5月…部別・目標設定、9月…中間面談研
修、2月…評価時研修
〇被評価者研修＜課長補佐職＞実施　4月
〇昇任時研修＜新任の主任職、係長職及び管理職＞実施　　4月…職層ごと
役割り認識、マネジメント力強化
○自主研修　7グループ100名参加

⇒

○被評価者へ順次研修対象を拡充（31年度：主任
職）

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 220300 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （２）組織の生産性向上

取組項目 　３．職員提案・業務改善制度の推進

実施内容
（ねらいと概要）

「職員提案」と「業務改善」制度の実施

「提案制度」と「業務改善」は職員の創意工夫を業務に反映させることにより行政能率の向上に寄与することを目的に実施している。H27年度まで
「職員提案」と「業務改善」は別の制度として運用していたが、大きな枠組みで統一して行い、組織の生産性向上のための制度として定着を図る。

主担当課 企画経営課 関係課 -
取組
状況

実施中

提案募集～提案の実
現

提案募集～提案の実
現

未実施 未実施

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
「職員提案」と「業務改善」
制度の実施

提案募集～提案の実
現

提案募集～提案の実
現

③

②

件

件

数値目標
または目標時期

提案案件を実現した件数
（累計）

1 件 2 件

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ △

H28計画時 0 件 0 件 0 件

3 件 4

件

H29
(2017)

「職員提案」と「業務改善」を融合させる全体像は作ったが、具体的な運用体制
の構築までは至らなかった。

⇒

早期に運用体制の構築を完了させ、庁内展開を
図っていく。

H30
(2018)

運用体制の構築について検討中。
職員提案制度の枠組みとは異なるが、「日野の魅力発見職員プロジェクトチー
ム」により「絶対に人に見せてはいけない職員手帳」を2019年2月に発行し、多
くのマスコミ等により取り上げられた。 ⇒

早期に運用体制の構築を完了させ、庁内展開を
図っていく。
「職員手帳」をどのように活用していくかが今後の課
題でもある。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

件

H29
(2017)

⇒

H30
(2018)

⇒

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

目標値・時期設定なし
実績のみ入力 件 件

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了

H28計画時 0 件 件 件

件 件

件

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

① 他市の導入事例の検討

③

②

取組項目 　4．業務におけるＡＩ・ＲＰＡ導入可能性の検討

実施内容
（ねらいと概要）

他市の導入事例の検討

ＡＩ・ＲＰＡの導入を手掛けるさまざまな事業者の情報収集や、他市の事例を研究するなどにより、当市のどの業務への導入可能性が高いのか検
討する。

主担当課 企画経営課 関係課 情報システム課・全課
取組
状況

新規

取組の視点 （２）組織の生産性向上

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 220400 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 230100 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （３）人事・職員給与制度等の適正化

取組項目 　１．計画的な定員管理と職員の適正配置

実施内容
（ねらいと概要）

重要施策の推進及び民間活力導入を踏まえた適正な職員配置

2020プラン後期基本計画における重要施策を推進し、安定した行政運営を確保するため、必要な職員数の確保に努める一方、民営化や委託化
等の民間活力の導入を着実に進め、簡素効率的な組織体制を整備する。

類似団体との比較を用いた定数管理

「類似団体別職員数の状況」（類似団体ごとに人口1万人当たりの職員数を行政部門別に算出し、比較したもの）を定員管理の指標とし、適正か
つバランスの取れた職員配置に努める。特に、民生部門（保育所、児童館等）及び教育部門（学校、図書館等）に手厚く、総務・企画部門等が手
薄となっている配置状況を踏まえ、適正配置となるよう取り組みを進める。（民生部門、教育部門の超過数は、82人）

主担当課 職員課 関係課 -
取組
状況

実施中

民間活力導入、統廃合等
による適正な職員配置の
実施

民間活力導入、統廃合等
による適正な職員配置の
実施

幼稚園統廃合（△3人）
児童館委託（△3人）
市民窓口課委託（△1人）

保育園民営化（△13人）
市民窓口課委託（△3人）

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
重要施策の推進及び民間
活力導入を踏まえた適正
な職員配置

民間活力導入、統廃合等
による適正な職員配置の
実施

民間活力導入、統廃合等
による適正な職員配置の
実施

③

②
類似団体との比較を用い
た定数管理

定数管理委員会の開催/
類似団体との比較算出

定数管理委員会の開催/
類似団体との比較算出

定数管理委員会の開催/
類似団体との比較算出

定数管理委員会の開催/
類似団体との比較算出

定数管理委員会開催
類似団体との比較算出
(2月）

定数管理委員会開催
(2月）

人

人

数値目標
または目標時期

委託、指定管理、統廃合等で確保
する、適正配置が可能な正規職
員数（累計）

6 人 28 人

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 0 人 7 人 23 人

29 人 33

H29
(2017)

〇民間活力導入、統廃合→しんめい児童館民間委託（△3人）、第三幼稚園を
廃園・第四幼稚園へ統合（△3人）、市民窓口課民間委託拡大（△１人）
〇多摩地区類似団体との比較による定員管理診断の実施→人口と産業構造
が類似する近隣6市（立川、三鷹、調布、町田、小平、西東京）普通会計修正値
平均との比較の結果、企画・総務部門は23人少なく、民生部門は46人多いこと
がわかった。

⇒

〇民生部門における直営施設（保育園、児童館等）
の民営化、委託の着実な推進

H30
(2018)

○民間活力導入、統廃合→とよだ保育園民営化（△13）、市民窓口課民間委託拡大に伴
う減員（△３人）。小学校給食調理民間委託については次年度へ延期。
○適正配置が可能な職員数は、Ｈ29年度7人、Ｈ30年度16人で、累計23人となった。
○職員数としての削減効果は【コード210700】市立保育園民営化（とよだ保育園）による
減員（13人）【コード210400】市民窓口課民間委託による減員（3人）で積算。

⇒

〇民生部門における直営施設（保育園、児童館等）
の民営化、委託の着実な推進

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

人



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 230200 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （３）人事・職員給与制度等の適正化

取組項目 　２．長時間労働の是正（時間外勤務の縮減）

実施内容
（ねらいと概要）

業務の平準化や効率化に向けた取り組みの実施

業務の効率化・見直し等により、時間外勤務の縮減とワーク・ライフ・バランスの充実を図る。各職場において、業務の進め方の見直しや課内・係
内業務の平準化に取り組み、個々の職員の業務量の均衡を図る。

時間外勤務縮減のための意識啓発と検証（働き方改革）

時間外管理委員会で作成した「時間外勤務の縮減に関する基本指針」に基づき取り組む項目について次世代育成及びワーク・ライフ・バランスの
観点から検証する。＜取り組む項目＞①月45時間を超えて時間外勤務を命じた場合の所属長の報告②毎週月・水・金を全庁一斉退庁日とする。

主担当課 職員課 関係課 全課
取組
状況

実施中

時間外管理委員会開催
（年3回）

時間外管理委員会開催
（年3回）

時間外管理委員会開催
（3回）

時間外管理委員会開催
（年3回）

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
業務の平準化や効率化に
向けた取り組みの実施

時間外管理委員会開催
（年3回）

時間外管理委員会開催
（年3回）

③

②
時間外勤務縮減のための
意識啓発と検証（働き方改
革）

時間外管理委員会にお
いて所管部長を通じて全
庁的に実施

時間外管理委員会にお
いて所管部長を通じて全
庁的に実施

時間外管理委員会にお
いて所管部長を通じて全
庁的に実施

時間外管理委員会にお
いて所管部長を通じて全
庁的に実施

時間外勤務縮減のため
の意識啓発と検証の実
施

時間外勤務縮減のため
の意識啓発と検証の実
施

時間

時間

数値目標
または目標時期

1人当たり時間外勤務時間（年間平均）
=職員年間総時間外務時間/職員数
（H28計画時=H28年度実績）

84.0 時間 78.0 時間

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ △

H28計画時 94.5 時間 93.6 時間 96.0 時間

78.0 時間 72.0

時間

H29
(2017)

〇時間外管理委員会開催し、現状分析と時間外勤務縮減（意識啓発）のため
の以下の取組みを行うこととした。ⅰ）事前申請徹底　ⅱ）「一斉退庁日」「午後
8時又は10時以降の時間外勤務」について事前届　ⅲ）午後8時に退庁を促す
庁内放送及びPC画面へのポップアップ表示　ⅳ）午後10時以降に退庁する職
員の「退庁管理表」への記入⇒H29年度一人当たり時間外勤務時間93.6時間
（H28年度 94.5時間） ⇒0.9時間の削減ができた。

⇒

引き続き時間外勤務縮減のための取り組みを実施
するとともに、実績値（H30年度一人当たり時間外勤
務時間）を算出の上、前年度との比較・検証を行う。

H30
(2018)

○時間外勤務管理委員会を開催し、現状分析と時間外勤務縮減（意識啓発）のための
以下の取組みを行うこととした。
・時間外勤務に係る届出（様式を変更し継続）／・午後8時に退庁を促す庁内放送及びＰ
Ｃ画面へのポップアップ表示（継続）／・午後10時以降に退庁する職員の「退庁者管理
表」への記入（継続）／・週休日の振替等命令状況調査の実施／・週休日の振替取得の
徹底の実施／・週休日の振替未取得分に係る時間外勤務手当の支給　　249人　13,621
時間　35,325,032円　支給

⇒

時間外勤務管理委員会の形態を「働き方改革推進
に関する委員会（案）」に再構築し発展的な運用を検
討。

年度 取組の成果 今後の対応

R2
(2020)

⇒

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
(2017)

＜給与勧告実施＞一時金年間支給率 4.40月→4.50月（H29年4月1日実施）
　　　　　　　　　　　　退職手当最高支給率45.0月→43.0月（H30年4月1日実施）
＜人事給与制度改善＞　子どもの看護休暇対象年齢9歳→12歳、
　　　　　　　　　　　　　　　　介護時間導入、　健康管理職免2日→1日 ⇒

人事院及び東京都人事委員会勧告を踏まえて定期
的に見直す。

H30
(2018)

＜給与勧告実施＞期末・勤勉手当年間支給率 4.50月→4.60月
　　　　　　　　　　　　初任給を1,000円引上げ（H31年4月1日実施）

＜人事給与制度改善＞早期流産休暇制度導入 ⇒

人事院及び東京都人事委員会勧告を踏まえて定期
的に見直す。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

ラスパイレス指数100以下の維
持
（H28計画時=H28年度実績）

100 - 100 - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 98.5 99.0 - 99.0 - 

100 - 100

人事給与制度改善の実
施

人事給与制度改善の実
施

- 

- 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
職員給与制度等の定期的
見直し

人事院及び東京都人事
委員会の勧告を踏まえた
給与制度等の見直し

人事院及び東京都人事
委員会の勧告を踏まえた
給与制度等の見直し

③

②
他市の実態把握と日野市
の人事・給与制度の分析

人事・給与制度の検証と
分析

人事・給与制度の検証と
分析

人事・給与制度の検証と
分析

人事・給与制度の検証と
分析

人事院及び東京都人事
委員会の勧告を踏まえた
給与制度等の見直し

人事院及び東京都人事
委員会の勧告を踏まえた
給与制度等の見直し

H29年度給与改定の実施
退職手当支給率引下げ

H30年度給与改定の実施
初任給の引上げ
期末・勤勉手当の支給月数
引上げ

取組項目 　３．職員給与制度等の定期的見直し

実施内容
（ねらいと概要）

職員給与制度等の定期的見直し

人事院、及び東京都人事委員会の勧告を踏まえた給与制度等の見直しを実施し、社会情勢に適応した給与構造を構築する。

他市の実態把握と日野市の人事・給与制度の分析

他市の実態を把握しながら、日野市職員の人事・給与制度全般について検証を重ね、必要な検討と分析を進めていく。

主担当課 職員課 関係課 -
取組
状況

実施中

取組の視点 （３）人事・職員給与制度等の適正化

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 230300 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

―

H29
(2017)

〇臨職・嘱託配置状況調査の実施（8月～9月）
〇非常勤職員任用適正化に関する情報収集（8月～1月）
〇非常勤職員任用適正化に関する庁内説明会開催（課長職及び担当者、12
月）
〇新年度予算編成に向けた臨職新規雇用及び臨職雇用管理に関する財政課
との事前協議（10月～）

⇒

〇総務省事務処理マニュアルに沿ったスケジュール
達成
〇個々の常勤及び非常勤職員に係る職の検証及
び精査を行う。

H30
(2018)

○非常勤職員任用適正化に関する情報収集（通年）
○各課における職員配置意向調査の実施（5～8月）
○新年度予算編成に向けた臨職新規雇用及び臨職雇用管理に関する財政課
との事前協議（１０月～）
○任用切り替えについては、対象となる職員数の状況から中止する方向で検
討中（職員組合と協議中）

⇒

○総務省事務処理マニュアルに沿ったスケジュール
達成
○改正地方公務員法に基づいた適正な任用の実施

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

任用切り替え計画の策定時期
（該当年度＝★）

― ★ ―

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ △

H28計画時 ― ― ― 未実施 ―

―

非常勤職員任用適正化
に関する庁内説明会実
施

各課への職員配置意向
調査実施

―

―

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
臨時職員等配置状況に係
る庁内調査の実施

臨時職員等配置状況調
査の実施

③
臨時職員の新規雇用の際
の必要性の検証

事前ヒアリング等の実施 事前ヒアリング等の実施 事前ヒアリング等の実施 事前ヒアリング等の実施

一部実施 一部実施

②
法改正に沿った任用の見
直し（切替え）

法改正に係る情報収集
任用切替え協議（各担当
課）

臨職・嘱託職員の任用切
替計画の策定
条例、関係例規の整備

改正（H32.4．1予定）地公
法等による任用切替え実
施

各課からの新規雇用の要請に対し、配置の必要性や配置人数、増減理由等を明らかにし、適正な配置を行う。

臨職・嘱託配置状況調査
の実施

取組項目 　４．臨時職員等の配置と全体管理の仕組みの検討

実施内容
（ねらいと概要）

臨時職員等配置状況に係る庁内調査の実施

臨時職員等の配置状況について、定期的に調査を実施し、配置状況、従事業務内容、勤務条件等に関する実態を把握する。雇用している各課
へのヒアリング等を実施し、配置の必要性や配置人数、増減理由等を明らかにするとともに、適正な配置と安定的な雇用に努める。

法改正に沿った任用の見直し（切替え）

臨時・非常勤職員及び任期付職員に係る法改正（H32年度施行・改正地方公務員法等）を見据え、情報収集と現場の実情把握に努めるとともに、
改正法の趣旨に沿った適切な対応措置（任期付、会計年度任用職員、臨職、嘱託等への任用切替え）を講ずる。

主担当課 職員課 関係課 企画経営課／全課
取組
状況

実施中

臨時職員の新規雇用の際の必要性の検証

取組の視点 （３）人事・職員給与制度等の適正化

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 230400 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

件

H29
(2017)

受付実績のある申請件数の増加実績(H28年度 46件⇒H29年度 60件)
申込実績のある課の増加実績(H28年度 10課⇒H29 15課)
受付件数の増加実績(H28年度 5,486件⇒H29年度 6,477件)
電子申請サービスの受付件数の増加により、受付業務の効率化と市役所閉庁
時間における申請を可能とすることにより、市民サービスの向上を図ることが
できた。

⇒

引き続き各課に電子申請の利用を依頼し、すでに利
用している課については運用支援を行っていくこと
で利用促進を図っていく。

H30
(2018)

受付実績のある申請件数の増加実績(H29年度 60件⇒H30年度 76件)
申込実績のある課の増加実績(H29年度 15課⇒H30 17課)
受付件数の増加実績(H29年度 6,477件⇒H30年度 7,988件)
電子申請サービスの受付件数の増加により、受付業務の効率化と市役所閉庁
時間における申請を可能とすることにより、市民サービスの向上を図ることが
できた。

⇒

引き続き各課に電子申請の利用を依頼し、すでに利
用している課については運用支援を行っていくこと
で利用促進を図っていく。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

電子申請サービスによる受付
件数(単年度件数）
（H28計画時=H28年度実績）

6,000 件 7,000 件

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 5,486 件 6,477 件 7,988 件

8,000 件 10,000

担当課に依頼し電子申請
を利用する課が増加した

担当課に依頼し電子申請
を利用する課が増加した

件

件

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
電子申請サービスに関す
る説明会の実施

説明会開催 説明会開催

③

② 広報紙の確認

月２回発行広報紙の内容
を確認し担当課へ検討を
依頼

月２回発行広報紙の内容
を確認し担当課へ検討を
依頼

月２回発行広報紙の内容
を確認し担当課へ検討を
依頼

月２回発行広報紙の内容
を確認し担当課へ検討を
依頼

説明会開催 説明会開催

新たに申請を検討してい
る担当課へ個別に実施

新たに申請を検討してい
る担当課へ個別に実施

取組項目 　１．電子申請サービスの推進

実施内容
（ねらいと概要）

電子申請サービスに関する説明会の実施

業務の効率化、市民サービスの向上などの電子申請のメリット、仕組み、活用事例等について説明会を毎年度開催して電子申請サービスの周
知を図る。また、日野市情報化推進本部において、取組み状況を報告すると同時に、各部での更なる活用を依頼する。

広報紙の確認

広報紙で参加募集しているイベント内容を確認し、電子申請での申込みに適していると思われる案件について、担当課へ説明及び対応の検討を
依頼し、電子申請利用のメリットを募集内容に合わせ個別に行い理解を深めて貰う。

主担当課 情報システム課 関係課 -
取組
状況

実施中

取組の視点 （４）電子自治体（ＩＣＴ化）の推進

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 240100 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 240200 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （４）電子自治体（ＩＣＴ化）の推進

取組項目 　２．マイナンバー制度を活用した施策展開の検討

実施内容
（ねらいと概要）

国が検討している施策の情報収集

国ではマイナポータルやマイキープラットフォームなどマイナンバーカードを利用した新たなサービスの提供が予定されている。しかし、情報開示
が遅く、自治体での検討及びシステムベンダーのシステム開発が進んでいない。そのため、近隣市と連携し、情報の収集や取組みを検討する。

担当課との情報共有

国が検討しているマイナンバー制度活用の施策について適宜情報共有を行い、新たな取組みへの理解と業務フローの見直し意識の啓発を図
る。

主担当課 情報システム課 関係課 -
取組
状況

実施中

マイナンバーカードを利
用した国が提供するサー
ビスの確認

マイナンバーカードを利
用した国が提供するサー
ビスの確認

H29年7月試行運用、11
月に本格運用を確認

説明会への参加、各市と
の情報共有実施

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
国が検討している施策の
情報収集

H29年7月開始予定のマ
イナポータル機能の確認

マイナンバーカードを利
用した国が提供するサー
ビスの確認

③

② 担当課との情報共有

子育てに関する手続きの
導入を検討

地域ポイント及び図書館
での活用を検討

異動手続きでの住民
サービス及び効率化を踏
まえた検討

異動手続きでの住民
サービス及び効率化を踏
まえた検討

子育て課と児童手当の
サービス提供に関し確認

関係課との調整
実施見送り

件

件

数値目標
または目標時期

個人番号及び個人番号カードを利
用した独自利用サービス件数(H28
計画時を起点とした累計）

2 件 3 件

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ △

H28計画時 1 件 2 件 2 件

4 件 5

件

H29
（2017）

国によるマイナポータル関連機能である「ぴったりサービス」にて「児童手当等
の額の改定の請求および届出」に関する環境を構築した。

⇒

「ぴったりサービス」における取扱いサービスの拡充
(国の示す子育て関係業務への適用)
・国に対し、地方自治体が導入しやすい環境をつく
るよう要望を上げていく。(電子署名の付与機能等)

H30
（2018）

マイナポータル端末を関係課に配布し、市民からの問い合わせに対応できる
体制を整えた。市民窓口課においては、マイナポータル端末を利用して、窓口
でマイナンバーカード申請用の写真撮影と申請補助を開始し、市民サービス向
上と申請者数の増加に結び付いた。
(2018年4月より施行期間を経て開始。今年度のマイナポータル用端末を利用
した申請者数は736名。)

⇒

・引き続き、「ぴったりサービス」における取扱いサー
ビスの拡充を図っていく（子育て関係、介護関係）
・国に対し、地方自治体が導入しやすい環境をつく
るよう要望を上げていく。(電子署名の付与機能等)
・2020年度末予定「国民健康保険証」利用の情報収
集を図る

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
（2020）

⇒

Ｒ元
（2019）

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 240300 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （４）電子自治体（ＩＣＴ化）の推進

取組項目 　３．自治体クラウドによる広域連携の推進

実施内容
（ねらいと概要）

三鷹市との基幹システム共同利用検討

市の基幹システムである「住民情報システム」において、次期更改時を想定し共同利用した場合の効果及び課題の検証を行い、今後の更改方針
を決定する。

メール無害化システムの導入

総務省より全国自治体に示されている情報セキュリティ対策の１つとしての「ファイル無害化システム」を広域連携による自治体クラウドでの導入
を実施し、自治体クラウドの取組み効果を可視化する。

主担当課 情報システム課 関係課 -
取組
状況

実施中

新規導入システム及び次期更改システムのクラウド運用検討

各課における新規システムを導入する場合、又は、既存システムの更改を行う場合のＩＣＴ予算協議で、自治体クラウドでの利用を検討して貰うこ
とにより、継続的な共同利用におけるメリットの理解と同時に、近隣市との連携強化を推進する。

調達仕様書に基づく共同
での調達※共同で取組
む場合

共同でのシステム構築
※共同で取組む場合

立川市を含む3市で住民
情報システム共同利用導
入に関する協定を締結

３市で業務共通化に向け
ワーキング開催。構築候補
事業者への情報提供依頼を
実施し、予算化。

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
三鷹市との基幹システム
共同利用検討

互いの現状及び共同化し
た場合の効果検証と方針
決定

調達仕様書を共同で作
成※共同で取組む場合

③
新規導入システム及び次
期更改システムのクラウド
運用検討

ＩＣＴ予算協議時における
クラウド利用検討

ＩＣＴ予算協議時における
クラウド利用検討

ＩＣＴ予算協議時における
クラウド利用検討

ＩＣＴ予算協議時における
クラウド利用検討

人事給与等総合システム
を新規にクラウド導入

H31年度ICT予算協議で新規
導入する「保育園管理システ
ム」をクラウド版で予算化

②
メール無害化システムの
導入

自治体クラウドでの利用
契約及び利用

共同利用自治体での品
質会議開催

共同利用自治体での今
後の方針検討

共同利用自治体での品
質会議開催

多摩地域8市と共同利用
を前提とした導入を実
施。

運用事業者と９市（１市増）
による定例会を開催し、安定
稼働に向け情報交換を実
施。

万円

万円

数値目標
または目標時期

クラウド運用した結果の軽減運用
経費（Ｈ28年度からの累計）
（H28計画=H28年度実績）

560 万円 960 万円

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 260 万円 543 万円 814 万円

1,260 万円 1,760

万円

H29
(2017)

①基幹システム共同利用は、定量的効果だけでなく、定性的効果も期待がで
きることから、２市が共同利用で進めて行くことで合意。さらに１市が加わり、３
市で実施していく。また、３市長による協定書を締結した。
②H29年度は、８自治体で共同利用の運用が開始された。定量的効果は（費用
削減）は、次の通り。１市単独（基本69万円＋オプション324万円）、８市共同
（基本41万円＋オプション81万円）、ＳＬＡ未達成（10％　12万円）差額合計（283
万円）

⇒

①3市による共同利用の推進。定量的効果を再計測
するとともに、定性的効果（職員間交流、意見交換
等）を促進
②H30年度からは１団体加え、9団体で共同利用。
運用を安定的に稼働させていく。
③ＩＣＴ事前協議を継続し更改時に共同利用を考慮。

H30
(2018)

①現行システムより約10％減での予算化ができた。少しづつではあるが、3市
原課の連携ができている。（延べワーキング開催数251回、事務局会議開催24
回）②多摩地域で１市増による９市での運用。１市単独（基本69万円＋オプショ
ン324万円＝合計393万）、９市共同利用（基本41万円＋オプション81万円＝合
計122万円）、差額（271万）③新規導入システムやシステム更改時でのクラウド
検討が浸透してきた。

⇒

①業務共通化をより推進し、費用対効果のある事業
者を選定する。
②今年度末契約終了を踏まえ、次期契約更改を共
同利用自治体と協議する。
③AIやRPAなど新しいサービスについて、クラウド導
入に向け情報収集を実施する。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

件

H29
(2017)

HPオープンデータ公開件数134件→168件（＋34件）
オープンデータイベントを3回実施(オープンデータ利活用推進セミナー、東京
都アイデアソンキャラバン、公園アイデアソン)した。

⇒

多摩第一ブロックと連携し、内閣府の推奨データ
セットに則って新規に標準化を行い公開する。
また、大学等と連携しイベントを開くことでオープン
データの利活用推進を図る。

H30
(2018)

HPオープンデータ公開件数168件→269件（＋101件）
オープンデータイベントを3回実施(稲城市アイデアソン、東京都アイデアソン
キャラバン、明星大学アイデアソン)した。
5市連携では、定期的な検討会を開催し共同での取組みを推進できている。ま
た、東京都とのつながりも他自治体より図れている。

⇒

多摩第一ブロックと連携し、内閣府の推奨データ
セットに則って新規に標準化を行い公開する。
また、大学等と連携しイベントを開くことでオープン
データの利活用推進を図る。
総務課と連携し、公開情報の整理と職員のデータ利
活用を推進する。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

市公共データを活用したプロジェ
クト数(H28年計画時を起点とした
累計)（まち・ひと・しごと共通目標）

7 件 11 件

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 4 件 7 件 10 件

15 件 19

公園、子育て施設、人口
のデータについて多摩第
一ブロックで標準化

3つのデータ標準化実
施。オープンデータコンテ
ストに5市での賞創設。

件

件

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

① 公開データの拡大

統計データをＣＳＶ形式で
公開を拡大

市ホームページ更改によ
る公開サイトの見直し

③
オープンデータ推進イベン
ト開催等による取組効果
可視化

イベント等から生まれた
課題解決策の事例可視
化

広域連携での課題解決
策の事例可視化

広域連携での課題解決
策の事例可視化

新たな広域連携での課
題解決策の事例可視化

3件のオープンデータイベ
ント(アイデアソン)を開催

2件のオープンデータイベ
ント(アイデアソン)を開催

② 広域連携による取組み

オープンデータフォーマッ
トの標準化

広域連携によるイベント
開催

次年度以降の広域連携
方針検討

新たな広域連携による取
組み

イベントを通じて、オープンデータ推進団体との連携や民間企業、地域住民とのつながりを推進する。ここでの作品を日野市が地域賞を創設して
いるアーバンデータチャレンジコンテストにつなげ、実装化を合わせて検討する。

公開サイトにおける公開
手続き効率化による公開
データ拡大

国等オープンデータ公開
サイトの活用検討

csv形式で公開はしてい
ないが、xls形式を容易に
csv変換可能な形で公開

各課でのデータ公開が、
可能となった

取組項目 　４．オープンデータ利活用の推進

実施内容
（ねらいと概要）

公開データの拡大

市の保有しているデータをオープンデータとして公開する件数を増やす。また、ＰＤＦはエクセルへ、エクセルはＣＳＶへとより活用しやすい形式で
の公開を目指すことで、多くの方にオープンデータを活用しやすい環境の提供と職員のオープンデータへの理解を推進する。

広域連携による取組み

多摩第一ブロック（八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市）で連携したオープンデータ推進事業を実施し、地域課題の解決や新たなサービ
ス創出をより効果的に目指す。

主担当課 情報システム課 関係課 企画経営課
取組
状況

実施中

オープンデータ推進イベント開催等による取組効果可視化

取組の視点 （４）電子自治体（ＩＣＴ化）の推進

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 240400 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

件

H29
(2017)

夏より理事者及び部長級会議において順次利用を開始し、目標回数を上回る
実施ができ、紙資料の削減、会議準備の効率化、ペーパーレスによる情報リス
クの軽減などの効果があった。
通年換算での効果：事前準備57時間削減、紙16,700枚削減 ⇒

５階会議室や理事者及び部長級以外の会議への拡
大を図りたい。
職員の働き方改革推進のきっかけとして機能させた
い。

H30
(2018)

本庁舎、各フロアでペーパーレス会議が利用できるようになり、多くの庁内会
議で活用が始まっている。紙削減効果もあるが、コピーや帳合作業が減少し、
業務効率化につながっている。（紙代と人件費を効果額とする。）
また、主目的でもあるタブレット端末の有効性も確認でき、H31年度には、保育
園でモデル実施する保育園管理システムでのタブレット端末活用も予定され、
今後住民サービス向上にも期待できる。

⇒

H31年度秋に一人一台パソコンも無線化仕様に入
替、より一層のペーパーレス化を推進し、働き方改
善につながる取組みを推進する。
また、紙削減による情報セキュリティ向上も目指す。
引き続き、ICTに関する最新動向を積極的に収集し
提案する。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

タブレット端末を活用して実施
した会議件数(累計）

50 件 100 件

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 0 件 86 件 175 件

150 件 200

避難所である第七小学
校体育館で接続テスト実
施

すべての市内小中学校
体育館で利用できる環境
ができた

件

件

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
庁議等におけるタブレット
端末活用

ペーパーレス会議システ
ムの導入及び活用

ペーパーレス会議システ
ム利用によるタブレット端
末活用拡大

③
モバイルワーク環境の構
築

モデル環境の構築検討 モデル環境の構築・運用 モデル実施効果検証 本格実施検討

情報収集を行い、Ｈ30年
度予算要求を行ったが見
送り

導入済みの町田市、検討
中の武蔵野市と情報交
換を実施。

②
災害時指定避難所等での
活用検討

利用環境検討及び設定 訓練等での利用検証 訓練等での利用検証 訓練等での利用検証

ワーク・ライフ・バランスを推進するためには、テレワーク環境の整備が必須である。しかし、セキュリティ対策を考慮した場合、多大のコストも必要
となる。どこまでの環境が必要かを民間や先進市の事例を参考に検討し、働き方を見直すツールとしてのタブレット端末活用（モバイルワーク）を
推進する。

ペーパーレス会議システ
ム利用によるタブレット端
末効果の検証

クラウド運用での活用検
討

８月より庁議室における
理事者及び部長級会議
で利用開始

庁議室以外の会議室で
も利用可能にし、多くの
庁内会議で活用された。

取組項目 　５．モバイル端末を効果的に活用した業務の検討

実施内容
（ねらいと概要）

庁議等におけるタブレット端末活用

庁議、部間連携情報連絡会、日野市情報化推進本部など理事者及び部長級会議においてタブレット端末を活用したペーパーレス会議を実施
し、、タブレット端末の機能性や有効性を自ら理解し、今後の各部事業における活用検討を推進する。

災害時指定避難所等での活用検討

指定避難所となっている小・中学校の体育館において、災害時の情報共有手段としてペーパーレス会議システムで導入したタブレット端末を活用
することで、確実な情報共有と効率的な運用を実現する。

主担当課 情報システム課 関係課 -
取組
状況

実施中

モバイルワーク環境の構築

取組の視点 （４）電子自治体（ＩＣＴ化）の推進

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 240500 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
（2019）

⇒

取組の成果と
今後の対応

H29
（2017）

⇒

H30
（2018）

給与明細書の電子化に伴い、ほぼ100％近い電子交付（病院医師を除く）がで
き、職員約1,400名の紙媒体明細書の封入、封緘、送付作業が削減された。
（約240時間の削減となった。）

⇒

庶務事務システムの導入（令和元年9月）に向けて
準備。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
（2020）

⇒

数値目標
または目標時期

庶務事務システム導入完了時期
（該当年度＝★）

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○

H28計画時 - ￣ - 

★ - 

給与支払明細書の電子
交付の開始（9月）

- 

- - 

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
新たな人事総合システムへの
更改

新人事総合システム導入
（9月）

③

② 内部庶務事務等の見直し

給与支払明細書の電子
交付の開始

人事給与に関する庶務事務
システム導入（9月予定）
出退勤管理機器の入替（4月
～9月）

新人事総合システム稼働
（9月）

取組項目 　６．人事総合システムを活用した内部庶務事務等の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

新たな人事総合システムへの更改

人事給与システムがH30年8月をもって終了となるため、新たな人事総合システムへ更新する。

内部庶務事務等の見直し

①と併せて臨時職員システム及び人事給与に関する庶務事務システムを導入し、職員の利便性の向上と業務の効率化及び環境に配慮したペー
パーレス化を目指していく。庶務事務システムの導入により新たな勤怠管理が可能となり、給与システムとの連動により給与支払業務の効率化
を図る。

主担当課 職員課 関係課 -
取組
状況

実施中

取組の視点 （４）電子自治体（ＩＣＴ化）の推進

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 240600 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 250100 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （５）広域連携の推進

取組項目 　１．各種施策における自治体間広域連携

実施内容
（ねらいと概要）

一部事務組合設置による広域連携の実施

ごみ処理施設の設置及び運営について、小金井市、国分寺市とのごみ処理の広域化（浅川清流環境組合）実施。
今後も必要な施策について一部事務組合設置について検討していく。

多摩川流域連携

南多摩というブロックにとらわれず、多摩川流域という広域での連携を深めていくことで、地域の魅力を高めるとともに、交流人口の増加を図る。

主担当課 企画経営課 関係課 -
取組
状況

実施中

その他の広域連携

市域を超えた住民サービスの向上や魅力的なまちづくりを推進していく。現在の事例（京王線沿線７市図書館連携協議会、多摩川流域11市自治
体交流イベントラリー、多摩川流域郷土芸能フェスティバル）

新たな連携について調査
研究

新たな連携について調査
研究

必要に応じて情報収集を
実施

必要に応じて情報収集を
実施

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
一部事務組合設置による
広域連携の実施

新たな連携について調査
研究

新たな連携について調査
研究

③ その他の広域連携

サミットへの参加等 サミットへの参加等 サミットへの参加等 サミットへの参加等

参加（広域連携サミット
ス:11月21日）

参加（広域連携サミット：
11月1日）

② 多摩川流域連携

イベントラリー、郷土芸能
フェスへの参加

イベントラリー、郷土芸能
フェスへの参加

イベントラリー、郷土芸能
フェスへの参加

イベントラリー、郷土芸能
フェスへの参加

参加（郷土芸能フェス:12
月3日（日）

参加（郷土芸能フェス:12
月9日（日）

件

件

数値目標
または目標時期

目標値・時期設定なし／新規
広域連携実現実績のみ入力

件 件

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 件 0 件 0 件

件

件

H29
(2017)

広域連携の必要性が高まった際に向けて、他市事例などにより情報収集等を
行った。また、すでに連携体制が整っている事業は、積極的に参加を行い、イ
ベントの活性化やさらなる連携に向けた関係性の構築など、連携を行うことの
目的達成に取り組んだ。また、一部事務組合設置や公共施設の共同設置と
いった具体的に進めるべき事例はなかった。

⇒

現時点では地域連携の必要性は、各課から提案さ
れることが契機となるが、各課に対する提案を行う
など、積極的な取組みが行えるか検討を行って行
く。

H30
(2018)

広域連携については、三鷹市・立川市・日野市において住民情報システム共
同利用推進事業を実施することとなった。

⇒

現時点では地域連携の必要性は、各課から提案さ
れることが契機となるが、各課に対する提案を行う
など、積極的な取組みが行えるか検討を行って行
く。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

―

H29
(2017)

各所管部署で担当している市税以外の債権（税外債権）の現状について調査
を実施し、その結果を踏まえて債権管理体制のあり方と今後の推進方針につ
いて検討した。
その結果、債権管理に関するノウハウやスキルアップ機会の拡充や、外部有
識者（弁護士等)による基礎的研修を実施する必要性があると判断し、次年度
の研修実施の予算を確保した。

⇒

H30年度に外部有識者による研修を実施する。各課
の債権管理状況の分析と改善指導を行う。適正な
債権管理を維持できる体制の構築に向けて、債権
管理の専門部署の設置など、将来に向けた管理体
制のあり方についてあわせて検討を行っていく。

H30
(2018)

効果的かつ効率的な債権管理体制の構築を検討する一環として、職員の債権
管理に関する知識と意識の向上を目的とした債権管理研修を11月及び12月に
実施（自治体の債権管理に造詣の深い弁護士を講師に迎え、約60名の職員が
受講した）。
また、所管部署からの債権管理に関する相談を3件受け、適正な債権管理の
サポートを行った。

⇒

債権管理研修は来年度以降も継続して実施する。
また、債権管理体制のあり方を検討する上での参
考とするため、他自治体の債権管理所管部署の視
察等を検討する。
また、今後も所管部署からの債権管理に関する相
談に積極的に応じていく。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

市債権管理体制の方針決定
時期（該当年度＝★）

― ★ ―

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 ― ― 未決定 ―

―

実施中
他市状況調査や関係課
へのヒアリング等実施し、
課題、問題点を検討中

―

―

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

① 市債権管理体制の調査

各種債権の現状調査実
施

③ 市債権管理体制の構築

債権管理体制の構築
債権管理体制の適用と
検証

債権管理研修を実施

② 市債権管理体制の検討

債権管理体制の検討
債権管理体制の検討及
び方針決定

市税以外の各種債権の管理を行う上で必要な統一した基準・仕組みの構築し実施する。
他自治体の債権管理の取組みに関して調査・研究を行い、効率的で効果的な債権管理体制を構築する。

実施

取組項目 　１．市債権管理体制のあり方の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

市債権管理体制の調査

各所管部署で担当している市税以外の各種債権（強制徴収公債権、非強制徴収公債権、及び私債権）について、その管理状況の現状と課題を
把握するため調査を実施する。

市債権管理体制の検討

各所管部署が担当している各種債権を管理する際に活用できるような統一した基準や仕組みの構築について検討する。

主担当課 企画経営課 関係課 -
取組
状況

実施中

市債権管理体制の構築

取組の視点 （６）公金管理の最適化

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 260100 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

―

H29
(2017)

東京都の策定した「学校における働き方改革推進プラン」、またこれに基づく都
の補助制度などの情報収集を行った。

⇒

学校事務の共同化の実施や、H32年度から開始が
予定されている学校徴収金システムの導入と合わ
せて、学校給食費の公会計化を実施する。

H30
(2018)

先進市視察（府中市）、「給食費徴収システム」デモの実施
これらの取組みの結果、現時点では「栄養管理」・「食数管理」・「支払い管理」
が連動しているシステムが構築されておらず、システムの使い勝手が単独校
献立作成である日野市向きでない、各校が独自に行っていた、督促事務、納
付管理事務、業者支払い事務などの事務集約に向け整理が必要といった課題
を解決しなければならないことを認識した。

⇒

関連する条例・規則の改正に向け準備を進める。
徴収システムの導入を検討する。
補助制度の情報収集を行う。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

実施時期
（該当年度＝★）

― ―

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 ― ― ― ― ―

― ★ ―

―

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

① 環境整備の推進

会計ルールの整備など
必要な環境整備の検討

会計ルールの整備など
必要な環境整備の検討

③

②

国ガイドラインに沿った検
討最終方針・導入時期決
定

実施

検討中 検討中

取組項目 　２．学校給食費の公会計化

実施内容
（ねらいと概要）

環境整備の推進

学校給食費の徴収・管理業務は、学校事務の共同実施など、学校現場の業務の適正化を進める中で、市長部局と連携して、市の会計ルールの
整備や徴収員の配置、徴収・管理システムの整備など、必要な環境整備を推進する。H30年度以降に国により策定が予定されている学校給食費
の会計業務に係る国のガイドラインに沿った検討を行う。

主担当課 学校課 関係課 財政課/会計課
取組
状況

実施中

取組の視点 （６）公金管理の最適化

年度

基本方針 Ⅱ.経営感覚のある市政運営と適正な事務管理

コード 260200 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
（2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
（2017）

個別計画を進めるための手法を検討し、特に重点的に検討を行うべき3地区
(日野宿周辺、高幡不動駅周辺、高幡台団地73号棟跡地周辺）をモデル地区と
して選定するとともに、その他の地区に所在する施設の検討の進め方など、今
後の進め方について庁内合意を図った。 ⇒

基本的な方針に沿い、各地区における検討を進め
る。

H30
（2018）

今回の3エリアにおける取組では、個別の施設ごとの検討だけではなく、隣接
する施設の立地状況や地域の特性などを踏まえ、まちづくりの重要な要素とし
て公共施設のあり方を検討する方針を盛り込み、地域の実態に即した公共施
設の再編検討のたたき台としてのモデルプラン案を作成した。 ⇒

 次年度以降本プラン案をもって該当地域への説明
に入っていく上で円滑な説明会の運用が可能とな
り、市民からの意見を反映させていく。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

再編（個別）計画策定完了時
期（該当年度＝★）

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

- - 

★ - - 

- 

工程表

実施内容 H29（2017） H30（2018） Ｒ元（2019） Ｒ2（2020）

①
公共施設等総合管理計画
の推進

再編（個別）計画策定準
備

再編（個別）計画策定

③

②
再編（個別）計画に基づく
実施

優先的に取り組む地域や
施設の決定／着手

再編（個別）計画策定

個別計画策定に向け方
向性の整理を実施

モデルプラン案の策定

取組項目 　１．適正配置（統廃合、複合化・多機能集約化など）による維持管理コストの削減

実施内容
（ねらいと概要）

公共施設等総合管理計画の推進

公共施設等総合管理計画の理念である「市民ニーズやまちづくりに柔軟に対応し続ける公共施設マネジメント」に照らして、市民参画による再編
（個別）計画を策定する。

再編（個別）計画に基づく実施

具体的な地域や施設について優先順位を決定し、施設の再編に着手する。

主担当課 企画経営課 関係課
財政課／財産管理課／建築営繕課／施設所管の各
課

取組
状況

実施中

取組の視点 （１）公共施設等のストックマネジメント

年度

基本方針 Ⅲ.市有財産の適正なストックマネジメントと有効活用

コード 310100 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
（2019）

⇒

取組の成果と
今後の対応

- 

H29
（2017）

【本庁舎配置】H30年度のフロア配置変更に向けて、庁内関係各課、及び理事
者調整を行い、事業計画を策定した。
【LED化】街路灯12,266基のLED工事、維持管理業務賃貸借契約によりLED化
工事を完了／あさひがおか児童館ホール実施／公民館実施完了／日野八
小、七小トイレ

⇒

【本庁舎配置】1階フロアの床上げ工事との調整から、事業
経費はH31年度当初予算ではなく補正対応となるため、補
正予算に向けて事業内容の精査と調整を進める。
【LED化】学童クラブ・児童館を段階的に交換／教育セン
ター3階トイレ室／東部会館３階大ホール／市民会館

H30
（2018）

【下水道】下水道施設管路更生等、下水道施設管渠内調査【学校】ＬＥＤ化推
進。六小トイレ、仲田小少人数教室、一中音楽室、二中トイレ・特別支援教室
（廊下含む）、四中食堂（高天井部分）、三沢中特別支援教室【施設ＬＥＤ化】本
庁舎2，3階、中央図書館集会室、高幡図書館１階開架スペース、東部会館３階
大ホール及びプールの一部、中央公民館(ホール、保育室等），8公園、16基の
園内灯【施設その他】本庁舎４から６回空気調和設備更新

⇒

環境省の補助金を活用し、市民会館空調設備及び
一般照明ＬＥＤ化工事設計を実施した。工事は令和
２年度に実施予定。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
（2020）

⇒

数値目標
または目標時期

目標値・時期設定なし
実績のみ入力

- - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時
LED化

下記のとおり
- 

LED化
下記のとおり

- 

- 

調整を行い方向性を固め
た

障害福祉課と保険年金
課を1階、納税課、市民税
課を2階に移転

- 

- 

工程表

実施内容 H29（2017） H30（2018） Ｒ元（2018） Ｒ2（2020）

①
免震・耐震化による施設の
長寿命化の実施

本庁舎免震工事開始

③
照明機器の省エネ型器具化
（LED化など）の推進

街路灯のLED化の実施
各施設照明機器のLED
化の推進

各施設照明機器のLED
化の推進

各施設照明機器のLED
化の推進

各施設照明機器のLED
化の推進

街路灯／あさひがおか児
童館ホール／公民館／
日野八小、七小トイレ

学校施設／本庁／図書
館／公民館／東部会館
等

②
本庁舎1階フロア配置の適
正化の実施

適正化計画の作成
福祉系部門の1階への移
転

街路灯のLED化をはじめ、LED化など省エネ型器具への交換等を推進し、電気使用料金等の削減を推進する。

本庁舎免震工事完了

開始 継続

取組項目 　２．長寿命化（免震・耐震化、照明機器のＬＥＤ化など）による維持管理コストの削減

実施内容
（ねらいと概要）

免震・耐震化による施設の長寿命化の実施

市役所本庁舎の免震化を実施する。施設の長寿命化を図りながら施設を適正に維持してしていく。

本庁舎1階フロア配置の適正化の実施

本庁舎の免震化にあわせ、市民本位の1階フロア（課）の配置の適正化を行う。

主担当課 企画経営課 関係課 財政課／建築営繕課／施設所管の各課
取組
状況

実施中

照明機器の省エネ型器具化（LED化など）の推進

取組の視点 （１）公共施設等のストックマネジメント

年度

基本方針 Ⅲ.市有財産の適正なストックマネジメントと有効活用

コード 310200 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅲ.市有財産の適正なストックマネジメントと有効活用

コード 310300 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （１）公共施設等のストックマネジメント

取組項目 　３．固定資産台帳の活用

実施内容
（ねらいと概要）

固定資産台帳の確実な更新

固定資産台帳の有効な活用のため、確実に更新を行い、信頼性と正確性を確保する。

運用ルールのマニュアル化

更新を確実に行うための基本的な運用のルールを構築し、関係部署と共有する。

主担当課 財産管理課 関係課 財政課
取組
状況

実施中

新地方公会計制度との
連携／庁内周知

新地方公会計制度との
連携／庁内周知

実施 実施

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
固定資産台帳の確実な更
新

新地方公会計制度との
連携／庁内周知

新地方公会計制度との
連携／庁内周知

③

②
運用ルールのマニュアル
化

マニュアルの作成 検証・見直し 検証・見直し 検証・見直し

実施 実施

―

―

数値目標
または目標時期

マニュアル作成時期
（該当年度＝★）

★ ― ―

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 ― 作成完了 ― ￣ ―

―

―

H29
（2017）

①公会計システムの導入及び庁内説明会での周知
②財産管理課・財政課で更新マニュアルを作成した。
②手順書を基に、財産管理課と財政課により、固定資産台帳の初年度更新を
完了した。 ⇒

①初年度更新を基に、平成２９年度決算用の更新
作業を行う。
①固定資産台帳の詳細の手順書を作成し、更新方
法の詳細を財産管理課内で共有する。
②更新マニュアルの継続的な検証・見直しを行う。

H30
（2018）

①新地方公会計制度との連携を図った。
②財産管理課と関係部署である財政課において「運用ルールの更新マニュア
　 ル」の検証・見直しを共有を図りながら行った。
②手順書を基に、財産管理課と財政課により、固定資産台帳の更新を行った。 ⇒

①平成２９年度更新を基に、平成３０年度決算用の
更新作業を行う。
①固定資産台帳の詳細の手順書を作成し、更新方
法の詳細を財産管理課内及び財政課で共有する。
②更新マニュアルの継続的な検証・見直しを行う。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
（2020）

⇒

Ｒ元
（2019）

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅲ.市有財産の適正なストックマネジメントと有効活用

コード 310400 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （１）公共施設等のストックマネジメント

取組項目 　４．電力調達方法の見直し

実施内容
（ねらいと概要）

公共施設（高圧電力使用施設）の電力調達方法の見直し

高圧電力の調達契約について、日野市電力の調達に係る環境配慮方針に基づき、経済性を考慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して二酸
化炭素排出係数などの環境評価項目を基準として評価した上で毎年度ごとに事業者による見積競争により電力供給契約を実施する。

公共施設（低圧電力・従量電灯使用施設）の電力調達方法の見直し

低圧電力・従量電灯の調達契約について、日野市電力の調達に係る環境配慮方針に基づき、経済性を考慮しつつ価格以外の多様な要素をも考
慮して二酸化炭素排出係数などの環境評価項目を基準として評価した上で毎年度ごとに事業者による見積競争により電力供給契約を実施す
る。

主担当課 企画経営課 関係課 施設所管の各課
取組
状況

新規

見積競争により決定 見積競争により決定

日野市電力の調達に係
る環境配慮方針に基づき
見積競争実施により決定

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
公共施設（高圧電力使用施
設）の電力調達方法の見直し

見積競争により決定 見積競争により決定

③

②
公共施設（低圧電力・従量電
灯使用施設）の電力調達方法
の見直し

見積競争のための検討 見積競争により決定 見積競争により決定 見積競争により決定

日野市電力の調達に係
る環境配慮方針に基づき
見積競争実施により決定

- 

- 

数値目標
または目標時期

日野市電力の調達に係る環境配
慮方針に基づく見積競争による決
定（該当年度＝★）

★ - ★ - 

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○

H28計画時 - 実施 - 

★ - ★

- 

H29
（2017）

公共施設（高圧電力使用施設）16施設及び学校施設25施設について見積競争
により事業者を決定した。
低圧電力・従量電灯使用施設に関して見積競争で事業者を決定するための契
約書（案）等の検討、準備を実施した。 ⇒

低圧電力・従量電灯使用施設に関して見積競争に
よる電力供給契約の締結を行う。

H30
（2018）

公共施設（低圧電力、従量電灯施設）31施設について1件として競争入札を初めて実施し
た。（豊田駅連絡所、保育園９園、児童館８館、市営火葬場、カワセミハウス、日野宿本
陣、建築指導課、幼稚園４園、交流センター４施設、日野図書館）／公共施設（高圧電
力）は、百草台コミュニティ、日野宿交流、高幡図書館、日野市立病院を加えて、全20施
設を1件として競争入札を行った。低圧については、初めての入札ということで、効果が
はっきりしている、平成29年度決算額比で約1.5～2割の減額だった。

⇒

勤労・青年会館について、令和元年度入札からグ
ループに加えることを検討する。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
（2020）

⇒

Ｒ元
（2019）

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応

件

H29
(2017)

①旧ダストボックス用地の売却について、3件の相談があり価格算出等行った
が、売却には至らなかった。
②売却条件が整った物件について、公売で2件、随契で1件売却した。（計3件
処分した。） ⇒

①隣接者への働きかけ方法、購入しやすい条件の
検討及び見直し等を行い売却を推進する。
②対象となる土地の洗い出し、処分の検討を継続し
て行い売却の条件が整った物件から処分していく。

H30
(2018)

①旧ダストボックス用地の売却について、２件の相談があり、１件を売却した。
１件については、売却に向けて調整を行ったが売却には至らなかった。
②売却条件が整った物件について、随契で2件売却した。（計3件処分した。）

⇒

①隣接者への働きかけ方法、購入しやすい条件の
検討及び見直し等を行い売却を推進する。
②対象となる土地が減少しているが、洗い出し、処
分の検討を継続して行い売却の条件が整った物件
から処分していく。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

数値目標
または目標時期

市有財産処分件数（ダストボックス
含む）H29年度を起点とした累計
（H28計画時=Ｈ28年度実績）

10 件 20 件

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 △ △

H28計画時 4 件 3 件 6 件

30 件 40

実施 実施

件

件

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
旧ダストボックス用地の売
却推進

隣接者への働きかけと売
却

隣接者への働きかけと売
却

③

②
未利用、未活用の市有財
産の処分

対象となる土地の洗い出
し及び処分（売却または
貸付け等）の検討

対象となる土地の洗い出
し及び処分（売却または
貸付け等）の検討、実施

対象となる土地の洗い出
し及び処分（売却または
貸付け等）の検討、実施

対象となる土地の洗い出
し及び処分（売却または
貸付け等）の検討、実施

隣接者への働きかけと売
却

隣接者への働きかけと売
却

未実施 未実施

取組項目 　１．未利用の市有財産（土地・施設）の活用、処分の検討・推進

実施内容
（ねらいと概要）

旧ダストボックス用地の売却推進

現在残っている旧ダストボックス用地を再確認して、隣接者への働きかけを再度行い、売却を推進する。

未利用、未活用の市有財産の処分

未利用、未活用の市有財産について洗い出しを行い、売却や貸付け等について検討、実施する。

主担当課 財産管理課 関係課 -
取組
状況

実施中

取組の視点 （２）不要となった施設や土地等の売却、貸付けの推進

年度

基本方針 Ⅲ.市有財産の適正なストックマネジメントと有効活用

コード 320100 計画変更の有無 無 令和 元



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅲ.市有財産の適正なストックマネジメントと有効活用

コード 320200 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （２）不要となった施設や土地等の売却、貸付けの推進

取組項目 　２．法定外公共物の適正な管理・処分（廃道敷)

実施内容
（ねらいと概要）

利用されていない道路、廃滅した路線の積極的な払下げの実施

該当する路線について、調査・抽出を行うとともに近隣地権者の相談に積極的に対応し払下げにつなげる。

主担当課 道路課 関係課 財産管理課
取組
状況

実施中

払下げ相談受付 ／調査
／近隣地権者との協議

払下げ相談受付 ／調査
／近隣地権者との協議

5件の払下げ実施
6件について、継続して調
査、協議中

4件の払下げ実施
5件について、継続して調
査、協議中

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
利用されていない道路、廃
滅した路線の積極的な払
下げの実施

払下げ相談受付 ／調査
／近隣地権者との協議

払下げ相談受付 ／調査
／近隣地権者との協議

③

②

件

件

数値目標
または目標時期

払下げ件数（Ｈ29年度を起点とし
た累計）(参考：H28計画時=Ｈ28年
度実績)

4 件 8 件

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 2 件 5 件 9 件

12 件 16

件

H29
(2017)

H29年度は5件の払下げを行った。また、H30年度の実施に向けて6件の払下げ
について、調査、協議を継続中である。

⇒

今後も積極的な払い下げを実施する。

H30
(2018)

H30年度は4件の払下げを行った。また、H31年度の実施に向けて5件の払下げ
について、調査、協議を継続中である。

⇒

今後も積極的な払い下げを実施する。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応



①

②

③

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

目
標

実
績

年度

基本方針 Ⅲ.市有財産の適正なストックマネジメントと有効活用

コード 320300 計画変更の有無 無 令和 元

取組の視点 （２）不要となった施設や土地等の売却、貸付けの推進

取組項目 　３．法定外公共物の適正な管理・処分（廃水路)

実施内容
（ねらいと概要）

廃滅している水路の払下げ実施

廃滅している水路について、該当地の近隣地権者の相談に積極的に対応し払下げにつなげる。

主担当課 緑と清流課 関係課 財産管理課
取組
状況

実施中

相談受付
処分手続き実施

相談受付
処分手続き実施

７件の払下げ実施
４件の払下げを実施
（うち１件は交換）

工程表

実施内容 H29(2017) H30(2018) Ｒ元(2019) Ｒ2(2020)

①
廃滅している水路の払下
げ実施

相談受付
処分手続き実施

相談受付
処分手続き実施

③

②

件

件

数値目標
または目標時期

払下げ件数（平成29年度を起点と
した累計）(参考：H28計画時=H28
年度実績)

6 件 12 件

工程の進捗状況
○:計画通り　△:遅れている
×:中止　　　◎:目標達成・完了 ○ ○

H28計画時 5 件 7 件 11 件

18 件 24

件

H29
(2017)

H25年度5件、H26年度6件、H27年度3件、H28年度5件、H29年度7件と推移し
ている。

⇒

建替えや売却、土地利用転換を図ることを契機に払
下げの相談が発生するため、隣接地権者の土地利
用意向によるところが大きいが、相談の段階から丁
寧に対応し、スムーズな売り払いが成立するよう引
き続き誠意を持って対応する。

H30
(2018)

H25年度5件、H26年度6件、H27年度3件、H28年度5件、H29年度7件、H30年度
4件と推移している。

⇒

建替えや売却、土地利用転換を図ることを契機に払
下げの相談が発生するため、隣接地権者の土地利
用意向によるところが大きいが、相談の段階から丁
寧に対応し、スムーズな売り払いが成立するよう引
き続き誠意を持って対応する。

年度 取組の成果 今後の対応

Ｒ2
(2020)

⇒

Ｒ元
(2019)

⇒

取組の成果と
今後の対応
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