

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立平山中学校冷暖房設備設置工事(第二・三期工事)	
概要	<p>ヒートポンプ式パッケージエアコンについて 3階学習室 AC-1型 1台追加 4階学習室 AC-1型 1台追加 冷暖房機の設置位置変更に伴う配線・配管類の変更</p>	
履行終了日	変更前	平成25年3月15日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	50,925,000円
	変更後	53,566,800円
	増減	2,641,800円
変更理由	<p>次年度の教室利用状況の見通しを踏まえ、冷暖房機の設置教室の見直しを行ったため。</p>	