

コア会議 資料2

		平成29年度												平成30年度																																				
		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月～																				
計画 検討	まちづくりMP改訂	改訂方針・全体構成 (序章 前提条件の整理)				将来都市像 (第1部 グランドデザイン)				全体構想 (第2部 都市計画マスタープラン)				計画の実現 に向けて				マスタープラン(素案)				(最終調整)				マスタープラン(案)				パブリックコメント の実施				都市計画審議会へ の付議		改訂マスタープラン策定				議会議決		計画書印刷								
	立地適正化計画策定	○前提条件の整理 (社会情勢の変化) (日野市の概況) (改訂にあたっての 検討課題) ○改訂方針 ○全体構成				○基本姿勢・基本理念 ○基本的な考え方 ○将来都市像 ・都市構造(図) ・土地利用の方針				○土地利用基本計画 ○まちづくり基本計画 ・基本方針、主要事業一覧、 方針図				○まちづくり マスター プラン (素案)												立地適正化計画(素案)				(最終調整)				立地適正化計画(案)				パブリックコメント の実施				都市計画審議会へ の付議		立地適正化計画策定				議会議決		計画書印刷
		地域別構想 (第2部 都市計画マスタープラン)				○現状と課題 ○必要な取り組み、プロジェクト				○暮らし方の目標 ○暮らし方の目標																																								
		策定方針				○立地適正化計画とは ○課題と策定方針 ○区域設定(検討案)				計画検討				○居住誘導区域(案) ○都市機能誘導区域(案) ○誘導施策の考え方				計画素案				○立地適正化 計画(素案) ○誘導施設 ○誘導施策																												
庁内 会議 等	MP					○								○																																				
	立適																																																	
						◎7/27 第1回 ・計画改訂の 方向性の確認 ・計画改訂に 関する主要 なテーマの 設定								◎9/ 第2回 ・将来都市 像、土地利 用方針等 ・まちづく り基本計画								◎11/ 第3回 ・WG結果を踏 まえた計画素 案の検討												◎1/ 第4回 ・計画案の 作成報告 ・改訂後の 計画の実 現に向け て																
まちづくりMP検討会議		◎6/5 第1回 ・オリエンテー ション(計画改訂 の全体像と検討 テーマの共有) ・個別テーマの課 題に対する対策の アイデア検討												◎9/ 第2回 ・個別テーマ の施策の方向 性の検討 ・生活拠点の あり方の検討								◎11/ 第3回 ・検討成果の取 りまとめ ・計画への反映 内容の整理																												
地域別意見交換会		◎6/17～18 第1回 ・地域別の現状と課題 (見直しの前提条件) の共有 ・空間資源と活動資源の 洗い出し ～活用方策の検討								◎8/ 第1回 (補足開催) ・3校区								◎10/ 第2回 ・第1回意見交換結果をふ まえた空間資源の活用 方策について ・暮らし方の目標と必要な 取り組みの確認																																