

日野市まちづくりマスタープラン改訂【H29-30スケジュール案】

		平成29年度																						
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画	まちづくりMP改訂	改訂方針・全体構成 (序章 前提条件の整理)		将来都市像 (第1部 グランドデザイン)														計画の実現に向けて (第3部 今後の課題と展望)						
	検討	○前提条件の整理 ○改訂方針 ○全体構成		○基本姿勢・基本理念 ○基本的な考え方 ○将来都市像 ○都市構造 ○土地利用の方針														○土地活用基本計画 ○まちづくり基本計画 ・基本方針・主要事業・方針図						
MP	立地適正化計画策定	策定方針		計画検討				計画案案				計画案				立地適正化計画(案)								
	立適	○立地適正化計画とは ○課題と策定方針 ○区域設定(検討案)		○居住誘導区域(案) ○都市機能誘導区域(案) ○誘導施策の考え方												ハブリックコメントの実施								
庁内会議等	MP																							
まちづくりMP検討会議	コア会議	◎7/27 第1回 ・計画改訂の方向性の確認 ・計画改訂に関する主要なテーマの設定		◎9/22 第2回 ○グランドデザインの改訂方針 ○まちづくり基本計画の改定方針		◎11/7 第3回 ▶まちづくり基本計画の検討-①		◎12/11 第4回 ▶まちづくり基本計画の検討-②		◎2/15 第5回 ・将来の都市空間の構造 ▶地域別構想の検討-①		◎3/15 第6回 ▶地域別構想の検討-②		◎5/24 第7回 ▶立地適正化計画について① ○まちづくり基本計画の確認		◎7/25 第8回 ▶立地適正化計画について②		◎9/12 ◎9/27 第9・10回 ○地域別構想の確認		◎10/30 第11回 ○計画の実現に向けて ○計画書全体の確認		◎11/29 第12回 ○最終報告		
	テーマ別意見交換会	◎6/5 第0回 ・オリエンテーション(改訂の全体像と課題の共有) ・個別テーマのアイデア検討		◎9/30 第1回 ・オリエンテーション(改訂の全体像と課題の共有) ・個別テーマの施策の方向性の検討		◎11/25 第2回 ・検討成果の振り返り ・まちづくり計画への反映について		◎3/4 第3回 ・検討成果の取りまとめ ・計画への反映内容の整理		コア会議、意見交換会の資料公開														
地域別意見交換会	◎6/17~18 第1回 ・地域別の現状と課題(見直しの前提条件)の共有 ・空間資源と活動資源の洗い出し ~活用方策の検討		◎8/10-9/12 補足開催(3校区)																◎6/25-6/27-7/4-7/26-7/31 第2回 ・地域別構想の検討 ・地域の現状(人口動向・利便性・安全性)とまちづくり方針についての意見交換					
		・日野市内の活動拠点への組織的アプローチ																						
		ハブリックコメントの実施																						
		都市計画審議会への付議																						
		改訂マスタープラン策定																						
		議会議決																						