
⽇野市まちづくりマスタープラン改訂【H29-30スケジュール案】
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地域別構想（第2部都市計画マスタープラン）

第１回

・計画改訂の

方向性の確

認

・計画改訂に

関する主要

なテーマの

設定
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第１回

・地域別の現状と課題

（見直しの前提条件）

の共有

・空間資源と活動資源の

洗い出し

～活用方策の検討

第0回

・オリエンテー

ション（改訂

の全体像と

課題の共有）

・個別テーマの

アイデア検討
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第２回

・検討成果の

振り返り

・まちづくり計

画への反映に

ついて

第１回

・オリエンテー

ション（改訂

の全体像と課

題の共有）

・個別テーマの

施策の方向性

の検討

第２回

○グランド

デザイン

の改訂方針

○まちづくり

基本計画の

改定方針

第３回

▶まちづくり

基本計画の

検討‐①
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◎7/27 ◎9/22 ◎11/7 ◎2/8

◎6/17～18

改訂方針･全体構成
（序章前提条件の整理）

策定方針

○ 前提条件の整理

○改訂方針

○全体構成

○基本姿勢･基本理念

○基本的な考え方

○将来都市像

・都市構造

・土地利用の方針

○土地利用基本計画

○まちづくり基本計画

・基本方針 ・主要事業 ・方針図

◎6/5 ◎9 /30 ◎11/25

○立地適正化計画とは

○課題と策定方針

○区域設定（検討案）

計画検討

○居住誘導区域（案）

○都市機能誘導区域（案）

○誘導施策の考え方

◎8/10・9/12・9/

補足開催

（3校区）

第８回

・計画案の

最終報告

第４回

▶まちづくり

基本計画の

検討‐②

▶地域別構想

の改訂方針

第７回

・マスター

プラン案

の確認

○計画の実現

に向けて

第５回

▶地域別構想

の検討‐①

○立地適正化計画（素案）

○誘導施設

○誘導施策

全体構想（第2部都市計画マスタープラン）

将来都市像（第1部グランドデザイン） 計画の実現に向けて（第3部今後の課題と展

望）

計画素案

◎12/11 ◎3/15

第３回

・地域懇談会

地域協働課との共同主催

・検討成果の取りまとめ

・計画への反映内容の整理

（空間資源の活用方策）

（暮らし方の目標と必要な取り組

み）

第３回

・検討成果の

取りまとめ

・計画への

反映内容の

整理

第２回

・地域懇談会

地域協働課との共同主催

・地域別の現状と課題（見

直しの前提条件）の共有

・空間資源と活動資源の洗

い出し ～活用方策の検

討
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第６回

▶地域別構想

の検討‐②

○立地適正化

計画素案に

ついて

コア会議、意⾒交換会の資料公開

⽇野市内の活動拠点への組織的アプローチ


