
平成29年度　とよだ保育園民営化スケジュール
2017.4.19時点

年度 月 引継ぎ・保護者説明会など 現園舎 新園舎 保護者会 保育園
上
中 園舎お別れ会2/18 近隣住民説明会（解体・建設）2/18

下 解体工事着工 平面図・配置図完成（暫定）

上
東京都へ事前協議書・計画
承認依頼書等の提出

中
下

上
合同保育開始（担任予定者）
※調理員については未定

測量
保護者会総会
（事業者挨拶）4/8

保護者懇談会
  4/11.13.18.21.25

中

下 第8回保護者説明会（進捗状
況など）4/22,4/26

歯科健診4/20

上 実施設計 内科健診5/18

中 建築確認申請 春の遠足17.23.24.26

保育参観（幼）5/30

下 　 解体工事完了 祖父母招待日5/31

上 工事事業者の入札・契約 引取り訓練6/1

中 保育参観（幼）6/2.6

下 プール開き6/20

上
なつまつり7/7
カレーパーティー7/11

中 建設工事着工

下
上
中
下

上 第9回保護者説明会（進捗状
況など）

プール閉い9/1

中
下
上 運動会10/7

中 内科・歯科健診

下

保育参観（乳）
        10/24.25.26
秋の遠足10/13.18
芋煮会10/31

上
H30保育施設利用のしおり配
布開始（時期変更の可能性
あり）

中
下

上
H30入園（転園）申請受付開
始（時期変更の可能性あり）

お楽しみ会12/9

中 クリスマス会12/19

下
上 お正月あそび1/11

中 　 懇談会(5歳）1/16

下 第10回保護者説明会（進捗状
況など）

卒園記念写真2/25

上 竣工

中
H30入園児決定（時期変更の
可能性あり）

完了検査、消防検査、東京都
現地調査等

下 卒園記念遠足2/28

上 卒園を祝う会3/8

中 卒園式3/16

下 東京都認可

上
中
下

※三者協議会は必要に応じて開催

2月

6月

7月

8月

11月

3月

4月

5月

12月

1月

保護者懇談会
      2/15.20.22.27

2月

Ｈ28

新園での保育開始（4/2（月）から）

3月

4月

Ｈ29

Ｈ30

9月

10月


